


Cronoprogramma

N. 

ord.
Attività

Durata 

gg.

1 Consegna  lavori 250

2 Preparazione cantiere 5

3 Realizzazione di ponteggiatura 15

4 Sistemazione alveo e realizzazione savanelle 15

5 Scavo di fondazione 10
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6 Esecuzione di micropali 20

7 Armatura e casseratura opere in c.a 20

8 perforazioni armate ed ancoraggi alle fondazioni esistenti 10

9 preparazione superfici fondazioni esitenti 8

10 Getto cls 5

11 Scasseratura 5

12 Ripristino fondazioni con betoncino reoplastico 6

13 Rimozione di barriera e ringhiera 10

14 F.P.O. di barriera tipo H2 614 F.P.O. di barriera tipo H2 6

15 Ricollocazione ringhiera 15

16 Demolizione marciapiede 25

17 Realizzazione di nuovo marciapiede 7

18 Formazione di pozzetti, posa messicani, tubi in pvc 15

19 Impermeabilizzazione 12

20 Ripristino cordolo ringhiera 3

21 Pitturazione ringhiera 10

22 Scarificazione piano viabile 3

23 Ripristino pavimentazione e raccordi viabilità esistente 623 Ripristino pavimentazione e raccordi viabilità esistente 6

24 Smontaggio ponteggiatura 15

25 Disallestimento cantiere 4
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