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CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA

UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: 06/21-MIT

SP dell'Ufficio Viabilita ponente - Interventi di
manutenzione straordinaria a tratti saltuari di ripristino
della sovrastruttura stradale (Comuni vari)

SP 4 DI PRAGLIA
SP 5 DELLA BOCCHETTA
SP 6 DI ISOVERDE

TO ESECUTIVO

REDATTO DA PROGETTISTA: ALLEGATO
Geom. Andrea N \5 Geom. An 17 Napoli 5
(ﬁ m&}( (j\\o\ve : TAVOLA N®
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE: IL RESPONSABILE D'UFFICIO: SCALA
Ing. Frances , Villas™
IL RESF‘ONSAX y& DEL PROCEDIMENTO: oATA T 5
' s LA 5 L) A1/
Ing. Raffael ,a_-_;igpl"w 3 1 MAK, ZUZ1
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CONTROLLATO SIGLA DATA AGGIORNATO SIGLA DATA
P — SIGLA DATA | S — SIGLA DATA




SP23 cod.comm. 05/19-MIT

CRONOPROGRAMMA

Cod. Attivita
ord.

Durata gg.

DURATA (gg)

0 30 60 90

4 I I I I I I I I I I I I I I I I I )

1 Consegna lavori

90

2 Preparazione cantiere

3 Pulizia cunette

10

4 Scarificazione

25

Stesa conglomerati
bituminosi

50

6 Disallestimento cantiere

7

%

50

naturali consecutivi

Inizio dei ) .
. Fine lavori
lavori

0 88 90 99




