


Cronoprogramma

N. 

ord.
Attività

Durata 

gg.

1 Consegna  lavori 120

2 Preparazione cantiere 3

3 Esecuzione micropali 14

4 Scavo d fondazione 7

5 Getto cls di sottofondazione 1

6 Armatura e casseratura opere in c.a 14

7 Getto cls 8

8 Scasseratura 3

9 Spostamento cantiere 2

10 Esecuzione micropali 16

11 Scavo d fondazione 7

6 Getto cls di sottofondazione 1

7 Armatura e casseratura opere in c.a 14

Getto cls 8

8 Scasseratura 3

9
Ripristino pavimentazione e raccordi 

con viabilità esistente
14

10 F.P.O. di barriera tipo H2 10

11 Disallestimento cantiere 3

Inizio dei 

lavori
Fine lavori

120 gg 120 gg

120

naturali consecutivi

 TC  

Intervento km 2+600

Intervento km 3+600

Su tutti gli interventi
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