OGGETTO:

CITTA' METROPOLITANA DI GENOWVA
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA

Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilita

Ufficio Lavori Pubblici

C.C07/17-PG

SP 82 DI SANT'ALBERTO. Lavori di sistemazione e consolidamentc del corpo stradale a tratti saltuari
tra le prog.ve km 2+000 e lum 6+000 in Comune di Bargagli.
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Cronoprogramma
DURATA (gg)

N. Gsid Durata
ord. Attivita o
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
1 Consegna lavori 120 tWWWWWWWWWWWWWWWW
2 Preparazione cantiere 3 7
Intervento km 2+600
3 Esecuzione micropali 14 b
4 Scavo d fondazione 7 V77
5 Getto cls di sottofondazione 1 %
6 Armatura e casseratura opere in c.a 14 Vz7zzz2zz22::23
7 Getto cls 8 V77
8 Scasseratura 3 V7
Intervento km 3+600
9 Spostamento cantiere 2 W
10 Esecuzione micropali 16 V /]
11 Scavo d fondazione 7 ¥
6 Getto cls di sottofondazione 1 %
7 Armatura e casseratura opere in c.a 14 BRI
Getto cls 8 T
8 Scasseratura 3 s
Su tutti gli interventi
9 Ripris‘tinc')‘p\avir?nentazione e raccordi 14 I
con viabilita esistente
10 F.P.O. di barriera tipo H2 10 Uit
11 Disallestimento cantiere 3 %
Inizio dei ) )
K Fine lavori
lavori
120 fe]e] 120 g9
TC 120

naturali consecutivi




