CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilità
Ufficio Lavori Pubblici

C.C. 07/17-PG

OGGETTO:

SP 82 DI SANT'ALBERTO. Lavori di sistemazione e consolidamento del corpo stradale a tratti saltuari tra le prog.ve km 2+000 e km 6+000 in Comune di Bargagli.

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

REDATTO DA:	PROGETTISTI: (ING. FRANCESCA VILLA)		ALLEGATO 5 TAVOLA N°
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE (in caso di professionista esterno)	IL RESPONSABILE D'UFFICIO: (Ing. Stefano Belfiore)		SCALA
	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: (Ing. Stefano Belfiore)		DATA 22 GIU. 2018
CONTROLLATO	DATA 22 GIU. 2018	AGGIORNATO	DATA
APPROVATO	DATA 22 GIU. 2018	AGGIORNATO	DATA

Cronoprogramma

N. ord.		Attività	Durata gg.
1		**Consegna lavori**	120
2		**Preparazione cantiere**	3
		Intervento km 2+600	
3		Esecuzione micropali	14
4		Scavo d fondazione	7
5		Getto cls di sottofondazione	1
6		Armatura e casseratura opere in c.a	14
7		Getto cls	8
8		Scasseratura	3
		Intervento km 3+600	
9		Spostamento cantiere	2
10		Esecuzione micropali	16
11		Scavo d fondazione	7
6		Getto cls di sottofondazione	1
7		Armatura e casseratura opere in c.a	14
		Getto cls	8
8		Scasseratura	3
		Su tutti gli interventi	
9		Ripristino pavimentazione e raccordi con viabilità esistente	14
10		F.P.O. di barriera tipo H2	10
11		Disallestimento cantiere	3



TC **120**

naturali consecutivi