CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: 19/17 PG

S.P. 14 di DAVAGNA

Lavori di consolidamento del corpo stradale a tratti saltuari tra le
prog.ve km 10+000 e km 15+500 circa in Comune di Davagna

PROGETTO ESECUTIVO
CRONOPROGRAMMA

REDATTO DA: | PROGETTISTI: ALLEGATO
Geom. Sergio RISSETTO Dott. Ing. Marco RAVERA
0 \ | ;
Yo TAVOLA N°
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE: IL RESPONSABILE D'UFFICIO: 7/ SCALA
( 1 /‘/\
Dott. Ing. Stefano Belfiore
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: CATA
Dott. Ing. Stefano Belfiore 05.09.2018
SIGLA DATA SIGLA DATA
CONTROLLATO RVR 05.09.2018 AGGIORNATO
SIGLA DATA SIGLA DATA
APPROVATO BLF 05.09.2018 AGGIORNATO




Cronoprogramma

DURATA (gg)

N. . s
Attivita Durata gg.
ord.
0 30 60 90 120 150 180
1 Consegna lavori S.P. 14 180 —
2 Preparazione cantiere 10 1
[
3 Rimozione ringhiere 5 N
4 Demolizione vecchi cordoli 15 I
. |
5 Scavi 20 1
. . |
6 Micropali 20
7 Armatura e casseratura opere 10 I
inc.a ]
|
8 Getto cls cordoli e struttura 53 ]
]
Consolida .
9 . | mento strutture 12
esistent I
10 Posa barriera di sicurezza 15 I
Posa in opera di conglomerati ]
11 0sa In op g " 15 |
bituminosi i
12 Disallestimento cantiere 5
Inizio dei . .
. Fine lavori
lavori
0 gg 180 gg
TC 180

naturali consecutivi




