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CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: 26/17-PG

SP 23 DELLA SCOGLINA - SP 19 DI LUMARZO - SP 25 DI ORERO

Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale e delle
delimitazioni marginali, disciplinamento delle acque a tratti saltuari
nei Comuni di Cicagna, Lorsica, Favale di Malvaro, Orero e
Lumarzo.
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L Attivita Durata gg|
1 Consegna lavori 200
2 Preparazione cantiere 2

Intervento SP 19 km 0+800
3 Scavo di fondazione 6
4 Getto cls di sottofondazione 4
5 Esecuzione micropali 8
6 Armatura e casseratura opere in c.a. 8
7 Getto cls 6
8 Pali di fondazione 5
9 Scasseratura 4
Intervento SP 19 km 5+300
10 Spostamento cantiere 2
11 Scavo di fondazione 4
12 Getto cls di sottofondazione 2
13 Pali di fondazione 10
14 Armatura e casseratura opere in c.a 12
15 Getto cls (compresa cunetta) 10
16 Scasseratura 2
Intervento SP 23 km 11+700
17 Spostamento cantiere 3
18 Scavo di fondazione 5
19 Getto cls di sottofondazione 4
20 Armatura e casseratura opere in c.a 10
21 Getto cls 7
22 Pali di fondazione 12
23 Scasseratura 4
Intervento SP 23 km 15+100
24 Spostamento cantiere 2
25 Demolizioni opere d'arte 2
26 Getto cls di sottofondazione 2
27 Armatura e casseratura opere in c.a 5
28 Getto cls 5
29 Disgaggio e posa in opera reti 12
30 Scasseratura 2
Intervento SP 25 km 1+400
31 Spostamento cantiere 2
32 Scavo di fondazione 5
33 Getto cls di sottofondazione 2
34 Armatura e casseratura opere in c.a 8
35 Getto cls 5
36 Scasseratura 2
Intervento SP 25 km 2+400
37 Spostamento cantiere 1
38 Demolizioni opere d'arte 3
39 Getto cls 5

40 Armatura e casseratura opere in c.a 3

41 Scasseratura 2

42 Disallestimento cantiere 2
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