


N. 

ord.
Attività Durata gg.

1 Consegna  lavori 200

2 Preparazione cantiere 2

3 Scavo di fondazione 6

4 Getto cls di sottofondazione 4

5 Esecuzione micropali 8

6 Armatura e casseratura opere in c.a. 8

7 Getto cls 6

8 Pali di fondazione 5

9 Scasseratura 4

10 Spostamento cantiere 2

11 Scavo di fondazione 4

12 Getto cls di sottofondazione 2

13 Pali di fondazione 10

14 Armatura e casseratura opere in c.a 12

15 Getto cls (compresa cunetta) 10

16 Scasseratura 2

17 Spostamento cantiere 3

18 Scavo di fondazione 5

19 Getto cls di sottofondazione 4

20 Armatura e casseratura opere in c.a 10

21 Getto cls 7

22 Pali di fondazione 12

23 Scasseratura 4

24 Spostamento cantiere 2

25 Demolizioni opere d'arte 2

26 Getto cls di sottofondazione 2

27 Armatura e casseratura opere in c.a 5

28 Getto cls 5

29 Disgaggio e posa in opera reti 12

30 Scasseratura 2

31 Spostamento cantiere 2

32 Scavo di fondazione 5

33 Getto cls di sottofondazione 2

34 Armatura e casseratura opere in c.a 8

35 Getto cls 5

36 Scasseratura 2

37 Spostamento cantiere 1

38 Demolizioni opere d'arte 3

39 Getto cls 5

40 Armatura e casseratura opere in c.a 3

41 Scasseratura 2

42 Disallestimento cantiere 2
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 TC  

Intervento SP 19  km 0+800

Intervento SP 19 km 5+300

Intervento SP 23 km 11+700

Intervento SP 23 km 15+100

Intervento SP 25  km 1+400

Intervento SP 25 km 2+400
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