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Comune di Campo Ligure
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DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
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Nome attività Durata

Intervento N. 1 (Zona Cascina Fornace)

Preparazione delle aree 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 2 g

Apprestamenti del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Scavi di sbancamento e fondazione 50 g

Scavo di sbancamento 10 g

scavo di fondazione 10 g

Trasporto a discarica dei materiali di risulta 12 g

Opere d'arte 50 g

decespugliamento e taglio alberi 2 g

posa di rete paramassi 3 g

realizzazione di palificata in legno 15 g

posa di scatolare prefabbricato rettangolare (dim. 1.50 x 2.00 mt.) 3 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali tipo canaline  13 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali tipo canaline 5 g

Cordoli, parapetti e opere d'arte stradali 10 g

riempimento di scavi per canalizzazioni e simili 12 g

Muri pozzetti e canaline in c.a. 10 g

Realizzazione della carpenteria per muri pozzetto in c.a. 3 g

Getto di calcestruzzo per muri pozzetto in c.a. 1 g

Realizzazione di riempimenti zona tombini stradali 3 g

Sede stradale 2 g

Sistemazione di rilevato stradale zona tombini 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Intervento N. 2 (Zona Cascina Fuzan)

Preparazione delle aree 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 2 g

Apprestamenti del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Scavi di fondazione 39 g

scavo di fondazione 10 g

Trasporto a discarica dei materiali di risulta 7 g

Opere d'arte 29 g

posa di scatolare prefabbricato rettangolare (dim. 1.50 x 2.00 mt.) 3 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali tipo canaline  13 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali tipo canaline 5 g

Cordoli, parapetti e opere d'arte stradali 4 g

riempimento di scavi per canalizzazioni e simili 11 g

Muri pozzetti e canaline in c.a. 10 g

Realizzazione della carpenteria per muri pozzetto in c.a. 3 g

Getto di calcestruzzo per muri pozzetto in c.a. 1 g

Realizzazione di riempimenti zona tombini stradali 3 g

Sede stradale 2 g

Sistemazione di rilevato stradale zona tombini 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Intervento N. 3 (Zona Cascina Lucun)

Preparazione delle aree 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 2 g

Apprestamenti del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Scavi di fondazione e a sezione ristretta 27 g

scavo di fondazione 9 g

Scavo a sezione ristretta 3 g

Trasporto a discarica dei materiali di risulta 9 g

Opere d'arte 24 g

decespugliamento e taglio alberi 3 g

posa di scatolare prefabbricato rettangolare (dim. 1.50 x 2.00 mt.) 2 g

Cordoli, parapetti e opere d'arte stradali 2 g

riempimento di scavi per canalizzazioni e simili 10 g

realizzazione di trincea drenante per posa strato e tubo drenante5 g

Muri pozzetti e canaline in c.a. 9 g

Realizzazione della carpenteria per muri pozzetto in c.a. 3 g

Getto di calcestruzzo per muri pozzetto in c.a. 1 g

Realizzazione di riempimenti zona tombini stradali 3 g

Sede stradale 2 g

Sistemazione di rilevato stradale zona tombini 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Intervento N. 4 (Rifacimento manto stradale)

Preparazione delle aree 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 2 g

Apprestamenti del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Sede stradale 5 g

Formazione di manto stradale di usura 5 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA CASCINA FORNACE

Z2 = ZONA CASCINA FUZAN

Z3 = ZONA CASCINA LUCUN

Z4 = ZONA 4  MANTO STRADALE
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