ALLEGATO "A"

Comune di Campo Ligure
Provincia di GE

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Opere stradali di sistemazione ed adeguamento della viabilita Via Vecchia delle
Capanne
COMMITTENTE: COMUNE DI CAMPO LIGURE .

CANTIERE: Via Vecchia delle Capanne , Campo Ligure (GE )

Campo Ligure, 27/06/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(GEOMETRA PICCARDO CLAUDIO )
per presa visione

IL COMMITTENTE

(RESPONSABILE AREA TECNICA OLIVERI ENRICO)

GEOMETRA PICCARDO CLAUDIO
P.ZZA V. EMANUELE, 11/2

16013 CAMPO LIGURE (GE)

Tel.: +39 010 920023 - Fax: +39 010 920023
E-Mail: studiotecnico.piccardo@gmail.com
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Intervento N. 1 (Zona Cascina Fornace)

Preparazione delle aree 29
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantie 19
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 29

Apprestamenti del cantiere 29
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei ma 29
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2g

Scavi di shancamento e fondazione 509
Scavo di sbancamento 1049
scavo di fondazione 1049
Trasporto a discarica dei materiali di risulta 129

Opere d'arte 509
decespugliamento e taglio alberi 29
posa di rete paramassi 39
realizzazione di palificata in legno 159
posa di scatolare prefabbricato rettangolare (dim. 1.50 3g
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavc 13 g
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 59
Cordoli, parapetti e opere d'arte stradali 1049
riempimento di scavi per canalizzazioni e simili 129

Muri pozzetti e canaline in c.a. 109
Realizzazione della carpenteria per muri pozzetto in c.: 39
Getto di calcestruzzo per muri pozzetto in c.a. 19
Realizzazione di riempimenti zona tombini stradali 39

Sede stradale 29
Sistemazione di rilevato stradale zona tombini 29

Smobilizzo del cantiere 2g
Smobilizzo del cantiere 2g

Intervento N. 2 (Zona Cascina Fuzan)

Preparazione delle aree 29
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantie 19
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 29

Apprestamenti del cantiere 29
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei ma 29
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 29

Scavi di fondazione 39¢g
scavo di fondazione 1049
Trasporto a discarica dei materiali di risulta 79

Opere d'arte 29¢g
posa di scatolare prefabbricato rettangolare (dim. 1.50 3g
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavc 139
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 59
Cordoli, parapetti e opere d'arte stradali 449
riempimento di scavi per canalizzazioni e simili 119

Muri pozzetti e canaline in c.a. 109
Realizzazione della carpenteria per muri pozzetto in c.: 3g
Getto di calcestruzzo per muri pozzetto in c.a. 19
Realizzazione di riempimenti zona tombini stradali 3g

Sede stradale 2g
Sistemazione di rilevato stradale zona tombini 29

Smobilizzo del cantiere 19
Smobilizzo del cantiere 19

Intervento N. 3 (Zona Cascina Lucun)

Preparazione delle aree 29
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantie 19
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 29

Apprestamenti del cantiere 29
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei ma 2g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 29

Scavi di fondazione e a sezione ristretta 2749
scavo di fondazione 9g
Scavo a sezione ristretta 3g
Trasporto a discarica dei materiali di risulta 99

Opere d'arte 249
decespugliamento e taglio alberi 39
posa di scatolare prefabbricato rettangolare (dim. 1.50 29
Cordoli, parapetti e opere d'arte stradali 29
riempimento di scavi per canalizzazioni e simili 1049
realizzazione di trincea drenante per posa strato e tubc 59

Muri pozzetti e canaline in c.a. 9g
Realizzazione della carpenteria per muri pozzetto in c.: 3g
Getto di calcestruzzo per muri pozzetto in c.a. 19
Realizzazione di riempimenti zona tombini stradali 39

Sede stradale 29
Sistemazione di rilevato stradale zona tombini 29

Smobilizzo del cantiere 19
Smobilizzo del cantiere 19

Intervento N. 4 (Rifacimento manto stradale)

Preparazione delle aree 2g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantie 19
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 29

Apprestamenti del cantiere 29
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei ma 29
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19

Sede stradale 59
Formazione di manto stradale di usura 5¢g

Smobilizzo del cantiere 19
Smobilizzo del cantiere 19

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA CASCINA FORNACE

Z2 = ZONA CASCINA FUZAN

Z3 = ZONA CASCINA LUCUN

Z4 =ZONA 4 MANTO STRADALE
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