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LAVORAZIONI COMUNI CRONOPROGRAMMA
SALITA SANTA CATERINA
VIA GRENCHEN 1~ decina 2" decina 37 decina 4~ decina 57 decina 6" decina
5 giorni | S giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni | 5 giorni 5 giorni | S5 giorni S giorni 5 giorni
1 [IMPIANTO CANTIERE E NOLEGGI
2 |DEMOLIZIONI E SMONTAGGI
3 |MURATURE ED INTONACI
4 [PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
5 |SERRAMENTI
6 |IMPIANTI
importo per periodo lavorativo € 1.766,51 | € 11.51021 | € 11.510,21 | € 1524328 | € 9.687,29 | € 4.592,99 | € 5.858,19 | € 15.092,80 | € 4.470,53 | € 4.262,86 | € 4.592,99 | € 5.094,30
importo progressivo € 1.766,51 | € 13.276,72 | € 24.786,93 | € 40.030,21 | € 49.717,50 | € 54.310,49 | € 60.168,68 | € 75.261,57 | € 79.732,10 | € 83.994,96 | € 88.587,95 | € 93.682,22
produzione giornaliera per periodo € 117,77 | € 76735 | € 767,35 | € 1.016,22 | € 64582 | € 306,20 | € 390,55 | € 1.006,19 | € 298,04 | € 284,19 | € 306,20 | € 339,62
produzione media giornaliera € 1.561,37
Pagina 1 di 1

MOD.PRO 30 Rev.0 - Cronoprogramma



