CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilita
Ufficio Lavori Pubblici

CC 14/20-RFI

OGGETTO:

SP 4 DI PRAGLIA. Intervento di ripristino del tratto stradale della SP 4 di Praglia in Comune di Ceranesi,
a seguito dell'evento franoso del 24-26 ottobre 2019.

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

REDATTO DA: PROGETTISTI: ALLEGATO

3

TAVOLA N°
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE IL RESPONSABILE D'UFFICIO: SCALA
(in caso di professionista esterno) (Ing. Francesca Villa) !
e $va \/& J‘c_r
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DATA
(Ing. Gianni Marchini)
CONTROLLATO DATA [AGGIORNATO DATA

APPROVATO DATA IAGGIORNATO DATA




Cronoprogramma
DURATA (gg)
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naturali consecutivi

D:;. Attivita e
1 |Consegna lavori 365
2 |Allestimento impianto cantiere 5

INTERVENTI LATO TORRENTE
3 |Preparazione piste di cantiere e savanelle 21
4 |Realizzazione fase 1: preparazione piano di lavoro 15
6 |Realizzazione fase 2: berlinese 30
7 |Realizzazione fase 3: 33
8 |Realizzazione tiranti 15
9 Realizzazione cordolo testa pali e trave di ripartizione 14
tiranti
10 |Riempimento 5
11 |Realizzazione fase 4: 25
6 |Modifica piano di lavoro 5
7 |Realizzazione seconda fila di tiranti 20
8 |Realizzazione fase 5: 25
9 |Modifica piano di lavoro 5
10 |Realizzazione terza fila di tiranti 20
11 |Realizzazione fase 6: 20
12 |Sistemazione per realizzazione tiranti 5
13 |Realizzazione quarta fila di tiranti 15
14 |Scavo fondazione struttura di sostegno 20
15 |Realizzazione struttura rivestimento berlinese 40
16 |Realizzazione pali a monte 30
17 |Realizzione tiranti a monte 25
18 |Realizzazione muro di controripa 40
19 |Realizzazione cunetta 15

20 |Ripristino pavimentazione e segnaletica 10

21 |F.P.O. di barriera tipo H2 8

22 |Disallestimento cantiere 2
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