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TAVOLA N°

ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE IL RESPONSABILE D'UFFICIO: SCALA
(in caso di professionista esterno) (Ing. Francesca Villa)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DATA

(Ing. Gianni Marchini)

CONTROLLATO DATA AGGIORNATO DATA

APPROVATO DATA AGGIORNATO DATA

OGGETTO:

SP 4 DI PRAGLIA. Intervento di ripristino del tratto stradale della SP 4 di Praglia in Comune di Ceranesi,

a seguito dell'evento franoso del 24-26 ottobre 2019.
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Cronoprogramma

N. 
ord.

Attività Durata 
gg.

1 Consegna  lavori 365

2 Allestimento impianto cantiere 5

3 Preparazione piste di cantiere e savanelle 21

4 Realizzazione fase 1: preparazione piano di lavoro 15

6 Realizzazione fase 2: berlinese 30

7 Realizzazione fase 3: 33

8 Realizzazione tiranti 15

9
Realizzazione cordolo testa pali e trave di ripartizione 
tiranti

14

10 Riempimento 5

11 Realizzazione fase 4: 25

6 Modifica piano di lavoro 5

7 Realizzazione seconda fila di tiranti 20

8 Realizzazione fase 5: 25

9 Modifica piano di lavoro 5

10 Realizzazione terza fila di tiranti 20

11 Realizzazione fase 6: 20

12 Sistemazione per realizzazione tiranti 5

13 Realizzazione quarta fila di tiranti 15

14 Scavo fondazione struttura di sostegno 20

15 Realizzazione struttura rivestimento berlinese 40

16 Realizzazione pali a monte 30

17 Realizzione tiranti a monte 25

18 Realizzazione muro di controripa 40

19 Realizzazione cunetta 15

20 Ripristino pavimentazione e segnaletica 10

21 F.P.O. di barriera tipo H2 8

22 Disallestimento cantiere 2

Inizio dei 
lavori

Fine lavori

365 gg 365 gg

 TC  365

naturali consecutivi

INTERVENTI LATO TORRENTE

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360

1

D U R A T A  (gg)


