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Intervento di sistemazione di versante
in località San Pietro - Cian de Mia

Lotto 1

Progetto esecutivo

Disegnato:
Dott.ssa J. Trimboli Trebino

Fasi di scavo pozzi

1) Trivellazione pozzo (D 1500 mm) con escavatore rotativo  
2) Posa colonna in lamiera ondulata (d 1200 mm)
3) Formazione del tampone di fondo

5) Trivellazione e posa canne drenanti
6) Sistemazione di superficie e chiusura del pozzo

4) Formazione drenaggio

Posa tubazione in HDPE di diametro 127 mm

Perforazione e posa drenaggi sub-orizzontali  (stradeeautostrade.it)

Schema di realizzazione trivellazione orizzontale controllata (TOC) - collegamento scarichi pozzi
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Cantierizzazione
formazione piste di accesso

Parapetto di protezione

Formazione cantieri, 
esecuzione piste di 
cantiere e sistemazioni 
locali cordoli strada Ex 
Guidovia

Trivellazione pozzi
formazione drenaggio
trivellazione e posa canne 
drenanti, sistemazione e 
chiusura dei pozzi

Formazione dreni
TOC per scarichi pozzi

Opere di sistemazione 
finale 
smobilitazione cantieri
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