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Committente
Nominativo Comune di Ceranesi
Sede Via B. Parodi, 41
Citta 16014 CERANESI (GE)
Recapito telefonico 010 785961
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
(Art. 100 e punti 2 e 4, allegato XV, D.Lgs. 81/2008 e s.m.
ei.)
Cantiere
Denominazione Intervento di sistemazione di versante lotti 1 e 2B
Ubicazione
Localita frazione San Pietro — Cian de Mia
Natura dell'opera Trivellazione di pozzi drenanti, realizzazione di paratie di
micropali, collegamenti fra i pozzi con TOC, formazione
trincee drenanti, sistemazione alveo Rio senza nome.
Durata presunta dei lavori 250 giorni

Coordinatore per la progettazione

Nominativo Ing. Geol. Marino Trimboli
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1.

INTRODUZIONE

1.1 Corrispondenze tra il PSC e I'allegato XV del D.Lgs.81/2008

Il PSC é stato redatto nel rispetto dei contenuti minimi disposti dall'allegato XV del D.Lgs. 81/2008
e successive modificazioni ed integrazioni. Nella tabella seguente sono riportate le corrispondenze
tra le disposizioni dell'allagato XV e le varie sezioni del PSC.

CONTENUTI MINIMI DEL PSC Nel PSC
(ALL. XV, punti 1,2 e 4 D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.) (capitoli)
a) L’identificazione e la descrizione dell’'opera, esplicata con:
1) I'indirizzo del cantiere Dati generali
2) la descrizione del contesto in cui & collocata I'area di cantiere Luogo dei lavori e contesto

ambientale

3) una descrizione sintetica dell’'opera, con particolare riferimento alle
scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche

Descrizione dell’'opera o dei lavori

b)

L’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicata con
l'individuazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora gia
nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
ed a cura dello stesso coordinatore per I'esecuzione con
I'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei
datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

Dati generali

Una relazione concernente l'individuazione, I'analisi e la
valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area e alla
organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro
interferenze

Valutazione dei rischi

Le scelte progettuale ed organizzative, le procedure, le misure
preventive e protettive in riferimento:

1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1 e 2.2.4.;

Organizzazione del cantiere

2) all’organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. € 2.2.4 ;

Organizzazione del cantiere

3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. € 2.2.4.

Lavorazioni

Le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i
dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze
tra le lavorazioni.

Lavorazione — Analisi dei rischi
interferenti

Le misure di coordinamento relativo all'uso comune da parte di piu
imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori
finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti
2.34.e235.

Cooperazione e coordinamento

9)

Le modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento,
nonché della reciproca informazione, tra i datori di lavoro e tra
questi ed i lavoratori autonomi.

Cooperazione e coordinamento

h)

L’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso,
antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio
di gestione delle emergenze ¢ di tipo comune, nonché nel caso in
cui all’articolo 104 comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti
telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto

soccorso e della prevenzione incendi.

Cooperazione e coordinamento
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|) La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la | Lavorazioni — Cronoprogramma
complessita dell’'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che dei lavori
costituiscono il crono programma dei lavori, nonché I'entita Dati generali

presunta del cantiere espressa in uomini-giorno
j) Stima dei costi della sicurezza Stima dei costi della sicurezza

1.2 Obiettivi del Piano di sicurezza e coordinamento

L'obiettivo primario del PSC & quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione, soprattutto quelli
interferenti o di tipo particolare, e di indicare le conseguenti azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee,
allo stato attuale, a ridurre i rischi medesimi al minimo e comunque entro limiti di accettabilita.

Il piano si compone delle seguenti sezioni principali:
- dati generali;
- descrizione dell'opera o dei lavori:
- organizzazione in sicurezza del cantiere con:
o0 relazione sulle prescrizioni organizzative;
o layout di cantiere;
- lavorazioni:
o pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT) secondo logiche produttive ed esigenze di
sicurezza durante l'articolazione delle fasi lavorative;
o analisi dei rischi interferenti tra le lavorazioni e le lavorazioni e il contesto
ambientale/organizzazione del cantiere;
- cooperazione e coordinamento in cantiere;
- stima dei costi della sicurezza;

Le prescrizioni contenute nel presente piano, pur ritenute sufficienti a garantire la sicurezza e la salubrita durante
I'esecuzione dei lavori, richiedono ai fini dell'efficacia approfondimenti e dettagli operativi da parte delle imprese
esecultrici.

Per tale motivo, sara cura dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, nei rispettivi Piani operativi di sicurezza,
fornire dettagli sull'organizzazione e I'esecuzione dei lavori, in coerenza con le prescrizioni riportate nel presente
piano di sicurezza e coordinamento.

2. DATIIDENTIFICATIVI DEL CANTIERE

Cantiere

Denominazione Intervento di sistemazione di versante lotti 1 e 2B

Ubicazione

Localita frazione San Pietro — Cian de Mia

Natura dell'opera Trivellazione di pozzi drenanti, realizzazione di paratie di
micropali, collegamenti fra i pozzi con TOC, formazione
trincee drenanti, sistemazione alveo Rio senza nome.

Durata presunta dei lavori 250 giorni
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Responsabile dei lavori

Nominativo
Indirizzo

CAP e Citta
Recapito telefonico
Indirizzo e-mail
R.U.P.

Ing. Andrea Minetti

Via Bartolomeo Parodi, 41

16014 CERANESI (GE)
010 785961

ufficiotecnicoceranesi@gmail.com

SI

GRUPPO DI PROGETTO E DIREZIONE LAVORI

Progettista

Nominativo
Indirizzo

CAP e Citta
Recapito telefonico
Indirizzo e-mail

Direttore dei lavori

Nominativo
Indirizzo

CAP e Citta
Recapito telefonico
Indirizzo e-mail

S.G.G. di Restagno e Trimboli — Societa tra professionisti snc

Corso ltalia, 15/4
17100 SAVONA (SV)
019 9481950
admin@sggconsult.it

Ing. Geol. Marino Trimboli
Corso ltalia, 15/4

17100 SAVONA (SV)

019 9481950
trimboli@sggconsult.it

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Coordinatore per la
Sicurezza in fase di
Progettazione e in fase di
Esecuzione

Nominativo
Indirizzo

CAP e Citta
Recapito telefonico
Indirizzo e-mail

Ing. Geol. Marino Trimboli
Corso ltalia, 15/4

17100 SAVONA (SV)

019 9481950
trimboli@sggconsult.it

ESECUTORI (Da aggiornare a cura del CSE)

Impresa Appaltatrice

Nominativo
Indirizzo

CAP e Citta
Recapito telefonico
Indirizzo e-mail
Datore di lavoro

Rif. 02/20/E08/PSC/00
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3. LUOGO E CONTESTO AMBIENTALE

- VIABILITA DI ACCESSO AL SITO

Esiste una rete viaria di accesso al cantiere? Sl
Sono presenti restringimenti di carreggiata lungo il percorso viario? Sl
Sono presenti curve a corto raggio lungo il percorso viario? Sl
Esistono dei limiti di portata della rete viaria? Sl
E necessario attraversare zone a traffico limitato? NO

E necessaria la regolamentazione del traffico esterno al cantiere durante I'esecuzione Sl
dei lavori?
La strada e di ridotte dimensioni con traffico difficoltoso

- CONFINI

Sono presenti recinzioni fisse lungo il perimetro? NO
Esistono altri edifici? NO
Esistono aree pubbliche? NO

Esistono aree esterne che possono consentire, eventualmente, il carico elo scarico Sl
dei materiali?

Le aree utilizzabili per gli apprestamenti e lo stoccaggio dei materiali sono

quelle indicate nel Layout di cantiere

Esistono alberature di alto fusto Sl
Sono presenti corsi d’acqua Sl
E possibile il sorvolo con la gru delle aree esterne limitrofe? NO

Non é previsto I'uso di gru ad eccezione di quelle montate su autocarro di
massa non eccedente i 35 q.li

- FORNITURA ELETTRICITA, ACQUA, ...

Esiste la possibilita di forniture dell’energia elettrica? NO
Esiste la possibilita di allaccio alla rete dell'acquedotto pubblico? Sl
Esiste la possibilita di allaccio alla rete della fognatura pubblica? NO
- OROGRAFIA DEL LUOGO
L’area di cantiere & piana? NO
- GEOTECNICA
Sl
Rif. 02/20/E08/PSC/00 File: Ceranesi_S Pietro_L1_E_PSC_00
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E stata redatta la relazione geotecnica?

Si conoscono le caratteristiche meccaniche (coesione e attrito interno) dei vari strati di Sl
terreno interessati dall'intervento?

- OSTACOLI AEREI

Sono presenti linee aeree di energia elettrica sotto tensione? Sl

Esistono altri ostacoli fissi aerei? Sl

- SOTTOSUOLO

Sono presenti linee di energia elettrica nel sottosuolo? NO

E presente rete gas nel sottosuolo? Sl
E presente rete fognaria nel sottosuolo? NO

E presente rete dell’acquedotto nel sottosuolo?
Sl
- STRUTTURE CONFINANTI

Sono presenti lungo il confine edifici o altre opere interessati dadanni strutturali? Sl

4. DESCRIZIONE DELL'OPERA

Lavori lotto 1

1. realizzazione di nuovo sistema di trincee drenanti, estese fino alla profondita di 2 m dalla quota di
piano campagna, raccordate con la nuova sezione d’alveo. La finalita del sistema di trincee
drenanti € la raccolta delle acque di infiltrazione superficiale che scorrono in maniera incontrollata
nell’impluvio in esame e che alimentano alcune sorgenti temporanee ubicate a monte della strada
dell’ex Guidovia;

2. trivellazione di 10 pozzi di diametro 1500 mm, della profondita di 10 m, dai quali si dipartono 2
ordini di dreni suborizzontali della lunghezza di 10 m, collegati mediante scarichi di fondo eseguiti
con perforazioni a trivellazione orizzontale controllata (TOC);

Lavori lotto 2B

La sistemazione dell’alveo € incentrata sulla rettifica delle sezioni di deflusso (2,5 - 3 m) con scarpate
opportunamente inerbite. Nelle zone soggette a erosione, le sponde piu fragili saranno protette mediante palancole
in PVC rivestite da pietrame e massi cementati.

La sezione di scavo comporta uno sbancamento di forma trapezoidale rovesciata con il fondo naturale di
larghezza 3 m e la larghezza alla tracimazione di 6 m. Nei tratti ove non & possibile raggiugnere la sezione di base,
per questioni di interferenze con il costruito, si realizzera un profilo rettangolare con le pareti verticali sostenute da
palancole rivestite in pietra di altezza 1,5 m da quota scorrimento.

Lungo il corso dell’alveo sono state dimensionate delle briglie che, unitamente al ripristino delle tre pre-
esistenti prima dell'immissione nel Rio San Biagio, regoleranno il profilo di equilibrio nei tratti di alveo a elevata

Rif. 02/20/E08/PSC/00 File: Ceranesi_S Pietro_L1_E_PSC_00
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pendenza. Il progetto prevede la costruzione di 6 briglie mediante palancole in PVC, pietrame/legname, o scogliere
in base alla disponibilita di materiale lapideo.

Le opere precedentemente elencate sono caratterizzate dai seguenti aspetti costruttivi:

e trincee drenanti: realizzate mediante scavo con impiego di escavatore di massa superiore a 5 t
( profondita 2 m), posa di elementi drenanti modulari prefabbricati con superficie drenante pari
a 1 m?m di sviluppo. Scavo parzialmente ritombato con i materiali di risulta;

e pozzidrenanti: eseguiti mediante trivellazione a rotazione con utensile a secchione (bucket) e/o
trivella da roccia fino alla profondita di 10 m da p.c., posa di tubazione di rivestimento in lamiera
ondulata (acciaio zincato 0,1 mm diametro 1200-1250 mm, spessore lamiera 2,7 mm e massa
non inferiore a 97 kg/m) e formazione d’intercapedine drenante. Formazione di tappo di fondo
in calcestruzzo (spessore 2 m). Realizzazione con sonda teleguidata di dreni suborizzontali del
diametro di perforazione di 90 mm, attrezzati con tubi in PVC serie pesante (diametro 45-55
mm spessore 5 mm) rivestiti con calza di protezione in agugliato (lunghezza 9 m), formazione
di scarico di fondo mediante trivellazione orizzontale controllata del diametro di 127 mm,
fornitura e posa scala di sicurezza e copertura prefabbricata in calcestruzzo armato corredata
di botola di sicurezza UNI EN 124 di lato non inferiore a 166 cm;

Al fine di accedere ai diversi tratti del corso d’acqua si prevede di utilizzare alcune piste esistenti che
dovranno essere eventualmente adeguate al transito dei mezzi di scavo e di trasporto dei materiali fino alla
confluenza con il Rio San Biagio (vedi tavola E03 e E06).

Per quanto concerne 'adeguamento idraulico del sovrappasso dell’ex Guidovia, si adottera lo stesso
criterio impiegato nel lotto 2A in esecuzione, con la posa di un condotto circolare in lamiera ondulata del
diametro di 2 m.

La formazione del piano di posa del condotto, costituito da tout venant di cava stabilizzato dello spessore
di 20 cm, comporta la demolizione del tombino in calcestruzzo e muratura di mattoni esistente fino alla
profondita di 2,9 m da quota strada. La lamiera ondulata, fornita in settori circolari da montare con apposite
bullonature in cantiere, sara dello spessore di 2,7 mm per una massa a metro lineare di 200 kg.

Lo spessore minimo del rilevato, sul quale si realizzeranno i cordoli in c.a. di fondazione del sicurvia, sara
di 60 cm. | cordoli avranno una fondazione larga 1,4 m e altezza 0,5; si impiegheranno barre di armature B450C
(vedi tavola E04) e calcestruzzo classe 25/30 MPa, esposizione XF2 e consistenza S4.

| guardrail del tipo H2 bordo ponte saranno in acciaio corten in coerenza con altri interventi realizzati
nella zona di accesso al Santuario di N.S. della Guardia.
| materiali di scavo saranno ricollocati nel’ambito del cantiere ad eccezione dei materiali di demolizione delle
tombinature esistenti e le pavimentazioni in asfalto.

5. VALUTAZIONE DEI RISCHI

5.1 Relazione sulla valutazione dei rischi

La presente sezione costituisce adempimento a quanto disposto al punto 2.1.2.c dell'Allegato XV al D.Lgs.
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alla individuazione, analisi e valutazione dei
rischi concreti, con riferimento all'area ed all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro
interferenze.

L'obiettivo primario del PSC & quello di individuare, analizzare e valutare tutti i rischi residui della
progettazione e di indicare le azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale delle
conoscenze (fase progettuale), alla loro eliminazione o riduzione al minimo, entro limiti di accettabilita.

Cid premesso, tutti i rischi segnalati nelle varie sezioni di questo documento sono da considerarsi
esclusivamente rischi di progettazione, cioé rischi desunti dall'applicazione del progetto senza lo studio di
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sicurezza, in altri termini, in assenza di alcuno dei provvedimenti indicati nel PSC. Evidentemente, sono rischi
valutati inaccettabili.

L'applicazione delle procedure e delle protezioni disposte nelle varie sezioni di questo PSC consente di
eliminare del tutto, in alcuni casi, tali rischi ed in generale di ricondurre il livello dei rischi entro limiti di
accettabilita, cioé con il potenziale o di fare danni facilmente reversibili (graffio, piccola ferita, ...) ma frequenti
o di causare danni anche piu elevati molto raramente.

Per tale motivo si omette qualsiasi valutazione quantitativa dei vari rischi, ritenendo sufficiente la valutazione
qualitativa indicata precedentemente.

6. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
6.1 Aspetti generali

Con le presenti prescrizioni si intende disciplinare il sistema generale di impianto e gestione del cantiere, allo
scopo di garantire condizioni di base sufficientemente valide a salvaguardare la sicurezza e la salubrita dei
lavoratori sin dall’inizio dei lavori.
In linea generale, salvo le piu dettagliate specifiche fornite successivamente, con il progetto di cantiere si
intendono raggiungere i seguenti obiettivi:
— Garantire la segnalazione e il divieto di accesso agli estranei nel cantiere;
— Limitare al minimo le interferenze con la viabilita ordinaria;
— Consentire 'accesso e la percorrenza del cantiere da parte dei mezzi e dei pedoni in sicurezza;
— Allocare le aree di produzione di cantiere in modo da non interferire tra loro e con le altre attivita
svolte all’interno o all’esterno del cantiere;
— Assicurare I'adeguata fornitura di energia, con impianti regolarmente costituiti;
— Assicurare il rispetto delle condizioni minime di igiene e salubrita del lavoro;
Assicurare la corretta gestione del primo soccorso e delle emergenze.
Le |nd|caZ|on| fornite nella presente sezione devono essere lette con 'esame congiunto del layout di cantiere,
dove sara possibile rilevare ulteriori indicazioni sui singoli apprestamenti di cantiere.

6.2 Regolamentazione del traffico ed interferenze con la viabilita

Come gia introdotto, la strada comunale del’Ex Guidovia che collega i Comuni di Ceranesi e Genova (San
Biagio) &di ridotte dimensioni e non consente il passaggio di autocarri di massa superiore a 3,5t.

Su tali basi & previsto I'accesso dalla strada provinciale Gazzolo-Gaiazza-Livellato e utilizzare I'area posta
all'incrocio con la diramazione per Livellato quale zona di scarico dei mezzi pesanti. Al riguardo sara cura
delle Imprese esecutrici ottenere autorizzazione al transito dalla Citta Metropolitana di Genova.

6.3 Cartello di cantiere

All'ingresso del cantiere I’Appaltatore provvedera alla fornitura ed esposizione del “cartello di cantiere”, in
accordo alla Circolare Ministero Lavori Pubblici 1 giugno 1990 n. 1729/L. | dati da riportare e le sue dimensioni
verranno concordate con il Committente all’atto dell’apertura del cantiere. In linea generale il cartello deve
contenere tutte le indicazioni necessarie a qualificare il cantiere dell’Appaltatore, in accordo alla succitata
circolare e riportare inoltre i nominativi delle funzioni preposte alla sicurezza del Committente nel rispetto del
D.Lgs. 81/2008.

6.4 Recinzione di cantiere

Le aree interessate dai lavori dovranno essere completamente recintate allo scopo di garantire il divieto di
accesso ai non addetti ai lavori e, in particolare, impedire il passaggio di veicoli a due ruote e pedoni.
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La recinzione prevista sulla rampa di accesso e lungo la strada comunale nei due tratti interrotti dovra avere,
salvo diverso avviso del regolamento edilizio comunale, un’altezza di metri 2,00 da terra, dovra risultare
sufficientemente robusta e visibile e dovra essere costituita da reti metalliche zincate impostate su strutture
portanti prefabbricate in c.a.

Sulla recinzione devono essere esposti i cartelli di divieto, pericolo e prescrizioni e il cartello d'identificazione
di cantiere, conforme alla circolare del ministero dei lavori pubblici n. 1729/ul 01/06/1990. In zona trafficata
da pedoni e/o da veicoli la recinzione deve essere illuminata. L'illuminazione non dovra costituire un pericolo
elettrico, pertanto dovra essere a bassissima tensione di alimentazione, fornita da sorgente autonoma o
tramite trasformatore di sicurezza, o se posta ad un'altezza superiore a 200 centimetri da terra anche a bassa
tensione (220 Volt) ma con idoneo grado d'isolamento e protezione.

6.5 Aspetti generali della segnaletica di sicurezza di cantiere

Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o
sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, si deve fare ricorso alla
segnaletica di sicurezza allo scopo di:

¢ Vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;

Avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;

Prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;

Fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;

Fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

6.6 Accesso ai luoghi di lavoro

Per I'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando
necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.l luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono
presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere aerati ed illuminati.

Deve altresi essere provveduto al sicuro accesso ai singoli posti di lavoro in piano, in elevazione, in
profondita.

Le vie di accesso al cantiere e quelle corrispondenti a percorsi interni devono essere illuminate secondo le
necessita diurne e notturne, ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

6.7 Accesso dei non addetti ai lavori.

L'accesso ai non addetti ai lavori € vietato. L'appaltatore dovra garantire il rispetto di tale obbligo.
Appropriata segnaletica in tal senso deve essere installata in corrispondenza degli accessi al cantiere e
ripetuta, ove del caso, in corrispondenza degli accessi alle zone di lavoro, quale:

e Divieto di accesso agli estranei ai lavori;

6.8 Accesso mezzi in cantiere

Prima di accedere al cantiere e di circolarne all'interno I'operatore deve rivolgersi al responsabile del cantiere
0 ad un suo incaricato, mostrare il documento di trasporto e chiedere informazioni sulla viabilita, sugli
eventuali rischi (ad esempio: carichi sospesi, presenza di persone e/o di mezzi, linee elettriche aeree e/o
sotterranee, ecc.) presenti sul percorso da effettuare e sul luogo dove dovra sostare con il mezzo.

6.9 Viabilita carrabile e pedonale in cantiere

Durante I'esecuzione dei lavori deve essere garantita in cantiere la corretta e sicura viabilita delle persone e
dei veicoli, evitando possibili interferenze tra pedoni e mezzi, ingorghi sui percorsi stradali e di aree di lavoro
e ostacoli vari da compromettere I'efficacia delle vie ed uscite d'emergenza.

La viabilita di cantiere deve rispondere a requisiti di solidita e stabilita, ed avere dimensioni ed andamento
tali da non costituire pericolo ai lavoratori operanti nelle vicinanze.

La superficie deve essere sufficientemente solida in relazione al peso dei mezzi a pieno carico che vi devono
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transitare.

Per evitare cedimenti del fondo stradale, le vie di circolazione dei mezzi devono correre a sufficiente distanza
dagli scavi. In caso contrario, quando non & possibile fare altrimenti, si dovra provvedere al consolidamento
delle pareti degli scavi o alla limitazione dell’'accesso veicolare.

Le vie di circolazione interne al cantiere, quando possono costituire pericolo per i pedoni, devono essere
opportunamente delimitate e comunque segnalate.

6.10 Uso dei veicoli in cantiere

Tutti i veicoli, i rimorchi e relative attrezzature devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di
sicurezza per la circolazione e devono corrispondere ai tipi previsti dalle norme di legge.

Gli autisti devono possedere patente di guida prevista per il tipo di veicolo da condurre e devono essere
opportunamente addestrati.

Le sponde laterali e di coda devono essere sempre applicate e chiuse in modo sicuro.

| veicoli ed i rimorchi saranno caricati in modo tale da evitare cadute o spostamenti del carico.

| carichi ed i rimorchi ingombranti saranno segnalati in modo appropriato e, se necessario, saranno scortati

da personale.

Le persone possono essere trasportate solo da mezzi appositamente adibiti a questo servizio.l mezzi di
sollevamento devono essere in regola con le verifiche annuali e trimestrali.

6.11 Uso autogru o gru mobili

Tutte le gru devono essere in regola con le verifiche periodiche previste dalle norme di legge e di

buona tecnica; in particolare dovranno essere in regola con le verifiche trimestrali delle funi e catene,

e con tutte le verifiche e controlli previsti a cadenza annuale.

L’autista ed il manovratore dovranno essere in possesso di patente per la guida e la manovra

dell’autogru.

Durante le fasi di sollevamento e trasporto di qualsiasi carico non vi dovranno essere persone

presenti nel raggio di azione dell’autogru.

Se le condizioni non consentono al manovratore di avere sempre sott'occhio il carico sospeso sara

indispensabile la presenza di personale a terra in diretto contatto con il manovratore con il compito

di coadiuvare le operazioni.

Posizionare gli stabilizzatori prima di procedere al sollevamento del

carico. Prendere visione del diagramma portata/braccio dell'autogru e

rispettarlo.

Utilizzare idonei sistemi di imbracatura dei carichi (in relazione al peso, alla natura e alle

caratteristiche del carico), verificarne preventivamente l'integrita delle funi, catene, dei ganci e la

loro portata, in relazione a quella del carico, nonché il sistema di chiusura dell'imbocco del gancio.

Vietarne l'uso in presenza di forte vento. Evitare categoricamente il passaggio dei carichi sopra i

lavoratori durante il sollevamento e il trasporto dei carichi. Segnalare I'operativita con il girofaro.

Le gru non potranno essere usate per il trasporto delle persone.

Il sollevamento di persone a mezzo di gru potra essere effettuato solo con gru di idonea costruzione

ed in conformita alle norme di legge.

E’ possibile utilizzare I'escavatore come mezzo di sollevamento provvisorio se lo stesso ha i

seguenti requisiti:

¢ Dichiarazione del Costruttore che la macchina dispone dei dispositivi previsti dal costruttore
stesso per essere utilizzata in saltuarie operazioni di sollevamento:

e Presenza sulla macchina del dispositivo di allarme di sovraccarico acustico e relativo
segnalatore luminoso sulla valvola controllo discesa dei martinetti di sollevamento 1° braccio;

e Presenza sulla macchina di valvole di blocco sui cilindri di sollevamento;

¢ Presenza sulla macchina di dispositivo di aggancio del carico forcella attacco gancio su
estremita ultimo braccio;

¢ Manuale di uso citante le condizioni di utilizzo della macchina anche in operazioni di
sollevamento e riportante le relative tabelle di carico;

o Certificati di conformita dei dispositivi relativi al sollevamento, installati;

e Possesso di documentazione comprovante, sia la dotazione da parte dellescavatore dei
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dispositivi di sicurezza previsti per legge sui mezzi di sollevamento, che la documentazione
rilasciata dall'ISPESL per la “Prima Verifica di Apparecchi ed Impianti di sollevamento per
materiali’, consistente nell’emissione di “Libretto delle Verifiche” e relativa “Targhetta” da
applicare sull’escavatore.

6.12 Mezzi, attrezzature e macchine impiegati in cantiere

Il datore di lavoro di ogni impresa esecutrice dei lavori deve mettere a disposizione dei lavoratori
mezzi ed attrezzature di lavoro conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di
recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (direttiva macchine) idonee a svolgere il lavoro a
cui sono destinate.

Nello specifico dalla direttiva macchine si distinguono essenzialmente due casi:

— Se l'attrezzatura é stata immessa nel mercato dopo il 21 settembre 2004 deve essere conforme a quanto
disposto dal D.Lgs. 17/2010 ed al Titolo Il del D.Lgs. 81/2008. La conformita & attestata dal produttore
che applica la marchiatura CE in modo indelebile e rilascia la dichiarazione di conformita;Se
I'attrezzatura era in servizio prima del 21 settembre 2004, deve essere conforme ai requisiti generali di
sicurezza di cui allegato V del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i., tali requisiti devono essere attestati dal datore
di lavoro.

Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza devono riportare almeno le seguenti indicazioni:

— Nome del fabbricante e suo utilizzo;

— Marcatura CE;

— Designazione della serie e del tipo;

— Eventualmente numero di serie;

— Anno di costruzione

Le macchine devono essere installate in conformita alle istruzioni dei fabbricanti, utilizzate correttamente ed
oggetto di idonea manutenzione.

Le macchine, le attrezzature ed i loro collegamenti di sicurezza destinate ad essere utilizzate in atmosfere
potenzialmente esplosive devono essere conformi anche alla cosiddetta Direttiva Atex (D.P.R. N.126 del 23
marzo 1998).

Alcuni macchinari ed attrezzature devono essere sottoposti alle restrizioni sull’emissione acustica stabilite dalla
vigente legislazione nazionale (D.Lgs. 262/2002). |l livello di potenza sonora garantito delle macchine e delle
attrezzature soggette ai limiti di emissione acustica non pud superare i valori limite di emissione acustica stabiliti
dall'allegato | parte b del D.Lgs. 262/2002.

Tutte le attrezzature, sia durante la lavorazione sia durante la loro non utilizzazione non dovranno costituire
intralcio alla normale circolazione di mezzi e personale.

Le macchine saranno munite dei dispositivi di sicurezza richiesti dalla vigente normativa di prevenzione infortuni
quali: carter a protezione di cinghie, pulegge e ingranaggi di trasmissione, dispositivo contro il ravviamento
automatico dopo un’interruzione di tensione, ecc.

Le macchine verranno usate secondo le istruzioni del fabbricante, nei limiti e con le modalita previste. Alla
conduzione delle specifiche macchine verra adibito personale sufficientemente formato ed addestrato. Il datore
di lavoro delle imprese esecutrici che utilizzeranno tali attrezzature e macchinari, deve disporre che i lavoratori
incaricati ricevano un adeguata formazione ed informazione sull’'uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro e sui
rischi a cui sono esposti.

Nel caso di attrezzature di lavoro che richiedano conoscenze e responsabilita particolari in relazione ai loro rischi
specifici, il datore di lavoro deve garantire un addestramento adeguato e specifico dei lavoratori addetti.

Le attrezzature di lavoro devono essere regolarmente mantenute e verificate prima di ogni messa in servizio.
Alcune tipologie di attrezzature devono essere sottoposte da parte del datore di lavoro a verifiche di prima
installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali atte a garantire l'installazione
corretta ed il buon funzionamento.

| risultati delle verifiche devono essere tenuti a disposizione delle autorita di vigilanza competente per un periodo
di cinque anni dalla data di ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell’attrezzatura stessa.

6.13 Lavorazione del ferro

In generale si presuppone che i ferri di armatura giungano in cantiere gia tagliati e piegati presso un centro di
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trasformazione; se una diversa organizzazione da parte dell'impresa esecutrice condurra alla piegatura di ferri
in cantiere, la lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto di quanto appresso riportato.
La posizione indicata nel layout, sia per le eventuali lavorazioni che per lo stoccaggio, risulta essere comoda per
i rifornimenti delle barre metalliche.
Porre particolare attenzione nello stoccaggio provvisorio dei ferri in tondino da lavorare in quanto i ferri vengono
trasportati a mano dal deposito stesso alla piegaferri/tagliaferro.
Nello stoccaggio bisogna sovrapporre soltanto i ferri di uguale diametro all'interno di una rastrelliera di sostegno.
| primi ferri devono essere sollevati da terra.
Per quanto riguarda le macchine piegaferri o tagliaferro o la macchina combinata
tagliaferro/piegaferri si avra cura che:
— gliingranaggi, le pulegge, le cinghie e tutti gli altri organi di trasmissione del moro siano protetti
contro il contatto accidentale mediante installazione di carter;
— le cesoie a ghigliottina mosse da motore elettrico devono essere provviste di dispositivo atto ad impedire che
le mani o altre parti del corpo possano essere offesi dallalama;
— il comando a pedale sia protetto da ripari superiore e laterali;

— i componenti elettrici dell'impianto abbiano un grado di protezione adeguato (non inferiore a IP44);

— che sia presente un pulsante di emergenza per I'arresto dell'impianto;

— che sia presente un interruttore contro il riavviamento accidentale dell'impianto al ritorno dell'energia elettrica;

— il collegamento all'energia elettrica avvenga tramite spina fissa a parete o collegamenti diretti alle morsettiere
(non sono ammesse prolunghe) (norma —CEI 23-11);

— il percorso dei cavi elettrici sia tale da non essere sottoposti all'azione meccanica dei mezzi presenti in
cantiere;

— si provveda al collegamento di terra dell'impianto contro i contatti indiretti, coordinato con idoneo interruttore
differenziale;

— Ilimpianto sia protetto a monte dai sovraccarichi elettrici (se di potenza superiore a 1000W).

Inoltre, si avra cura di garantire la stabilita della macchina durante il funzionamento (I'installazione dovra avvenire

sulla base delle indicazioni fornite dal produttore).

Il posto di sagomatura delle armature metalliche deve essere protetto da solido impalcato, fatto con tavole da

ponte accostate e alto non oltre 3,00 metri da terra, per evitare che possa essere colpito da materiali movimentati

dalla gru o sui ponteggi.

Adempimenti

Le macchine piegaferri e tagliaferro marcate CE devono essere corredate di dichiarazione di conformita e libretto

d'istruzioni (in lingua italiana).

6.14 Produzione delle malte con impastatrice o betoniera

Il posizionamento dovra essere tale da risultare comodo per i rifornimenti degli inerti e del cemento. Nel

montaggio e nell'uso dell'impastatrice o della betoniera dovranno essere osservate scrupolosamente le

indicazioni fornite dal produttore.

In particolare, si avra cura che:

— gli ingranaggi, le pulegge, le cinghie e tutti gli altri organi di trasmissione del moro siano protetti contro il
contatto accidentale mediante installazione di carter;

— sia presente ed integra la griglia di protezione dell'organo lavoratore e del dispositivo di blocco del moto per
il sollevamento accidentale della stessa (impastatrici);

— i componenti elettrici dell'impianto abbiano un grado di protezione non inferiore a IP44 (IP55 se soggetti a
getti d'acqua);

— che sia presente un pulsante di emergenza per I'arresto dell'impianto;

— che sia presente un interruttore contro il riavviamento accidentale dell'impianto al ritorno dell'energia elettrica;

— il collegamento all'energia elettrica avvenga tramite spina fissa a parete o collegamenti diretti alle morsettiere
(non sono ammesse prolunghe) (norma —CEI 23-11);

— il percorso dei cavi elettrici sia tale da non essere sottoposti all'azione meccanica dei mezzi presenti in
cantiere;

— si provveda al collegamento di terra dell'impianto contro i contatti indiretti, coordinato con idoneo interruttore
differenziale;

— Ilimpianto sia protetto a monte dai sovraccarichi elettrici (se di potenza superiore a 1000W).

Rif. 02/20/E08/PSC/00 File: Ceranesi_S Pietro_L1_E_PSC_00
pagina 13 di 29



S.G.G

Societa di Geotecnica e Geomeccanica servizgi di geoingegneria

y

Inoltre, si avra cura di garantire la stabilita della betoniera durante il funzionamento (I'installazione dovra avvenire
sulla base delle indicazioni fornite dal produttore).

Il posto di manovra della impastatrice o della betoniera deve essere posizionato in modo da consentire la
completa visibilita di tutte le parti in movimento e deve essere protetto da solido impalcato, fatto con tavole da
ponte accostate e alto non oltre 3,00 metri da terra, per evitare che possa essere colpito da materiali movimentati
dalla gru o sui ponteggi.

Adempimenti

Le betoniere a bicchiere e ad inversione di marcia devono essere accompagnate da dichiarazione di stabilita al
ribaltamento redatta da un tecnico abilitato (a cura del produttore).

Le betoniere devono essere provviste di dichiarazione di conformita alla Circolare del Ministero del lavoro N.
103/80.

Le betoniere marcate CE devono essere corredate di dichiarazione di conformita e libretto d'istruzioni (in lingua
italiana).

6.15 Uso di attrezzature per la saldatura ossiacetilenica

Bombole

L’Appaltatore deve assicurarsi che le bombole siano conformi alle norme vigenti e che il personale incaricato di
maneggiarle ed usarle sia a conoscenza dei pericoli derivanti dall’'uso dei gas e della relativa attrezzatura di
stoccaggio e movimentazione.

Deposito

Le bombole saranno immagazzinate in luogo designato che terra conto delle norme di sicurezza. Prima di iniziare
il deposito, I'Appaltatore deve aver attuato I'informazione necessaria ed essersi accertato che tutto il personale
preposto sia a conoscenza del divieto di fumare ed usare fiamme libere.

Nei depositi di bombole si devono installare idonei mezzi di estinzione incendi. Deve essere registrata
l'ubicazione delle bombole in cantiere.

| gas combustibili e quelli comburenti saranno immagazzinati in luoghi diversi per evitare il rischio di esplosioni.
Nell'area di cantiere, tutte le bombole devono essere sistemate su appositi carrelli, e tenute lontano da fonti di
calore e divise per gas e le vuote dalle piene.

Trasporto

Le bombole che saranno trasportate sui veicoli verranno adeguatamente fissate per evitarne i movimenti che
potrebbero causare dei danni.

Durante il trasporto, le valvole delle bombole saranno adeguatamente protette. Le bombole saranno maneggiate
solo da persone autorizzate.

Le bombole devono essere contenute entro i limiti dei veicoli e non sporgeranno dalla sagoma di ingombro del
mezzo.

Per le brevi distanze, le bombole saranno spostate a mezzo di carrelli a mano; quando cid non € possibile, le
bombole saranno rigirate sul fondello; in ogni caso non devono essere mai fatte rotolare o strisciare sul terreno.
Se le bombole devono essere sollevate a mezzo di gru si fara uso di appositi cestelli; & vietato imbragare e
sollevare le bombole a mezzo di magneti, catene, corde o funi.

Le bombole saranno caricate con cura; se dovessero essere fatte scivolare, si fara uso di strati di gomma o di
supporti di legno.

6.16 Depositi temporanei: materiali di rifiuto e materiali riutilizzabili

| materiali di rifiuto derivanti da attivita di demolizione e costruzione (compreso gli scavi) sono classificati dalla

normativa vigente come materiali speciali non pericolosi, ad eccezione dei materiali contenente amianto che

sono classificati come speciali pericolosi.

La costituzione di depositi temporanei di materiali speciali & regolamentata nel seguente modo:

— i rifiuti pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o smaltimento con cadenza
almeno bimestrale indipendentemente dalle quantita in deposito, ovvero (in alternativa), quando il quantitativo
in deposito non raggiunge i 10 mc; il termine di durata del deposito temporaneo € di un anno se il quantitativo
di rifiuti in deposito non supera i 10 mc nell'anno;

Rif. 02/20/E08/PSC/00 File: Ceranesi_S Pietro_L1_E_PSC_00
pagina 14 di 29



S.G.G

Societa di Geotecnica e Geomeccanica servizgi di geoingegneria

y

— i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o smaltimento almeno
trimestralmente, indipendentemente dalla quantita di deposito, ovvero (in alternativa) quando il quantitativo
di rifiuti in deposito raggiunge i 20 mc; il termine di durata del deposito temporaneo & di un anno se il
quantitativo di rifiuti non supera i 20 mc nell'anno;

— Il deposito temporaneo deve essere fatto per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche,
nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito di sostanze pericolose in
esse contenute (per esempio I'amianto);

Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi. | rifiuti

speciali non pericolosi possono essere smaltiti, nel rispetto delle norme, nel seguente modo:

— auto smaltimento, previa individuazione preventiva della discarica autorizzata;

— conferimento a terzi autorizzati;

— conferimento ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta, previa stipula di apposita
convenzione.

L'Appaltatore puo chiedere di modificare la soluzione proposta, garantendo e giustificando la correttezza del

sistema proposto.

In ogni caso, oltre a sottostare alle norme di carattere generale riportate in precedenza, si avra cura di:

— convogliare a terra i materiali minuti derivanti dalle demolizioni entro cassoni o con appositi convogliatori
costituiti da tubi con tramoggia anticaduta superiore;

— allontanare i materiali di rifiuto derivanti dalle demolizioni con apposite attrezzature di movimentazione
meccanizzata dei carichi

— evitare di costituire depositi nei pressi degli scavi;

— nel caso in cui non & possibile evitare la costituzione di depositi nei pressi degli scavi, provvedere all'armatura
delle pareti degli scavi;

— delimitare le aree di deposito e segnalarle con appositi cartelli.

In linea generale & preferibile che i materiali di rifiuto vengano depositati, durante le fasi di lavorazione,

direttamente sul cassone dell’autocarro per essere allontanati a discarica evitandone il deposito in cantiere. Se

cio non fosse possibile, & consentita la creazione del deposito previo rispetto delle prescrizioni precedentemente

elencate.

Il materiale riutilizzabile dovra essere depositato nell’area indicata nel layout di cantiere (ben separato

dall'eventuale materiale di rifiuti); nella fase di lavoro che prevede il riutilizzo di tale materiale sara cura

dell’escavatorista di prendere il materiale senza danneggiale la pavimentazione stradale.

Adempimenti

Le imprese che producono rifiuti pericolosi, ad eccezione dei piccoli imprenditori artigiani di cui all'art. 2083 del

codice civile, hanno I'obbligo di tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi (amianto)

6.17 Depositi temporanei: materiali da costruzione

Sara cura dell'Appaltatore calcolare in dettaglio il dimensionamento delle aree, anche in relazione alle tecniche

costruttive effettivamente adoperate per la realizzazione delle opere di contratto, e verificare l'idoneita delle aree

preventivate allo stoccaggio temporaneo e differenziato nel tempo dei materiali e dei manufatti necessari ai
lavori.

Le eventuali modifiche, specie se interferiscono con le altre aree lavorative, costituiscono integrazione al

presente Piano ed in quanto tale sono sottoposte all'approvazione da parte del Coordinatore per I'esecuzione.

In ogni caso si dovranno rispettare le seguenti regole:

— la costituzione di depositi pericolosi (materiali infiammabili, tossici, nocivi, corrosivi) vanno effettuati nel
rispetto della normativa specifica (prevenzione incendi) e delle indicazioni fornite dal produttore nella scheda
tecnica prodotto;

— debbono essere costituiti depositi omogenei;

— la costituzione dei depositi deve essere effettuata in maniera ordinata, nella previsione della successione
della loro posa in opera;

— la costituzione di depositi in pile deve essere effettuata in modo tale da evitare crolliintempestivi;

— la costituzione di depositi di manufatti prefabbricati verticali deve essere fatta utilizzato le apposite rastrelliere;

— la costituzione di depositi di materiali orizzontali deve essere fatta curando il sollevamento da terra e il di
stanziamento verticale tra i materiali;

— i depositi devono essere opportunamente delimitati e segnalati, eventualmente completamente segregati.
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6.18 Movimentazione manuale dei carichi

Il sollevamento ed il trasporto dei carichi, anche di modesta entita, & preferibile che venga effettuato con idonee
attrezzature meccaniche di sollevamento e trasporto. Nel caso si manifesti la necessita di movimentazione
manuale dei carichi i datori di lavoro delle imprese esecutrici delle opere devono procedere alla valutazione del
rischio da movimentazione manuale dei carichi, da inserire all'interno del POS, al fine di individuare le relative
misure per annullarlo o ridurlo nella massima misura possibile.

Adempimenti

Gli operatori esposti al rischio di movimentazione manuale dei carichi devono essere sottoposti a sorveglianza
sanitaria obbligatoria (visita iniziale e periodica) da parte del medico competente aziendale.

6.19 Lavori in prossimita di servizi interrati

Nell’area del cantiere dove sono presenti, 0 dove si sospetti la presenza, nel sottosuolo di reti di distribuzione di
elettricita e di fluidi quali cavi elettrici, telefonici, tubazioni convoglianti fluidi a pressione (acquedotti) e fognature
per cui I'esecuzione dei lavori di scavo e posa condotte si presentano aspetti di rischio specifico dovranno essere
adottate adeguate precauzioni.
L’Appaltatore dovra contattare, prima di eseguire gli scavi, gli Enti proprietari delle reti sotterranee al fine
procedere alla loro esatta individuazione tramite sopralluoghi.
Durante tali visite saranno individuate le idonee tecniche di lavoro da adottare ed i mezzi di sicurezza da
impiegare, nonché determinare le procedure di emergenza e le relative istruzioni sul pronto intervento in caso di
danneggiamento accidentale dei servizi.
I rischi identificati in caso di contatto e/o rotture delle reti interrate durante le attivita di scavo sono:

— Folgorazione ed elettrocuzione per contatto con reti di distribuzione di elettricita in tensione;

— Esposizione a schizzi e getti che possono produrre infortuni in caso di rottura di tubazioni convoglianti

fluidi in pressione;
— Rischio chimico o biologico per esposizione a sostanze pericolose convogliate dal sistema fognario o da
reti di tubazioni;

L’esistenza di tali rischi che possono provocare danno agli addetti ai lavori impone I'adozione di idonei
provvedimenti per la protezione da tali rischi.
I lavori di scavo devono essere preceduti, prima dell’inizio dei lavori, dalla richiesta di autorizzazione ad
operare servendosi degli appositi “Permessi di Lavoro”.
Il Permesso di Lavoro deve riportare le prescrizioni di sicurezza previste.
Prima dell’inizio dei lavori deve essere apposta l'idonea segnaletica di sicurezza rappresentata da segnali di
deviazione e pericolo, segnali luminosi e dall’'apposizione di barriere di protezione dello scavo.
| lavori devono essere sempre eseguiti sotto la supervisione di un “preposto” o addetto di fase dell'lmpresa
esecutrice che presti particolare attenzione e cura al comportamento dei lavoratori, in modo da prevenire ogni
incidente derivante da disattenzione o errata manovra della fase lavorativa.
Il “preposto” o addetto di fase dell'lmpresa esecutrice da inizio ai lavori solamente dopo essersi accertato che i
mezzi, gli attrezzi e strumenti di lavoro siano idonei al lavoro da svolgere, in buone condizioni di manutenzione
e che i lavoratori abbiano ricevuto adeguate istruzioni relativamente ai rischi cui sono esposti nella fase di lavoro
e delle misure di prevenzione e protezione da attuare durante gli stessi.
Dovranno essere prese tutte le precauzioni atte a garantire che i servizi attraversati ed interessati dai lavori,
indicati in progetto e non, non vengano danneggiati.
In ogni caso le lavorazioni che prevedono la modifica di sottoservizi dovranno essere precedute da operazioni
di interruzione delle forniture sezionamento delle reti; tali operazioni dovranno essere svolte dagli stessi
concessionari delle reti 0, se in possesso dei requisiti, dall'impresa appaltatrice, altrimenti dovranno essere svolti
da imprese specializzate. Stessa cosa per quanto concerne i lavori di ripristino delle reti.

6.20 Servizi igienico assistenziali: bagni chimici con lavabo

Il cantiere dovra essere dotato di un servizio igienico assistenziale di cantiere del tipo chimico avente le seguenti
caratteristiche:
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— il bagno sara costruito con materiali non porosi o a bassa porosita tale da permettere una rapida pulizia
e decontaminazione;

— le dimensioni minime interne non saranno inferiori a 100x100 cm per la base e 200 cm per l'altezza;

— sara provvisto di griglie di areazione che assicureranno un continuo ricambio d'aria;

— il tetto sara costituito da materiale semitrasparente in modo da garantire un sufficiente passaggio della
luce,

— la porta sara dotata di sistema di chiusura a molla e di un sistema di segnalazione che indichera quando
il bagno & libero od occupato;

— il bagno sara dotato di tubo di sfiato che, inserito nella vasca reflui, fuoriuscira dal tetto evitando cosi che
all'interno si formino cattivi odori;

— la vasca reflui sara dotata di sistema di schermatura in grado di impedire eventuali schizzi di materiale
fecale e/o urine. La schermatura avra caratteristiche tali da consentire la pulizia e la decontaminazione;

— la vuotatura della vasca sara effettuata almeno ogni 24/48 ore, tenendo conto anche della situazione
meteorologica e della numerosita dell'utenza;

— in occasione della vuotatura sara effettuato un lavaggio dell'intero bagno mediante uso di acqua sotto
pressione;

In ogni caso in cantiere si dovra garantire:
— un numero sufficiente di gabinetti, in ogni caso non inferiore a 1 ogni 30 lavoratori occupati per turno;
— un numero sufficiente di lavabi con acqua corrente, in ogni caso almeno 1 ogni 5 lavoratori.

6.21 Servizio spogliatoio con docce di cantiere

Il cantiere dovra essere dotato di locali per il servizio di spogliatoio con docce di cantiere dimensionati in modo

da risultare consoni al numero medio di operatori presumibilmente presenti in cantiere (vedi layout di cantiere).

Nel calcolo dimensionale dei locali si utilizzeranno i seguenti parametri:

— locale spogliatoio: superficie minima 1,2 m2 per addetto con lato minore non inferiore a 0,90 m e altezza
minima 2,40 m;

In ogni caso in cantiere si dovra garantire:

— un numero sufficiente di lavabi con acqua corrente - deve essere garantita acqua in quantita sufficiente, tanto
per uso potabile quanto per lavarsi - in ogni caso almeno 1 ogni 5 lavoratori;

— spogliatoi, con armadietto a doppio scomparto dotati di chiave, distinti (eventualmente) per sesso;

— locale/i di ricovero, da usarsi durante le intemperie, riposo, conservazione e consunzione pasti, dotato di
sedili, tavoli, scaldavivande e lava recipienti, riscaldato durante la stagione fredda;

— un numero sufficiente di docce (obbligatorie nei casi in cui i lavoratori sono esposti a sostanze particolarmente
insudicianti o lavorano in ambienti molto polverosi od insalubri) dotate di acqua calda e fredda, provviste di
mezzi detersivi e per asciugarsi, distinte (eventualmente) per sesso in numero di almeno 1 ogni 10 lavoratori.

Nel caso ilocali per le docce, i lavandini e gli spogliatoi del cantiere siano separati, questi locali devono facilmente

comunicare tra loro.

| servizi igienico assistenziali devono essere costituiti entro unita logistiche (box prefabbricati o baracche allestite

in cantiere), sollevati da terra, chiuse, ben protette dalle intemperie (impermeabilizzate e coibentate), areate,

illuminate naturalmente ed artificialmente, riscaldate nella stagione fredda, convenientemente arredati, dotate di

collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, di adduzione dell'acqua direttamente da acquedotto

o da altra fonte e di smaltimento della fognatura o, in alternativa, di proprio sistema di raccolta e depurazione

delle acque nere.

I locali destinati ai servizi igienico assistenziali devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia. Sara

possibile evitare I'installazione del box del servizio spogliatoio con docce di cantiere se le imprese addette ai

lavori avranno a disposizione un’idonea struttura (sede aziendale/hotel/residence) posta a congrua distanza
dal cantiere, da raggiungersi con un veicolo ad uso esclusivo di dette imprese.

Dovra, comunque, essere presente in cantiere una cisterna di acqua potabile ove gli operatori possono

sciacquarsi.
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7. ELENCO LAVORAZIONILOTTI1E 2

LOTTO 1

A ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

10
11

Recinzione metallica prefabbricata

Posizionamento servizi di cantiere

Realizzazione opera di consolidamento delle banchine stradali in localita bivio Livellato e Cian
de Mia, mediante paratie di micropali da 220 mm collegati con trave testa palo

Realizzazione di piste di accesso e piazzole di trivellazione dei pozzi drenanti

Realizzazione di area di deposito temporaneo terre da scavo per successive riutilizzo

RIVELLAZIONE POZZI

Scavo e pre-sostegno del pozzo con rivestimento provvisorio, montaggio opere di protezione
alla caduta

Posa colonna di rivestimento definitivo

Impermeabilizzazione del fondo e posa filtro drenante lungo la superficie laterale del pozzo
Formazione canne drenanti a raggera con apposita attrezzatura teleguidata

Posa scala di accesso dotata di protezione alla caduta

COLLEGAMENTO FRA | POZZI|

12
13

14

Realizzazione dei pozzetti di attacco delle perforazioni

Posizionamento della perforatrice e trivellazione dei singoli tratti di collegamento dei pozzi con
inserimento rivestimento provvisorio e definitivo

Scavo e posa delle trincee drenanti con la contestuale posa degli elementi prefabbricati
modulari

D LAVORI DI FINITURA E RIMOZIONE CANTIERE

15 Posa elementi di chiusura dei pozzi
16 Smobilitazione del cantiere e pulizia delle aree
17 Smontaggio baracche di cantiere
LOTTO 2
1 Posizionamento servizi di cantiere
2 Prolungamento e sistemazione piste di accesso all’alveo esistenti
3 Scavi di rettifica dell'alveo esistente (da valle verso monte)
4 Imbottimenti e stabilizzazioni spondali
5  Sistemazione e/o rifacimento briglie esistenti
6  Profilatura scarpate e inserimento opera di pre-sostegno nel tratto limitrofo all’area edificata di
Cian de Mia
7  Rifacimento tombino attraversamento via ex Guidovia
8 Rifacimento rilevato stradale
9  Costruzione nuovi cordoli in c.a. per i guardrail
10 Rifacimento pavimentazione stradale
11 Posa barriera H2b.p.
12 Rivestimenti spondali e costruzione nuove briglie
13 Sistemazione scarichi trincee drenanti
14 Sistemazione scarico in alveo dei pozzi realizzati
15 Sistemazioni finali e smobilitazione cantieri
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8. SCHEDE RELATIVE Al RISCHI DI FASE PRINCIPALI

GRUPPO A

Descrizione ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

LAVORAZIONE N. 1

Descrizione Recinzione metallica prefabbricata
Durata 4 giorni

RECINZIONE METALLICA PREFABBRICATA

Lavorazione:

Recinzione di cantiere eseguita con grigliati metallici prefabbricati poggianti su blocchetti in
calcestruzzo.

Attrezzature adoperate
Autocarro, attrezzi manuali d'uso comune

Rischi

Investimento Ribaltamento Punture, tagli,
abrasioni

Urti, colpi, impatti, Vibrazioni Rumore

compressioni

Movimentazione manuale dei carichi

Prescrizioni
Delimitare I'area di lavoro con nastro di segnalazione.
Se interessa o €& nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria
segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento
d'attuazione.
A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare vanno forniti gli
indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno
1995.
Durante le fasi di scarico dei materiali vietare I'avvicinamento del personale e di terzi, medianti
avvisi e sbarramenti.
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei
carichi pesanti ed ingombranti.
Non & consentita la movimentazione manuale dei carichi eccessivamente pesanti o
ingombranti. Per carichi di tale genere & necessario ricondurre il carico antro limiti di sicurezza,
attraverso una movimentazione ripartita tra piu addetti o con I'utilizzo di mezzi meccanici.
In relazione alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti
conformi alle norme.
Idonei otoprotettori devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. In
questa fase i lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, eventuale maschera
FPP3 in caso di emissione di polveri.

LAVORAZIONE N. 2

Descrizione Montaggio baracche di cantiere
Durata 6 giorni
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MONTAGGIO BARACCHE DI CANTIERE

Lavorazione:

Montaggio di baracche da assemblare in cantiere 0 monoblocco.

Attrezzature adoperate

Autocarro con o senza braccio idraulico, autogru semovente, attrezzi d'uso comune, scale a

mano o doppie, trabattelli

Rischi

Investimento

Ribaltamento

Punture, tagli,
abrasioni

Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto

Urti, colpi, impatti,
compressioni

Rumore

Elettrocuzione

Vibrazioni

Movimentazione manuale dei carichi

Prescrizioni

| percorsi interni al cantiere non devono avere pendenze trasversali eccessive. Assistere a terra i mezzi in
manovra.

Durante le fasi di scarico dei materiali vietare I'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e
sbarramenti.

Durante ogni fase transitoria deve essere garantita la stabilita tramite sostegni provvisionali. Tenersi a
distanza di sicurezza dal mezzo in movimento e dal suo campo d'azione.

Predisporre, eventualmente, idoneo fermo meccanico in prossimita del ciglio degli scavi. L'operatore
dell'autogru o dell'autocarro con braccio gru deve avere piena visione della zona. Assicurarsi che non via
siano ostacoli nel raggio d'azione della gru; in particolare che possa mantenere la distanza di sicurezza
dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, considerando l'ingombro del carico e la sua oscillazione.
Assicurarsi della stabilita del terreno, evitando di posizionare il mezzo vicino al ciglio degli scavi, su terreni
non compatti o con pendenze laterali.

Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaricare le balestre ma senza sollevare il mezzo. Prendere
visione del diagramma portata/braccio dell'autogru e rispettarlo.

Utilizzare idonei sistemi di imbracatura dei carichi (in relazione al peso, alla natura e alle caratteristiche
del carico), verificarne preventivamente l'integrita delle funi, catene, dei ganci e la loro portata, in relazione
a quella del carico, nonché il sistema di chiusura dell'imbocco del gancio.

Sollevare il carico di pochi centimetri per verificare se il carico € in equilibrio ed il mezzo ¢ stabilizzato.
Non effettuare tiri inclinati.

Vietarne 'uso in presenza di forte vento.

Evitare categoricamente il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e il trasporto dei
carichi.

Segnalare l'operativita con il girofaro.

Verificare, prima e durante l'uso, le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli
attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

Usare scale a mano o doppie regolamentari per altezze inferiori a due metri (fornire scale semplici con
pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremita antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono
superare i 5 metri di altezza; verificare I'efficienza del dispositivo che limita I'apertura della scala).

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti
ed ingombranti.

In relazione alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti conformi alle
norme.

In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza, guanti.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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GRUPPO B-C
Opera - Realizzaziaope pozzi drenanti Scheda
lavoro ISpezionabill generale

Fasi - lavorative

1 Montaggio in cantiere di macchina per sollevamento

Preparazione del piano-piazzola di lavoro e posizionamento macchina da scavo

2
3 Trasposto, scarico, stoccaggio e assiemaggio di semitubi di lamiera ondulata e zincata
4

Perforazione pozzo ispezionabile — impermeabilizzazione di fondo, posizionamento lamierini e
riempimento con ghiaietto dell’intercapedine tra lamierino e terreno.

5 Posizionamento sonda di perforazione a fondo pozzo e perforazione condotta di fondo con
andamento suborizzontale — Inserimento tubo HDPE-PEAD — LAVORO IN LUOGO CONFINATO
D.P.R. 177/2011

6 Realizzazione impermeabilizzazione di testa pozzo — posa in opera griglia di protezione
anticaduta in testa pozzo, chiusino e quant’altro occorre per il completamento del pozzo

Macchine, impianti ed attrezzature

o Macchine ed utensili di scavo: escavatori cingolati per lo scavo, benna mordente bivalve, scalpello
frangiroccia, attrezzature per scavo a rotazione (Rotary), sonde di perforazione da fondo pozzo, ecc....

¢ Macchine movimento terra: pale, terne, camion, ecc.

e Attrezzature ausiliarie: rivestimenti provvisori, giracolonne per l'infissione e l'estrazione dei
rivestimenti, macchine di sollevamento e trasporto (tipo Link-belt); utensili manuali vari (avvitatore,

Note di contestualizzazione

Ai fini della prevenzione del rischio di caduta di personale all'interno del pozzo € necessario adottare,

in modo alternativo, almeno una delle seguenti soluzioni:

a) posa in opera sulla testa del pozzo di piattaforma fornita di regolare parapetto avente altezza di
almeno 1 m. dal piano campagna;

b) prolungamento del lamierino di rivestimento pozzo (¢ 1200 mm) con fuoriuscita dal piano campagna non
inferiore di 1 m.

Attenzione particolare deve essere adottata durante lo scarico in cantiere dei pacchi di semitubi, garantendo

un imbraco sicuro.

Posizionamento del lamierino montato in luogo fuori da ogni passaggio o lavorazione; in ogni caso &

consigliabile proteggerne le estremita con materiale ligneo tale da impedirne il taglio per eventuali urti.

Uso DPI, in particolare scarpe e guanti durante la loro movimentazione e montaggio

Opera

- P Pozzi drenanti e drenanti ispezionabili S‘;gz?a

lavoro Fase 1 - Montaggio in cantiere di macchina per lavorative
sollevamento

A) RISCHI INTRINSECI ALLA ATTIVITA’ LAVORATIVA

— Urtilcolpi/impatti/investimenti da parte delle macchine di sollevamento e dei materiali
sollevati, con conseguente rischio di traumi gravi per gli addetti
— Contatto con linee aeree (elettrodotti, acquedotti, metanodotti, linee telefoniche)
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Urti/colpi/impatti/investimenti da parte delle macchine di sollevamento e degli spezzoni di RP

lamierino sollevati, con conseguente rischio di traumi gravi per gli addetti

Misure preventive per I'impresa - Regole generali
Deve essere garantito un corretto montaggio della macchina di sollevamento secondo quanto prescritto nel
libretto delle istruzioni.

Uso di DPI per il personale a terra (scarpe, guanti, casco) e quello in quota (scarpe, guanti, casco e cinture)
Durante la movimentazione degli elementi per il montaggio della macchina per il sollevamento € sempre
necessario rispettare la distanza di sicurezza tra la macchina e gli ostacoli fissi o le persone.

Accertarsi sempre del corretto imbraco del pacco di lamierini da scaricare e fornire ordini di sollevamento ad
imbraco accertato.

Misure preventive per 'impresa - Procedure POS
Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per garantire l'incolumita del
personale di supporto durante il montaggio della macchina per sollevamento.

Contatto con linee aeree (elettrodotti, acquedotti, metanodotti, linee telefoniche) | A

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

Le attivita lavorative che devono essere eseguite in prossimita di linee elettriche, ecc., devono rispettare i criteri imposti
dalle norme di legge specifiche e dalle norme dell’ente proprietario. Nel caso in cui non sia possibile evitare interferenze e
le linee non possano essere messe fuori servizio o spostate, devono essere adottate tutte le misure atta a limitare i rischi
esistenti (protezioni, segnalazioni, ecc.).

Eseguire il montaggio dell’apparecchio di sollevamento e lo scarico dei lamierini a debita distanza dalle linee presenti in
cantiere (vedi capitolo 1); In ogni caso tenere bracci, prolunghe e attrezzature a distanza di sicurezza per evitare urti,
collisioni, ecc.: in particolare non avvicinarsi assolutamente a meno di 5m dalle linee elettriche in tensione

Misure preventive per I'impresa - Procedure POS

Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per lavorare nelle vicinanze di linee elettriche,
acquedotti, metanodotti, linee telefoniche

Opera . .. : o Scheda

_ P Pozzi drenanti ispezionabili Fasi

lavoro Fase 2 - Preparazione del piano-piazzola di lavoro e lavorative
posizionamento macchina da scavo

A) RISCHI INTRINSECI ALLA ATTIVITA’ LAVORATIVA

— Ribaltamento delle macchine MMT durante la fase di preparazione dei piani di lavoro.

— Rottura di componenti delle macchine con caduta/fuoriuscita di gravi/fluidi in pressione e
conseguente rischio di traumi gravi per gli addetti.

— Perdita di stabilita della macchina adibita alla perforazione verticale del pozzo durante
le fasi di posizionamento con conseguente rischio di schiacciamento degli addetti.

— Urtilcolpi/impatti/investimenti da parte delle macchine in fase di posizionamento e
conseguente rischio di traumi gravi per gli addetti.

[Ribaltamento delle macchine MMT durante la fase di preparazione dei piani di lavoro | RP |
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Misure preventive per 'impresa - Regole generali

Per evitare la perdita di stabilita dell'escavatore, &€ necessario progettare accuratamente i piani di lavoro,
realizzando un buon riporto per posizionare in sicurezza l'escavatore. Nel caso in cui il terreno risulti ancora
cedevole si puo ricorrere alla posa di lamierini in ferro sotto i cingoli.

Nel caso in cui gli spostamenti debbano avvenire in pendenza, il braccio dell’escavatore deve essere orientato
verso la salita e la benna deve essere tenuta sollevata di 30-50 cm dal terreno.

Misure preventive per I'impresa - Procedure POS
Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per:

e eliminare il rischio di perdita di stabilita delle MMT e delle macchine di scavo.
e definire le modalita di spostamento delle macchine di scavo nelle aree di lavoro.

Rottura di componenti delle macchine con cadutal/fuoriuscita di gravi/fluidi in RP
pressione e conseguente rischio di traumi gravi per gli addetti

Misure preventive per 'impresa - Regole generali

Deve essere garantito un corretto uso della macchina da scavo (vedi schede tecniche attrezzature), nonché

la sua regolare manutenzione e revisione.

All'uso del mezzo deve essere adibito solo personale idoneo e professionalmente qualificato e formato allo
SCopo

Al fine di evitare la rottura del braccio dell'escavatore, la caduta dello stesso o di parti di esso ed il possibile
ribaltamento della macchina € necessario, prima di iniziare lo scavo, "mettere in bolla" I'escavatore, in modo
da far risultare il braccio in un piano verticale. In ogni caso, il tiro non deve essere mai esercitato al di fuori del
piano verticale passante per I'asse del braccio (tiro obliquo) per evitare la torsione dello stesso.

Misure preventive per I'impresa - Procedure POS

Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per eliminare il rischio di rottura delle
MMT e delle macchine di scavo.

Opera . .. . s Scheda

_ P Pozzi drenanti ispezionabili Fasi

lavoro Fase 3 - Trasposto, scarico, stoccaggio e assiemaggio | lavorative
di semitubi di lamiera ondulata e zincata

A) RISCHI INTRINSECI ALLA ATTIVITA’ LAVORATIVA

— Ribaltamento delle macchine di trasporto e di sollevamento, urti/colpi/impatti durante la fase
di sollevamento carichi, schiacciamenti per perdita di stabilita del materiale stoccato, taglio alle
mani o altre parti del corpo per urti contro pareti lamiere tubi prefabbricati in fase di montaggio.

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

- Scarico e movimentazione carichi

Non superare pendenze consentite dal libretto macchine, realizzando eventuali piste accessorie in caso di
pendenza eccessiva (previo accordo conla D.L. e CSE)

Bonificare terreno quando le condizioni fisico meccaniche dello stesso risultano pericolose per la stabilita d
mezzo.

Al fine di evitare i rischi di ribaltamento delle macchine, si dovra preventivamente accertare che il terreno,
interessato sia dal passaggio sia dalla sosta della macchina, offra un'adeguata consistenza.

Nel caso in cui il terreno non offrisse adeguata consistenza, dovranno essere effettuati rinterri/riporti di terreno
o dovranno essere posizionate lastre metalliche o assi di legno in grado di aumentare la stabilitd della
macchina.

)
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L'area interessata dalle operazioni di scarico e movimentazione dei semitubi prefabbricati dovra essere
interdetta a ogni persona non direttamente coinvolta nelle operazioni in corso, e segnalata a mezzo di
cavalletti, transenne o nastro bicolore nel caso in cui la recinzione in rete plastificata, per esigenze logistiche
ed operative, venga rimossa.

Tutte le persone presenti in cantiere dovranno indossare indumenti ad alta visibilita.

In particolare, NESSUNA PERSONA dovra transitare o sostare nell’area sottostante i manufatti e nel raggio
di manovra della macchina di sollevamento (compresa I'area di ingombro del carico sospeso).

La macchina di sollevamento utilizzata dovra avere portata adeguata alle lavorazioni da svolgere.

Dovra essere resa disponibile in cantiere la documentazione di legge relativa al’apparecchio di sollevamento
(omologazione, verifiche periodiche).

Dovra porsi particolare cura nel piazzamento all’apparecchio di sollevamento e degli stabilizzatori, che
dovranno garantire la massima stabilita della macchina anche in caso di improvviso sbilanciamento del carico
dovuto ad eventuali cedimenti del carico sollevato.

| carichi devono essere sollevati utilizzando gli appositi ancoraggi predisposti o correttamente imbragati
conformemente a quanto indicato nelle istruzioni fornite dal produttore del materiale

Non dovra darsi luogo alle operazioni di sollevamento degli elementi nel caso il vento superi i 60 km/h.

L’'operatore alla macchina di sollevamento dovra agire solo ed esclusivamente su diretta istruzione del
Responsabile delle operazioni, con il quale vanno concordati prima dellavvio delle operazioni i segni
convenzionali in eventuale sostituzione dei comandi verbali; in ogni caso, dovra astenersi dalla
movimentazione del carico qualora vi sia personale nel raggio di manovra del braccio della gru (incluso
I'ingombro del carico sollevato).

L’operatore alla macchina di sollevamento dovra essere opportunamente istruito sulla possibilita che il carico
subisca un repentino sbilanciamento a causa di un cedimento strutturale durante le operazioni di
sollevamento.

Tutti gli operatori in cantiere dovranno essere dotati di elmetto di protezione e di scarpe antinfortunistiche.
- Stoccaggio materiale

Predisporre aree di idonee dimensioni e con fondo compatto, orizzontale e drenato, in modo da escludere
pericoli di cedimenti.

Le aree devono essere facilmente raggiungibili dai mezzi di trasporto e dagli apparecchi di sollevamento e
possibilmente in prossimita delle aree di montaggio e installazione dei pozzi di drenaggio

Per lo stoccaggio in orizzontale dei tubi in lamiera, predisporre una superficie di appoggio sul terreno tale da
essere in grado di distribuire i futuri carichi compatibilmente con il tasso di lavoro del terreno stesso. | tibi vanno
distanziati con tavole in legno o elementi di altro materiale (plastica, gomma..), posti possibilmente in
corrispondenza dei punti di sollevamento.

Per lo stoccaggio dei tubi a piramide prevedere il bloccaggio degli stessi con cunei ad ogni livello
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Opera : . : - Scheda
- P Pozzi drenanti ispezionabili Fasi
lavoro Fase 3 - Trasposto, scarico, stoccaggio e assiemaggio | lavorative

di semitubi di lamiera ondulata e zincata

- Assiemaggio semitubi di lamiera

Eseguire le operazioni di imbullonaggio lamierino in zone di cantiere non interferenti con altre attivita e distanti
dal transito persone

L'area interessata dalle operazioni assiemaggio opportunatamente recintata o e segnalata a mezzo di
cavalletti, transenne o nastro bicolore nel caso in cui la recinzione in rete plastificata, per esigenze logistiche
ed operative, venga rimossa.

Seguire scrupolosamente le istruzioni di montaggio fornite dal produttore dei rivestimenti dei pozzi drenanti.

Inserire nella testa e nella coda del lamierino delle protezioni in legno per evitare contatti accidentali che
possono provocare tagli alle persone

Misure preventive per I'impresa - Procedure POS

Oltre alle consuete procedure contenute nel POS & richiesto apposito Piano Antinfortunistico di carico,
trasporto, stoccaggio, assiemaggio, sollevamento e posa dei rivestimenti metallici per pozzi drenanti, tale
piano deve contenere:

- le istruzioni scritte rilasciate dal produttore del materiale in merito alle fasi di carico, trasporto, scarico,
stoccaggio e assiemaggio dei rivestimenti metallici, con indicazione dei sistemi di ancoraggio previsti di
ancoraggio e delle modalita di sollevamento dei materiali e le fasi di montaggio (opportunatamente
graficizzate) e degli accorgimenti previsti per ridurre il rischio di infortuni;

- piano di lavoro che descriva graficamente le fasi di montaggio e posa dei rivestimenti metallici, la loro
successione temporale e le procedure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di lavoro, fino al completamento
dell’'opera;

Opera . o . - Scheda
_ P Pozzi drenanti e ispezionabili Fasi
lavoro Fase 4 - Perforazione pozzo ispezionabile, lavorative

impermeabilizzazione di fondo, posizionamento lamierini
e riempimento con ghiaietto dell’intercapedine tra
lamierino e terreno

A) RISCHI INTRINSECI ALLA ATTIVITA’ LAVORATIVA

— Perdita di stabilita della macchina adibita alla perforazione verticale del pozzo durante le fasi di
scavo con conseguente rischio di schiacciamento per gli addetti.

— Rottura di componenti delle macchine con caduta/fuoriuscita di gravi/fluidi in pressione e
conseguente rischio di traumi gravi per gli addetti.

— Urtilcolpi/impatti/investimenti da parte delle attrezzature di scavo (benne, scalpelli, ecc.) e
conseguente rischio di traumi gravi per gli addetti.

— Ferite e traumi gravi durante il posizionamento dei rivestimenti del pozzo.

— Ferite e traumi gravi per caduta all’interno del pozzo.

— Rischi derivanti da mancata organizzazione della fase lavorativa.

Perdita di stabilita della macchina adibita alla perforazione verticale del pozzo durante le fasi di R
scavo con conseguente rischio di schiacciamento per gli addetti P
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Misure preventive per 'impresa - Regole generali

Nel caso in cui il terreno non offrisse adeguata consistenza, dovranno essere effettuati rinterri/riporti di terreno
o ghiaia, eventualmente posizionate lastre metalliche o assi di legno in grado di aumentare la stabilita della
macchina.

Prima dell’inizio della fase di perforazione dovranno essere calati gli stabilizzatori della

macchina. In caso di precipitazioni atmosferiche va effettuata l'interruzione dell’attivita

lavorativa

Misure preventive per 'impresa - Procedure POS

Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per il mantenimento della stabilita della
macchina nelle aree di scavo.

Rottura di componenti delle macchine con caduta/fuoriuscita di gravi/fluidi in pressione e RP
conseguente rischio di traumi gravi per gli addetti

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

Periodicamente & necessario assicurarsi del corretto avvitamento dei flessibili e controllare frequentemente i
cavi, le funi e le giunzioni, al fine di evitare il rischio conseguente alla caduta di parti di attrezzatura, rotture di
cavi o sfilamento di flessibili.

L’addetto alla perforazione deve costantemente evitare 'effettuazione di brusche manovre di avvio e di arresto.

Misure preventive per 'impresa - Procedure POS

Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per effettuare eventuali interventi
manutentori straordinari (sulla macchina e sugli utensili di scavo) durante la fase di scavo.

Urti/colpi/impatti/investimenti da parte delle attrezzature di scavo (benne, scalpelli, RP
ecc.) e conseguente rischio di traumi gravi per gli addetti

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

Al fine di evitare il rischio conseguente alla caduta di parti di attrezzatura, rotture di cavi o sfilamento di flessibili
e caduta materiale di scavo, I'aiuto operatore deve tenersi al di fuori dell'area dalla possibile caduta di oggetti
dall'alto.

Per evitare infortuni dovuti ad urti contro la benna o lo scalpello in movimento & necessario evitare di guidare
la benna o lo scalpello con le mani dentro lo scavo ma utilizzare, se necessario, un ferro sagomato di opportuna
lunghezza o delle funi ma mantenendosi sempre a distanza di sicurezza.

Misure preventive per 'impresa - Procedure POS
Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per eliminare il rischio di urto dei
lavoratori con attrezzature di scavo.
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Opera : . : o Scheda Fasi

_ P Pozzi drenanti ispezionabili lavorative

lavoro Fase 4 - Perforazione pozzo ispezionabile,

impermeabilizzazione di fondo, posizionamento lamierini
e riempimento con ghiaietto dell’intercapedine tra
lamierino e terreno
Ferite e traumi gravi durante il posizionamento dei rivestimenti del pozzo | RP

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

Utilizzare adeguati mezzi per sollevamento e la posa dei tubi metallici;

se per il sollevamento e la posa si utilizzano mezzi promiscui (es. escavatori o la stessa macchina perforatrice)
accertarsi che gli stessi siano omologati a tale utilizzo e/o che siano dotati dei relativi dispositivi per il
sollevamento;

verificare le portate ammesse e che gli sbracci massimi siano adeguati alle dimensione dei tubi e
comunque in conformita a quanto previsto nei libretti di uso e manutenzione delle macchine stesse.

Quando ¢ indispensabile avvicinarsi ai tubi sospesi nel foro € buona norma mantenersi con le scarpe e la testa
ad una distanza dal tubo maggiore dello spessore dei manicotti di raccordo tra tubo e tubo e dagli eventuali
anelli saldati sull'esterno del tubo (utilizzati per il bloccaggio a p.c. del rivestimento).

Al fine di evitare infortuni durante il posizionamento dellavampozzo & necessario, dopo avere eseguito il
preforo, controllare che il tubo-avampozzo vada ad appoggiare sul fondo del preforo misurando il tratto di tubo
infisso. Se il tubo risultasse sollevato rispetto al fondo, € possibile che questi cali improvvisamente colpendo
chi si trova nelle immediate vicinanze. Per evitare qualsiasi danno occorre che il tubo sia bloccato nella
posizione raggiunta con un’opportuna cravatta appoggiata sulla pedana in lamiera dello scavo. Solo dopo avere
stretto la cravatta si potra procedere allo sganciamento della fune di sollevamento del tubo-avampozzo.

Per attaccare i vari pezzi di rivestimento bloccare il primo all'avampozzo e poi procedere all'accoppiamento col
secondo. Durante la giunzione di due spezzoni di rivestimento ancorare opportunamente lo spezzone inferiore
all'avampozzo prima di procedere all'accoppiamento.

Per il posizionamento del lamierino zincato (dei pozzi drenanti ispezionabili) predisporre preventivamente il
rivestimento nelle vicinanze del pozzo (munito di “bicchiere” di fondo e cannette per la cementazione dello
stesso dal piano campagna) e poi procedere alla calata allinterno del pozzo attraverso il rivestimento
provvisorio. In questa fase tutto il personale deve tenersi a distanza di sicurezza; solo dopo aver sollevato
verticalmente il rivestimento & possibile utilizzare un’asta metallica o una fune precedentemente fissata per
guidare il lamierino all'interno dell'avampozzo e procedere alla calata dello stesso.

Misure preventive per I'impresa - Procedure POS

Oltre alle consuete procedure contenute nel POS é& richiesto apposito Piano Antinfortunistico di carico,
trasporto, stoccaggio, assiemaggio, sollevamento e posa dei rivestimenti metallici per pozzi drenanti, tale piano
deve contenere:

- le istruzioni scritte rilasciate dal produttore del materiale in merito alle fasi di carico, trasporto, scarico,
stoccaggio e assiemaggio dei rivestimenti metallici, con indicazione dei sistemi di ancoraggio previsti di
ancoraggio e delle modalita di sollevamento dei materiali e le fasi di montaggio (opportunatamente
graficizzate) e degli accorgimenti previsti per ridurre il rischio di infortuni;

- piano di lavoro che descriva graficamente le fasi di montaggio e posa dei rivestimenti metallici, la loro
successione temporale e le procedure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di lavoro, fino al completamento
dell’opera;

- descrizione della tipologia di mezzi impiegati per il sollevamento e la posa dei rivestimenti e della formazione
specifica degli addetti

[Ferite e traumi gravi per caduta all’interno del pozzo | RP |
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Misure preventive per 'impresa - Regole generali

Per evitare infortuni dovuti a cadute dentro gli scavi & necessario, all'inizio del cantiere, preparare i sistemi atti
a proteggere e segnalare gli scavi (pedane metalliche per lo scavo ed il posizionamento dellavampozzo,
cavalletti spostabili, ecc.). Tutti gli scavi vanno coperti con coperchi o altre protezioni che non possano essere
rimosse se non intenzionalmente (anche durante le interruzioni del lavoro). E’ opportuno predisporre un
avampozzo sporgente almeno 1 m dal piano campagna; lo stesso pud essere facilmente posizionato
utilizzando l'apposita pedana in lamiera nella quale pu® essere inserito.

In caso di lavoro notturno prevedere un'illuminazione con le sorgenti di luce posizionate in maniera tale da
evitare abbagliamenti e/o contrasti tra zone illuminate e zone in ombra.

Misure preventive per I'impresa - Procedure POS

Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per evitare la caduta degli operatori
negli scavi attraverso pedane con avampozzi, coperchi, ecc.

?pera Pozzi drenanti ispezionabili Sg:/%c::til\:lzsl

lavoro Fase 4 - Perforazione pozzo ispezionabile,
impermeabilizzazione di fondo, posizionamento lamierini
e riempimento con ghiaietto dell’intercapedine tra
lamierino e terreno

Rischi derivanti da mancata organizzazione della fase lavorativa | RP

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

Prevedere aree di accumulo materiali di risulta e stoccaggio tubazioni di rivestimento in posizione tale da non
intralciare i lavori o creare pericolo ai lavoratori.

Misure preventive per 'impresa - Procedure POS

Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per organizzare le fasi di scavo,
allontanamento del materiale di risulta e posizionamento dei rivestimenti provvisori.

Opera Pozzi drenanti ispezionabili Scheda Fasi

- Fase 5 - Posizionamento sonda di perforazione a fondo lavorative

pozzo e perforazione condotta di fondo con andamento

sub-orizzontale, inserimento tubo HDPE-PEAD - idem
dreni sub orizzontali

lavoro

TRATTASI DI ATTIVITA’ SVOLTA IN AMBIENTE CONFINATO SOGGETTO ALLE NORME DEL
D.P.R. 177/2011 OLTRE CHE AGLI ART. 66 E 121 DEL D.LGS. 81/08

RISCHI INTRINSECI ALLA ATTIVITA’ LAVORATIVA

— Caduta dall’alto in fase di discesa operatori all’interno del pozzo.

— Infortuni dovuti a improvvisa presenza di gas o a diminuzione percentuale di ossigeno.
— Infortuni dovuti a improvvise venute d’acqua con conseguente allagamento del pozzo.
— Caduta di materiali e/o attrezzature dall’alto

— Rottura di componenti delle macchine con caduta/fuoriuscita di gravi/fluidi in pressione e
conseguente rischio di traumi gravi per gli addetti.

— Infortuni durante la perforazione della condotta di fondo.
— Difficolta di recupero dell’operatore rimasto bloccato all’interno del pozzo

)
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Misure preventive per I'impresa - Regole generali

- Organizzazione del lavoro in ambiente confinato

La messa fuori servizio di uno spazio confinato in cui devono accedere persone va opportunamente
programmato. Dovranno essere stabilite, non solo le operazioni da effettuare e le relative modalita esecutive,
ma anche l'inizio e la durata dell'intervento, i provvedimenti di sicurezza da attuare, le attrezzature ed i mezzi
necessari e il personale occorrente. Il personale deve essere fisicamente idoneo, in possesso dei necessari
requisiti di competenza, edotto dei rischi insiti nei lavori da svolgere e delle relative misure di sicurezza ed
opportunamente addestrato.

Le persone adibite a lavori entro spazi confinati siano sottoposte a visite mediche preventive per accertate
l'idoneita psico-fisica. La periodicita delle visite viene stabilita dal Medico Competente.

Tutto il personale che accede agli spazi confinati e/o svolge attivita di assistenza esterna deve essere in
possesso di adeguata formazione al Primo Soccorso e lotta agli incendi, specifici corsi di informazione,
formazione ed addestramento all'uso dei dispositivi di protezione personale, relative attrezzature di salvataggio
e strumentazione di monitoraggio ambientale.

Il personale deve operare sotto la responsabilita di un preposto, qualora durante lo svolgimento del lavoro
avesse luogo un avvicendamento di squadra, il responsabile smontante deve dare le consegne a quello che
subentra si da garantire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sicurezza.
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- Preparazione dello spazio confinato

La zona interessata ai lavori va opportunamente delimitata vietando I'accesso ai non addetti al lavoro mediante
appropriati cartelli segnaletici.

E' preferibile che la delimitazione sia realizzata mediante l'installazione di sbarramenti tenendo conto, nel limite
del prevedibile, dello spazio che potrebbe essere interessato da eventuali cadute di gravi, proiezioni di
materiali, spruzzi, incendi, ecc..

Nel delimitare la zona di lavoro, occorre predisporre gli apprestamenti ausiliari esterni (impalcati, ponteggi,
argani, ecc.) necessari per rendere piu agevoli e sicure la esecuzione del lavoro e le eventuali operazioni di
salvataggio.

In considerazione della molteplicita delle soluzioni tecniche possibili per i suddetti apprestamenti, sara cura
del Direttore Lavori in accordo con il CSE ed il referente dell'impresa affidataria stabilire, caso per caso, gli
apprestamenti piu idonei, le relative modalita d'attuazione e la successione delle operazioni.

- Controllo ambientale dello spazio confinato

Prima di accedere all'interno del pozzo si deve effettuare sempre un controllo ambientale mediante analisi
qualitativa e/o quantitativa dell'atmosfera dello spazio confinato al fine di verificarne: la percentuale di ossigeno
(analisi del contenuto di ossigeno); I'eventuale presenza di gas o specifiche sostanze nocive (analisi di
nocivita).

Talora pud essere necessario controllare la temperatura interna ed il tenore di umidita per determinare quali
siano le condizioni igieniche di abitabilita.

L'incaricato della effettuazione delle analisi deve conoscere quali sono le possibili sostanze inquinanti al fine
di poter scegliere gli opportuni metodi d'analisi ed i relativi apparecchi e i risultati delle analisi devono essere
registrati.

| prelievi vanno effettuati di norma dall'esterno, se necessario per mezzo di sonda prelevando pit campioni, in
punti diversi, in modo che essi siano il piu possibile rappresentativi dell'atmosfera esistente nello spazio
confinato.

| prelievi vanno effettuati a ventilazione ferma, dopo aver lasciato trascorrere un periodo di tempo tale da
consentire di rilevare anche la presenza di gas o vapori sviluppatesi da eventuali residui o provenienti da altra
fonte.

Per valutare se i dati risultanti dalle analisi rappresentino condizioni di sicurezza, occorre riferiti ai valori limiti
di soglia (TLV). contenuto di ossigeno nell'atmosfera dello spazio confinato non deve essere inferiore al 19%
percentuale minima da garantire per tutta la durata del lavoro. A questo proposito, occorre tenere presente
che l'ossigeno viene consumato con la respirazione e nelle reazioni di combustione e di fermentazione.

Per la valutazione di eventuali condizioni di esplosivita occorre considerare se la concentrazione della
sostanza inflammabile nell'atmosfera dello spazio confinato € minore del limite inferiore d'infiammabilita.

Soltanto se dai risultati delle analisi si rivela che la concentrazione & nettamente inferiore a detto limite, puo
essere dato il permesso per l'ingresso nello spazio confinato.

Il controllo dell'atmosfera deve essere effettuato immediatamente prima dell'ingresso in uno spazio confinato
e, se necessario, anche durante I'esecuzione dei lavori, ad una frequenza prestabilita.

Qualora dalle analisi risulti che le condizioni di rischio non sono state eliminate, occorre ripetere il trattamento
di bonifica e le operazioni di controllo. Se da tale ulteriore controllo risultasse il permanere delle condizioni di
rischio e non fosse praticamente possibile eliminarle, I'ingresso del personale deve essere consentito solo
dopo avere adottato le opportune misure di sicurezza.

In caso di presenza di acqua, provvedere al preventivo svuotamento del pozzo. Se la quantita d'acqua entrante

e notevole e tale da dover tenere in funzione continuamente una pompa con alimentazione elettrica




indipendente dalla macchina di perforazione, &€ necessario che la stessa sia adeguatamente protetta da un
interruttore differenziale ad alta sensibilita. Solo nel caso in cui la quantita d'acqua entrante permetta di
eseguire lo svuotamento in modo intermittente si potra utilizzare la pompa della sonda con alimentazione
oleodinamica
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- llluminazione dell’ambiente di lavoro
Le lampade elettriche portatili devono soddisfare ai seguenti requisiti:
e avere l'impugnatura di materiale isolante non igroscopico;
e avere le parti in tensione, o che possono essere messe in tensione in seguito a guasti, completamente
protette in modo da evitare ogni possibilita di contatto accidentale;

e essere munite di gabbia di protezione della lampadina, fissata mediante collare esterno alla
impugnatura isolante;

e garantire il perfetto isolamento delle parti in tensione dalle parti metalliche eventualmente fissate
all'impugnatura. Le lampade elettriche portatili usate in luoghi bagnati o molto umidi ed entro o a
contatto di grandi masse metalliche, oltre a soddisfare alle condizioni precedentemente descritte,
devono essere alimentate a tensione non superiore a 25 Volt verso terra ed essere provviste di un
robusto involucro trasparente a chiusura ermetica.

- Dispositivi di protezione individuale

| dispositivi di protezione individuale e di salvataggio vanno predisposti sul luogo di lavoro, opportunamente
scelti in relazione alle prevedibili condizioni di qualsiasi genere di rischi che possono presentarsi durante
I'esecuzione dei lavori all'interno dello spazio confinato

Di seguito si riportano, brevemente, i principali Dispositivi di Protezione Individuale, suddivisi in relazione alla
parte del corpo da proteggere, con particolare riferimento, attesa la loro importanza, ai mezzi di protezione
delle vie respiratorie e alle cinture di sicurezza.

1. Corpo

La protezione del corpo pud essere ottenuta mediante tute di diverso tipo: impermeabile; antipolvere;
antiacido; antifiamma; antistatica, a tenuta di gas; ecc..
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2. Occhi e viso

La protezione degli occhi si realizza mediante I'impiego di occhiali che, a seconda delle loro caratteristiche,
possono essere: antischegge, antispruzzo, a tenuta di gas, antiradiazioni luminose, ecc. La protezione degli
occhi e del viso pud essere ottenuta anche ricorrendo ad una maschera antigas a pieno facciale.
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3. Capo

La protezione del capo si consegue, a seconda della natura del rischio , con elmetti con cinghia sottogola o
casco di protezione conformi alle norme UNI in vigore.

4. Mani e braccia

La protezione delle mani e delle braccia si rende necessaria ogni qualvolta esiste un rischio di contatto con
sostanze nocive , oggetti taglienti, superfici o materiali differenti (cuoio, gomma, resine sintetiche, ecc), sono
di diversa forma (guanti, manopole, palmari, bracciali, ecc.) tra i quali va scelto il piu idoneo in relazione
allanatura del rischio.

5. Piedi e gambe

| mezzi protettivi dei piedi e delle gambe sono: scarpe stivali, gambali, ghette, parastinchi, costituiti da materiali
diversi (cuoio, gomma, ecc, tra i quali va scelto il tipo rispondente al genere di lavoro da svolgere.

6. Vie respiratorie

In considerazione dei rischi prevalenti di intossicazioni ed asfissia esistenti nei lavori all'interno degli spazi
confinati l'impiego dei mezzi protettivi delle vie respiratorie assume una notevole importanza.

L'impresa esecutrice dovra valutare, a seconda delle attivita svolte, la necessita di utilizzo di idonei
DPI per la protezione delle vie respiratorie.

7. Udito

In considerazione dei rischio rumore scaturito dalla macchina perforatrice, I'impresa esecutrice dovra
valutare, la necessita di utilizzo di idonei otoprotettori.
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7. Attrezzature anticaduta, imbracatura di sicurezza e soccorso

Una imbracatura di sicurezza collegata ad una linea o un punto di ancoraggio va impiegata per proteggersi dal
rischio di cadute all'interno dello spazio confinato e/o durante l'ingresso nello spazio confinato quando non
possa escludersi in maniera assoluta la presenza di gas o vapori tossici, per cui il personale all'interno dello
spazio confinato lavora in maniera disagiata e il salvataggio puo presentare delle difficolta. Deve garantire una
buona imbracatura dell'operatore, che non determini, all'atto del sollevamento, sollecitazioni eccessive su
alcuna parte del corpo e deve essere collegata ad una o piu funi di salvataggio, fissate in modo da consentire
il sollevamento mantenendo il corpo in posizione verticale si da rendere agevole l'estrazione attraverso passi
d'uomo e simili.

La fune di salvataggio deve essere di lunghezza e robustezza adeguata e costituita di materiale resistente alle
azioni chimiche, termiche e meccaniche delle sostanze e dei materiali con cui pud venire a contatto.

L'estremita libera della fune va ancorata all'esterno, per impedire che possa accidentalmente cadere all'interno
dello spazio confinato e tenuta sotto costante controllo da un operatore.

Per rendere rapida l'estrazione di una persona, pu0 essere utile disporre di un dispositivo meccanico di
sollevamento.

Se per particolari condizioni, non fosse possibile impiegare le suddette funi, il salvataggio deve potersi
effettuare in altro modo predisponendo una procedura speciale, ad esempio tenendo pronta, in prossimita del
recipiente, una squadra di soccorso munita di autorespiratori e degli altri opportuni mezzi personali di
protezione.

|
]
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- Modalita di accesso operatori e di esecuzione lavorazioni in luoghi confinati
Per la tipologia di luogo confinato (pozzo drenante di diametro di 1.20 m) non & consentito 'accesso a piu di




1 operatore.

| lavori all'interno di uno spazio confinato devono essere costantemente seguiti da personale esterno con
funzioni di "sorvegliante", il quale sia in grado di rilevare tempestivamente situazioni di pericolo e di adottare i
provvedimenti del caso. Allo scopo di consentire un sicuro accesso all'interno dello spazio confinato, di rendere
agevole l'effettuazione dei lavori alle varie quote e di facilitare una eventuale opera di soccorso, si rende
necessario predisporre all'interno dello stesso idonee opere provvisionali (scale, impalcati, argani, ponti
sospesi, scivoli ecc.)

Una adeguata aerazione dell'interno dello spazio confinato va di norma garantita per tutta la durata dei lavori.
Essa puod essere naturale, realizzata mediante I'apertura di passi d'uomo o di altre luci, qualora tale aerazione
non garantisse un sufficiente ricambio d'aria, si deve ricorrere alla ventilazione forzata, che pud essere ottenuta
mediante ventilatori o aspiratori. E' sconsigliabile I'impiego di aria compressa prelevata dalla rete di servizio
sia perché pud essere inquinata per la presenza di olio, sia per la possibile presenza di gas estranei
accidentalmente immessi nella rete di comprensione aria.

Nel caso si debbano compiere lavori comportanti emissioni circoscritte di sostanze particolarmente nocive
(fumi di saldatura, va pori di piombo, ecc.) pud essere utile ricorrere a sistemi di aspirazione localizzata.

L'interno dello spazio confinato deve essere convenientemente illuminato con lampade fisse o portatili, in modo
da assicurare una efficiente visibilita per I'esecuzione del lavoro e consentire una sicura e rapida uscita del
personale in caso di emergenza.

A tal fine, & opportuno prevedere, nel caso di illuminazione da rete, una illuminazione sussidiaria d'emergenza
che puo essere costituita da lampade portatili o0 da impianto fisso con alimentazione autonoma.

L’operatore che lavora all'interno del pozzo deve essere assistito, per tutta la durata dei lavori, da almeno due
persone situate all'esterno, presso l'apertura di accesso, pronte ad intervenire, nei modi piu opportuni, al
verificarsi di situazioni d'emergenza. Compito del personale che svolge attivita di assistenza e supporto
esterno ¢ il continuo monitoraggio delle attrezzature di lavoro, primo soccorso ed emergenza e delle condizioni
dell'operatore all'interno, allertandolo e aiutandolo in caso di necessita a evacuare |'area. Deve garantire il
mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'operatore all'interno dello spazio confinato, mediante:

e assicurazione che il sistema di ventilazione, se usato, sia in grado di ventilare efficacemente I'area di
lavoro;

e monitoraggio costante dell'atmosfera di lavoro con specifica strumentazione;

¢ monitoraggio e gestione delle bombole aria e compressori aria, se usati;

e -« immediato allertamento dei soccorsi in caso di emergenza

Il personale che svolge attivita di assistenza e supporto esterno deve essere unicamente dedicato a tale
compito e non altri che possono distrarre la attenzione o obblighino ad allontanarsi, anche per un istante, dal
posto di osservazione. Qualora, per la forma dello spazio confinato o per la dislocazione delle aperture di
accesso, non fosse possibile tale continuo controllo visivo, &€ necessario stabilire sistemi di comunicazione tra
l'interno e I'esterno, che possono andare da richiami a voce, a strattoni alla fune del salvataggio, a collegamenti
telefonici o radio.
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In caso di malore o infortunio della persona che opera all'interno dello spazio confinato, il personale che presta
assistenza esterna tentera di estrarlo utilizzando le funi di salvataggio, all'uomo predisposte, collegate
all'imbracatura di sicurezza. A tal proposito, occorre tenere presente che il sollevamento di un uomo risulta
difficile, a meno che non siano stati predisposti idonei dispositivi per il sollevamento (argani, carrucole, ecc.),
pertanto, & necessario o installare tali dispositivi o prevedere l'intervento immediato di altre persone.

Nel caso che non fosse possibile il salvataggio dell'infortunato dall'esterno, il personale che presta assistenza
esterna non deve assolutamente entrare nello spazio confinato se a sua volta non & assistito da altro personale
€ non sia munito dei necessari dispositivi di protezione individuale (imbracatura, autorespiratore, ecc..)

| mezzi di lavoro vanno controllati prima del loro impiego per accertarsi del loro buono stato o della loro
efficienza e, durante il lavoro, usati correttamente.

Gli utensili a mano (scalpelli, pinze, martelli, ecc.) vanno tenuti in apposito cassetto o borse portattrezzi, al fine
di rendere agevole e sicuro il loro trasporto e evitare che, lavorando su scale o il luoghi sopraelevati, quando
non sono adoperati, vengano riposti nelle tasche ovvero appoggiati in modo precario, con possibilita di loro
caduta dall'alto su eventuali persone sottostanti. Inoltre, gli utensili a punta o taglienti conservati nelle tasche
costituiscono un pericolo per I'operatore stesso.

Tutte le attrezzature di lavoro, la perforatrice e relativi accessori devo essere calati all’'interno del pozzo prima
della discesa dell'operatore.

| conduttori flessibili di alimentazione elettrica, al fine di evitarne il deterioramento o la rottura, non vanno
piegati ad angoli troppo vivi e non vanno disposti, senza protezione, nei luoghi di transito, né poggiati su parti
taglienti o

superfici molto calde o a contatto con sostanze corrosive, solventi, ecc.

| dispositivi individuali di protezione scelti in relazione ai rischi specifici del lavoro e dell'lambiente devono
essere controllati prima e durante I'impiego per accertarne il buono stato e I'efficienza. | mezzi prescelti vanno
impiegati per tutto il tempo necessario: in particolare, si richiama I'attenzione sulle imbracature di sicurezza e
relative funi di salvataggio e sui mezzi di protezione delle vie respiratorie.

Per le imbracature e le funi, occorre controllare frequentemente l'integrita, che pud essere compromessa da
contatti con superfici calde, fiamme, elementi taglienti, sostanze corrosive, ecc.

Nel caso che si preveda l'impiego di sostanze estinguenti all'interno dello spazio confinato quando vi siano
presenti lavoratori, occorre considerare i pericoli generati dalla sostanza impiegata.

Nell'effettuazione di operazioni che comportano I'impiego di fiamma, principalmente saldatura e taglio a gas o
elettrico, bisogna tenere presente, in particolare, il pericolo dovuto allo sviluppo di prodotti nocivi (provenienti
per esempio da vernici, rivestimenti galvanici, depositi sulle pareti) e ai fumi di saldatura, In tali casi, necessita
che durante tutta la durata del lavoro sia assicurata una efficiente ventilazione; qualora cid non fosse possibile,
il personale deve essere munito degli adeguati mezzi protettivi delle vie respiratorie.

Negli spazi confinati, pur non essendovi teoricamente uno specifico rischio d'incendio, pud determinarsi
ugualmente, in particolari condizioni, tale rischio per la presenza di gas o vapori infiammabili sviluppati dalle
sostanze e dai materiali utilizzati per il lavoro o provenienti dall'esterno.

Per "lavori con uso fiamma" si intendono non solo quello comportanti I'impiego di fiamme libere, ma anche
quelli implicanti il ricorso a corpi a temperatura elevata o ad archi elettrici (saldatura, taglio, applicazione di
rivestimenti plastici, ecc.) o determinanti la produzione di scintille e surriscaldamenti locali (scalpellatura,

molatura, martellatura, trapanatura, uso di motori a scoppio, ecc.).
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- Interruzione e ripresa del lavoro

In ogni caso d'interruzione del lavoro, anche se di breve durata, le persone addette, in particolare quelle
operanti all'interno dello spazio confinato, devono curare che lo stesso sia lasciato in assetto tale da non
determinare possibili condizioni di pericolo alla ripresa del lavoro e che le misure di sicurezza adottate
rimangono inalterate. Prima di riprendere il lavoro dopo un'interruzione, si deve controllare che i provvedimenti
di sicurezza predisposti abbiano conservato la loro efficacia. In particolare, occorre essere certi che I'atmosfera
all'interno dello spazio confinato non presenti pericolo ripetendo, se &€ necessario, le analisi ambientali. Qualora
il personale venga cambiato, quello subentrante deve essere reso edotto dei rischi insiti nel lavoro e delle
relative misure di sicurezza. A tal fine, € importante, tra l'altro, togliere I'alimentazione (elettrica, ad aria
compressa, ecc) di tutte le apparecchiature, con esclusione di quelli aventi una specifica funzione di sicurezza
(ventilatori, analizzatori, sistemi di allarme, ecc.).

Le lampade e gli utensili elettrici portatili in genere vanno portati all'esterno. Inoltre, &€ opportuno estrarre dal
recipiente anche altre apparecchiature che, per la loro natura e in relazione alla durata della sosta, possono
costituire pericolo rimanendo nello spazio confinato.

- Misure di sicurezza al termine del lavoro

Ultimate i lavori all'interno dello spazio confinato e controllata la loro corretta esecuzione, occorre procedere,
con le necessarie cautele, alla rimozione di tutti i materiali, attrezzi, apparecchiature, opere provvisionali, ecc.
introdotti nello stesso. Se necessario, va effettuata un'accurata pulizia per rimuovere residui di lavorazione
(grassi, solventi, scorie, trucioli, ecc.).

Prima di rimettere in esercizio lo spazio confinato, va controllato che nessuna persona sia rimasta al suo
interno. In seguito, si procede al ripristino dei collegamenti interrotti attuando le varie operazioni con le modalita
e nell'ordine prestabilito.

Misure preventive per I'impresa - Procedure POS
Oltre alle consuete procedure contenute del POS & richiesto ai sensi del D.P.R. 177/2011:

La redazione di procedure di lavoro e di recupero di emergenza relative ad attivita lavorative svolte all'interno
di luoghi confinati e/o a rischio di inquinamento, redatte secondo le prescrizioni generali contenute nel presente
PSC. Le procedure, tramite schede grafiche delle singole fasi, analizzeranno in dettaglio le corrette modalita
di lavoro nello specifico ambiente confinato (pozzi drenanti) nonché le modalita operative per un eventuale
recupero di emergenza dei lavoratori ivi operanti. Le procedure dovranno descrivere i sistemi di ventilazione
utilizzati, i sistemi di monitoraggio del’ambiente confinato, le apparecchiature e gli apprestamenti utilizzati per
'accesso e I'eventuale recupero di emergenza del personale impiegato.

Prima dell’inizio delle lavorazioni in ambiente confinato, in presenza del CSE e di eventuali operatori in ambito
di emergenza (operatori 118, vigili del fuoco ecc.), si richiede allimpresa esecutrice di attuare una
esercitazione mediante simulazione di situazione di emergenza, tenendo conto della maggiore criticita che si
possa verificare nello specifico ambiente confinato in cantiere. Tale esercitazione ha I'obiettivo di verificare: la
congruita delle procedure di cui al piano di lavoro e recupero previsto nel PSC; I'idoneita dei sistemi di
recupero; la capacita e la preparazione del personale addetto alla gestione del’emergenza; I'idoneita degli
apprestamenti utilizzati.
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del pozzo

A) RISCHI INTRINSECI ALLA ATTIVITA’ LAVORATIVA

— Caduta all’interno del pozzo durante il posizionamento della scaletta di accesso e del chiusino con
coperchio di protezione (costituito da un manufatto in calcestruzzo armato e botola d’accesso).

— Traumi causati dalla movimentazione dei tombini di cemento.

— Infortuni durante il getto di calcestruzzo armato per la realizzazione del “tappo” superficiale di
chiusura del pozzo drenante a tutta sezione, precedentemente riempito con ghiaietto.

— Ribaltamento delle macchine MMT durante la fase di sistemazione definitiva delle aree di lavoro e
conseguente rischio di traumi gravi per gli addetti e per il personale di supporto presente nelle
vicinanze delle macchine.

— Rottura di componenti delle macchine con caduta/fuoriuscita di gravi/fluidi in pressione e
conseguente rischio di traumi gravi per gli addetti.

Caduta all’interno del pozzo durante il posizionamento della scaletta di accesso e del RP
coperchio di protezione (costituito da un manufatto in calcestruzzo armato e botola
d’accesso).

Misure preventive per 'impresa - Regole generali

Predisporre le protezioni collettive al fine di evitare il rischio di caduta degli addetti in superficie all'interno del
pozzo drenante ispezionabile durante la fase di posizionamento (del dispositivo di regolazione della portata €)
della scaletta d’ispezione.

Misure preventive per I'impresa - Procedure POS
Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per il posizionamento del dispositivo di
regolazione della portata e della scaletta d’'ispezione.

Traumi causati dalla movimentazione dei tombini di cemento. | RP

Misure preventive per 'impresa - Regole generali
Richiedere al costruttore di tombini prefabbricati in cls armato di dotarli di almeno tre punti di aggancio per
il loro sollevamento, trasporto e posizionamento sul pozzo ispezionabile.

Durante la fase di sollevamento, trasporto e posizionamento del tombino prefabbricato in calcestruzzo, gl
addetti a terra devono mantenersi a distanza di sicurezza guidandone il posizionamento con una fune
precedentemente fissata.

Misure preventive per I'impresa - Procedure POS

Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per il posizionamento dei tombini
prefabbricati in calcestruzzo armato.

Infortuni durante il getto di calcestruzzo armato per la realizzazione del “tappo” RP
superficiale di chiusura del pozzo drenante a tutta sezione, precedentemente riempito con
ighiaietto.

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

Definire le modalita di avvicinamento, getto del calcestruzzo ed allontanamento con I'autobetoniera per
I'esecuzione del “tappo” di chiusura dei pozzi drenanti a tutta sezione, in modo da evitare rischi per il personale
in un’area caratterizzata dalla contemporanea presenza di piu persone, macchine, ecc.

Misure preventive per 'impresa - Procedure POS
Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per la realizzazione del tappo in
calcestruzzo.




Opera . o » Scheda | Fase
- Pozzi drenanti e ispezionabili Fasi 6
lavoro Fase 6 - Impermeabilizzazione di testa pozzo, posa in lavorativ | pag.
opera griglia di protezione anticaduta in testa pozzo, e 2
chiusino e quant’altro occorre per il completamento
del pozzo
Ribaltamento delle macchine MMT durante la fase di sistemazione definitiva delle aree di RP
lavoro e conseguente rischio di traumi gravi per gli addetti e per il personale di supporto
presente nelle vicinanze delle macchine.

Misure preventive per 'impresa - Regole generali

Durante la movimentazione delle MMT per la sistemazione definitiva del sito & necessario rispettare sempre la
distanza di sicurezza tra la macchina e gli ostacoli fissi o le persone; il personale di supporto a terra, posto
nella posizione piu opportuna, deve segnalare all’addetto la distanza minima tra I'ingombro della macchina e
gli ostacoli fissi mantenendosi sempre ad una distanza non inferiore a 2 m dalla stessa macchina.

Definire i criteri per I'esecuzione delle operazioni di sistemazione del sito nelle eventuali zone a forte pendenza.
Misure preventive per 'impresa - Procedure POS

Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per la sistemazione del sito da
effettuarsi con le macchine movimento terra.

Rottura di componenti delle macchine con cadutal/fuoriuscita di gravi/fluidi in RP
pressione e conseguente rischio di traumi gravi per gli addetti.

Misure preventive per 'impresa - Regole generali
Seguire attentamente le indicazioni del costruttore della macchina per non danneggiarla.

Misure preventive per 'impresa - Procedure POS
Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per evitare la rottura di macchine.




Opere-lavori  Perforazione e posa in opera di condotta di scarico Scheda
direzionale Fase
lavorativa
Attrezzature o Macchine di perforazione: sonde di
ricorrenti perforazione e relative attrezzature di o Attrezzature ausiliarie:, compressori d’aria,
supporto (aste di perforazione,| €cCC..

rivestimenti metallici, pompe, ecc.) . .
o ure di supporto: escavatori, pale, terne,

camion, ecc.

A) RISCHI INTRINSECI ALLA ATTIVITA’ LAVORATIVA

— Ribaltamento delle macchine MMT durante la fase di preparazione dei piani di lavoro

— Rottura di componenti delle macchine con caduta/fuoriuscita di gravi/fluidi in pressione e
conseguente rischio di traumi gravi per gli addetti

— Perdita di stabilita della macchina adibita alla perforazione durante le fasi di
posizionamento con conseguente rischio di schiacciamento degli addetti

— Urtilcolpi/impatti/investimenti da parte delle macchine in fase di posizionamento e
conseguente rischio di traumi gravi per gli addetti

— Ferite e traumi durante il montaggio e lo smontaggio delle aste di perforazione;

— Ferite e lesioni durante gli spostamenti in piano;

— Proiezione di detriti durante la perforazione.

— Ferite e lesioni durante la messa in opera del tubo drenante;

— Cadute in piano/scivolamenti nelle aree di lavoro per presenza di fango

— Rischi derivanti da mancata organizzazione della fase lavorativa

Per i suddetti rischi valgono le misure preventive gia indicate in
precedenza.




Descrizione MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA'

LAVORAZIONIN. 3, 4, 5

Descrizione Disgaggio e profilatura con escavatore, posa parapetto in legno di protezione sulla scarpata e
stesura rete metallica di rivestimento, formazione ancoraggi

Attrezzature adoperate
Escavatore a braccio lungo, autocarro con o senza braccio idraulico, autogru semovente, attrezzi d'uso
comune, scale a mano o doppie, trabattelli, perforatrici da parete, compressore, miscelatori e pompa di

iniezione
Rischi
Investimento Ribaltamento Punture, tagli, abrasioni
Caduta dall'alto, scivolamentdCaduta di materiale dall'alto Urti, colpi, impatti, compressioni
inciampo
Rumore Inalazione polveri da perforazione|Vibrazioni
Movimentazione manuale dei carichi

Prescrizioni
| percorsi interni al cantiere non devono avere pendenze trasversali eccessive. Assistere a terra i mezzi in
manovra.
Durante le fasi di scarico dei materiali vietare I'avvicinamento del personale e di terzi, mediante avvisi e
sbarramenti.

Durante ogni fase transitoria deve essere garantita la stabilita tramite sostegni provvisionali. Tenersi a
distanza di sicurezza dal mezzo in movimento e dal suo campo d'azione.

Predisporre, eventualmente, idoneo fermo meccanico in prossimita del ciglio degli scavi. L'operatore
dell'autogru o dell'autocarro con braccio gru deve avere piena visione della zona. Assicurarsi che non via
siano ostacoli nel raggio d'azione della gru; in particolare che possa mantenere la distanza di sicurezza
dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, considerando l'ingombro del carico e la sua oscillazione.
Assicurarsi della stabilita del terreno, evitando di posizionare il mezzo vicino al ciglio degli scavi, su terreni
non compatti o con pendenze laterali.

Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaricare le balestre ma senza sollevare il mezzo. Prendere
visione del diagramma portata/braccio dell'autogru e rispettarlo.

Utilizzare idonei sistemi di imbracatura dei carichi (in relazione al peso, alla natura e alle caratteristiche
del carico), verificarne preventivamente l'integrita delle funi, catene, dei ganci e la loro portata, in relazione
a quella del carico, nonché il sistema di chiusura dell'imbocco del gancio.

Sollevare il carico di pochi centimetri per verificare se il carico € in equilibrio ed il mezzo ¢ stabilizzato.
Non effettuare tiri inclinati.

Vietarne 'uso in presenza di forte vento.

Evitare categoricamente il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e il trasporto dei
carichi.

Segnalare l'operativita con il girofaro.

Verificare, prima e durante l'uso, le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli
attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

Usare scale a mano o doppie regolamentari per altezze inferiori a due metri (fornire scale semplici con
pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremita antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono
superare i 5 metri di altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita I'apertura della scala).

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti
ed ingombranti.

In relazione alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti conformi alle
norme.



In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza, guanti, cintura di sicurezza.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Il personale addetto alle lavorazioni in parete utilizzera discensori e apposite imbragature omologate da
rocciatore (no alpinistiche) con uso di doppia corda e casco speciale da rocciatore dotato di cuffie di
protezione. Gli ancoraggi delle perforatrici impiegate devono essere a norma e le funi revisionate
periodicamente.

GRUPPO C

Descrizione COSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO — RIPRISTINO RILEVATO
STRADALE

Descrizione  Scavo e spianamento del piano di trivellazione. Formazione di micropali trivellati, posa
armatura tubolare e iniezione da fondo foro fino a riflusso in superficie. Posa armatura metallica,
formazione collegamenti con i micropali, casseratura e getto del cordolo in testa pali. Disarmo
casserature. Formazione del rilevato di riempimento compattato a strati dello spessore di 30 cm

Attrezzature adoperate
Escavatore a braccio lungo, autocarro con o senza braccio idraulico, autogru semovente, attrezzi d'uso
comune, scale a mano o doppie, trabattelli, perforatrice, compressore, miscelatori e pompa di iniezione,
autobetoniere leggere

Rischi

Sprofondamento mezzi Ribaltamento mezzi Polveri

Interferenza tra macchine Elettrocuzione (vicinanza di linee|Contatto accidentale con

operatrici elettriche aeree) macchine operatrici e/o con loro
utensili

Tagli, abrasioni, contusioni Vibrazioni Rumore

Caduta dalle scarpate Annegamento Proiezione di materiale nella fase
di trivellazione ed iniezione

Caduta di materiale dall'alto (attaccato alla sonda, sganciamento elemento sonda, sbilanciamento

carichi o cedimento dell'imbracatura)

Prescrizioni
Curare il posizionamento della macchina perforatrice nonché l'idoneita dei percorsi al fine di evitare
interferenze pericolose.
In caso di terreno cedevole predisporre ripartitori di carico sui quali fare parcheggiare i cingoli della trivella.
Formazione di foro trivellato ed inserimento di camicie metalliche
Verificare preventivamente la portata degli argani in relazione del carico massimo da movimentare.
Verificare preventivamente lo stato e la portate delle funi, dei ganci, dei bilancini e delle braghe e degli
organi meccanici in generale.
Evitare distrazioni durante i lavori di movimentazione e montaggio aste della sonda; posizionare i tubi di
armatura con l'ausilio di funi o ferri sagomati, e mai direttamente con le mani; Per agganciare I'armatura
tubolare alla fune dell’argano utilizzare I'apposita testina;
Durante le fasi di perforazione deve essere mantenuta dagli operatori un'adeguata distanza di sicurezza
dai cingoli della sonda e dalla stessa qualora in movimento.
Vietare il passaggio sotto il braccio della trivella.
Per I'esecuzione delle operazioni di introduzione nel foro degli spezzoni di micropalo deve essere
impiegato un numero sufficiente di operai;
Pulire la sonda durante la risalita delle aste d’infissione, onde evitare la caduta dall’alto di materiali rimasti
attaccati alla stessa;
Verificare con una certa frequenza il corretto serraggio delle aste;
Se si utilizza, a termine della perforazione, I'argano della sonda per il sollevamento e posizionamento dei
tubi di armatura nei fori, &€ opportuno controllare I'avvolgimento della fune sull’argano;



Gli spostamenti della sonda devono essere coadiuvati da un operatore a terra; non effettuare rotazioni
complete con il carro a 360°.

Verificare inizialmente e frequentemente lo stato degli attacchi delle funi e l'integrita delle coppiglie
usando idonea cintura di sicurezza.

Le aste impiegate nella perforazione devono essere sempre tenute sugli appositi cavalletti per evitare la
caduta.

Nel caso in cui si manifesti eccessiva polverosita nella fase di perforazione occorre utilizzare I'apposito
schiumogeno.

Rimuovere periodicamente i fanghi dal ciglio del foro. Non lasciare carichi in posizione elevata.
Mantenere dpi quali occhiali o visiere di protezione degli occhi e mantenersi a distanza tale da non essere
investiti da getti o spruzzi di materiale usando, eventualmente, carter mobili di protezione.

Inserimento di tubi metallici di armatura

Lo scarico, il deposito temporaneo e l'inserimento delle armature metalliche devono essere eseguiti
lentamente, evitando di sospendere i carichi sopra i lavoratori e adottando idonee imbracature.

La partenza deve essere graduale in modo da verificare la correttezza dell'imbracatura e se necessario
spostare i punti d'aggancio.

L'imbracatura delle armature deve essere effettuata nei punti indicati dal progettista delle camicie.

L'operazione di sollevamento pud essere eseguita dall'escavatore se abilitato come macchina di
sollevamento e munito di libretto ISPESL oppure da autogru od a mano per elementi di armatura
compatibili con la movimentazione manuale. Le armature potranno essere con innesto a vite ed in questo
caso potranno essere avvicinate sono con le ganasce di sostegno chiuse.

Il piano di calpestio lateralmente la zona di scavo deve essere largo almeno 70 cm e munito di listelli in
legno atti ad impedire scivolamenti.

Non lasciare carichi in posizione elevata.

Inserimento del tubo-getto

Assicurarsi che le tubazioni flessibili da utilizzare siano adeguate almeno alla pressione nominale
dell'impianto, che siano fissati i raccordi idonei (senza I'uso di fili metallici o altri mezzi di fortuna) e che
siano posizionate lungo i percorsi protetti da azioni meccaniche e con pendenza tra 3 e 5% nella direzione
del flusso (onde evitare la formazione di depositi d’acqua di condensazione);

| tubi flessibili impiegati su attrezzature ad alta pressione devono essere sempre fissati all’estremita onde
evitare possibili colpi di frusta;

Per I'esercizio del compressore attenersi alle istruzioni riportate nel libretto di istruzioni del fabbricante;
Controllare che la pressione di iniezione della malta sull’apposito manometro rimanga nei limiti previsti
Non lasciare carichi in posizione elevata.

In questa fase i lavoratori devono indossare, casco, guanti, occhiali, stivali di sicurezza per il personale
a terra.

DPI comuni alle varie attivita

In relazione alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti conformi alle
norme.

Idonei otoprotettori devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Durante la fase di perforazione e, successivamente, di iniezione devono essere indossati occhiali o
visiera di protezione degli occhi.

LAVORAZIONI N. 8-9

Lavorazione:

Posa armatura metallica, formazione collegamenti con i micropali, casseratura e getto della fondazione
con ferri di ripresa. Disarmo casserature. Posa casseratura in elevazione, posa armatura metallica e getto
paramento in elevazione. Disarmo casserature. Attivita contemplate:

— Casseratura della fondazione del muro;

— Posa ferro lavorato e collegamenti con i micropali, posa ferri di ripresa in elevazione;

— Getto del calcestruzzo con autobetoniera;

— Disarmo.

Attrezzature adoperate
Autocarro con braccio gru, sega circolare, piegaferri e tagliaferri (eventuali), attrezzi d'uso



comune (martello, pinze, tenaglie, leva), autobetoniere, autopompa, vibratore, disarmante,

carriola.

Rischi

Caduta dall'alto e in piano

Urti, colpi, impatti, compressioni |Punture, tagli, abrasioni

Elettrocuzione

Proiezione materiali e schegge |Polveri

Rumore Oli minerali e derivati Investimento
Movimentazione manuale dei Schiacciamento per ribaltamento |Caduta di materiale dall’alto
carichi dei mezzi

Vibrazioni Schizzi/getti Interferenze con altri mezzi
Dermatiti, irritazioni cutanee, Cedimento localizzato di strutture|Disturbi alla vista

reazioni allergiche (disarmo)

Scivolamento, inciampo

Ferite da feri d’armatura non
protetti

Prescrizioni

Casserature

Prima dell'uso della sega circolare accertare:

- la stabilita della macchina;

- l'efficienza e regolarita delle protezioni (carter, cuffia registrabile, coltello divisore, ...)

- l'integrita dei cavi elettrici, di messa a terra visibili e delle relative protezioni;

- l'esistenza dell'interruttore di manovra che consente solo I'avviamento volontario, anche dopo l'arresto
per mancanza di forza motrice.

Il sollevamento del legname per la casseratura deve essere effettuato da personale competente.
Verificare l'idoneita dei ganci e delle funi che devono avere impressa la portata massima. Verificare
I'efficienza del dispositivo di sicurezza del gancio, per impedire I'accidentale sganciamento del carico.
Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremita antisdrucciolo.

E opportuno effettuare la movimentazione dei carichi con idonee attrezzature di sollevamento e trasporto;
nel caso si manifesti la necessita di movimentazione manuale di carichi particolari, questa dovra essere
oggetto di valutazione del rischio all'interno del POS redatto dal’impresa che andra ad eseguire la
lavorazione.

Durante I'uso gli addetti devono indossare scarpe di sicurezza, guanti e di occhiali protettivi. Durante I'uso
del disarmante attenersi alle precauzioni indicate dal produttore nella scheda tecnica del prodotto; evitare
comunque il contatto diretto con parti del corpo.

Eventuale sagomatura del ferro

Per la lavorazione del ferro verificare che la macchina piegaferri/troncatrice sia rispondente alle norme.
In particolare verificare:

- che i comandi di avviamento siano facilmente raggiungibili ed azionabili, contrassegnati con idonea
simbologia, protetti contro I'azionamento accidentale (i comandi di tipo a pulsante devono essere a uomo
presente, i comandi di tipo a pedale devono avere riparo superiore e laterale);

- che il comando di arresto di emergenza sia posizionato sulla macchina in modo da essere facilmente
accessibile dal posto di lavoro;

- che il grado di protezione dell'apparecchio sia non inferiore a IP44;

- che vi sia linterruttore differenziale magnetotermico a valle del punto di allaccio alla rete di
alimentazione;

- che sia la protezione elettrica contro il riavviamento accidentale della macchina;

- che i cavi siano sostenuti in modo appropriato, fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da
urti, vibrazioni e sfregamenti.

Durante l'uso tenere le mani distanti dagli organi lavoratori della macchina, nell'eseguire i tagli di piccoli
pezzi usare attrezzi speciali; durante il taglio con la troncatrice tenersi fuori della traiettoria di taglio.
Nell'utilizzo di attrezzi d'uso comune verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare
riguardo alla solidita degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

In caso di utilizzo della saldatrice, collegare la macchina all'impianto elettrico di cantiere, in assenza di
tensione. Posizionare la saldatrice al di fuori dell'armatura metallica (luogo conduttore ristretto).
Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni dovuti a urti 0 a usura meccanica.

Posa ferro lavorato

Per la posa in opera del ferro disporre che i percorsi ed i depositi di materiale siano organizzati in modo
sicuro e tale da evitare interferenze con gli altri operatori del cantiere e tali da evitare crolli o cedimenti e



permettere una sicura ed agevole movimentazione.

Per la posa impartire disposizioni precise per impedire che I'armatura metallica possa procurare danni
agli addetti.

Le operazioni di sollevamento del ferro devono avvenire sempre tenendo presente le condizioni
atmosferiche (vento).

Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare.

Verificare I'efficienza del dispositivo di sicurezza del gancio, per impedire I'accidentale sganciamento del
carico.

Non sostare nelle zone di operazioni, avvicinandosi solo quando il carico &€ ad un'altezza tale da
permettere in modo sicuro la movimentazione manuale.

Nell'utilizzo di attrezzi d'uso comune verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare
riguardo alla solidita degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

Proteggere i ferri di ripresa dei setti con idonei cappellotti o con una tavola legata provvisoriamente alla
sommita degli stessi.

| lavoratori devono indossare scarpe, guanti, casco e spallacci in cuoio, se il trasporto dei ferri d'armatura
avviene a spalla.

In generale &, pero, opportuno effettuare la movimentazione dei carichi con idonee attrezzature di
sollevamento e trasporto; nel caso si manifesti la necessita di movimentazione manuale di carichi
particolari, questa dovra essere oggetto di valutazione del rischio all’interno del POS redatto dall'impresa
che andra ad eseguire la lavorazione.

Getto del calcestruzzo con autobetoniera

L'accesso al cantiere dell'autobetoniera deve avvenire attraverso percorsi sicuri e, se del caso (spazi
ristretti), tramite I'assistenza di personale a terra.

Accertarsi della stabilita del luogo di sosta dell'autobetoniera ed estendere il canale di scarico secondo
le istruzioni.

Segnalare l'operativita tramite il girofaro.

Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per
assicurare la stabilita del mezzo e del suo carico.

Prima dell'uso verificare quanto segue:

- presenza della targa di indicazioni delle caratteristiche principali della macchina;

- protezione completa delle catene di trasmissione, degli ingranaggi dei rulli e anelli di rotolamento;

- che il tamburo per I'impasto del calcestruzzo non presenti elementi sporgenti non protetti;

- che i canali di scarico non presentino pericoli di cesoiamento o di schiacciamento;

- che la scala di accesso alla bocca di carico e scarico, se non & provvista di piattaforma, presenti l'ultimo
gradino a superficie piana in grigliato o lamiera traforata;

- che siano presenti le valvole di massima pressione, di non ritorno per i circuiti di sollevamento e di
sovrappressioni contro i sovraccarichi dinamici pericolosi;

- tubazioni flessibili rivestite da guaina metallica e indicanti la classe di esercizio;

- libretto di istruzioni rilasciato a corredo della macchina dal asstruttore. Vietare la sosta delle persone
nel raggio d'azione dell'autopompa.

Prima del getto accertarsi della stabilita delle armature provvisionali.

L'addetto al getto del muro deve stazionare su impalcati mobili robusti e stabili, con i piani di calpestio
circoscritti da normali parapetti con arresto al piede. Provvedere alla stabilizzazione dell'autopompa.
L'autopompa deve essere stazionata in terreno privo di pendenza e stabilizzata con gli appositi
stabilizzatori.

La fase di getto deve avvenire sotto la sorveglianza e le indicazioni di un addetto a terra.

Lo scarico del conglomerato deve avvenire verticalmente al centro della cassaforma e sara steso a strati
orizzontali di spessore limitato e comunque non superiore a cm 50.

E vietato effettuare il getto in un unico cumulo e distenderlo con I'impiego del vibratore.

Le benne per il sollevamento del conglomerato cementizio devono avere un dispositivo che impedisca
I'accidentale spostamento della leva che comanda I'apertura delle valvole di scarico. Mantenere efficienti
le opere provvisionali impiegate, controllando nel tempo lo stato di conservazione.

Durante il getto gli operai a terra devono indossare casco, stivali e guanti di sicurezza.

La vibratura del calcestruzzo deve essere effettuata con vibratori alimentati a bassissima

tensione di sicurezza.

Prelievo cubetti di prova

Far sospendere I'operazione di pompaggio.

Salire nella stazione di prelievo (se presente) o da terra.



Prima di procedere a qualsiasi operazione I'addetto o gli addetti incaricati devono allontanare
il personale non necessario.

Prelevare il cls con l'uso di idonee attrezzature.

Scaricare il contenuto in un secchio o in una carriola se il mezzo € posto lontano dal sito ove
e collocata la macchina dell’'operatore tecnologico.

Travasare il contenuto nello stampo per cubetti.

Vibrare il cubetto dopo aver collegato con gli appositi cavi I'attrezzo alla presa di forza motrice
o alla batteria dell’auto (con verifica preventiva circa l'integrita dei cavi, prese e vibratore).
Tutte le operazioni inerenti il campionamento del prodotto devono essere eseguiti utilizzando
D.P.l. previsti e necessari.

Gli appositi passaggi previsti, devono essere sempre mantenuti sgombri e puliti da residui o
materiali che possono costituire un pericolo per il passaggio.

Per i possibili disagi ergonomici si raccomanda che I'uso degli utensili sia fatto in modo
corretto, ponendo l'attenzione sulle possibili torsioni e piegamenti della schiena. La carriola
va spinta utilizzando al massimo la forza delle gambe rispetto la schiena.

L’addetto o gli addetti alle operazioni di prelievo devono possedere lidoneita fisica allo
svolgimento del lavoro, come disposto dal protocollo sanitario aziendale ed in base ai controlli
periodici obbligatori stabiliti dal medico competente

Disarmo

Utilizzare utensili in buono stato ed indossare casco, scarpe e guanti di sicurezza.

Il disarmo delle armature provvisorie per la realizzazione di manufatti in cemento armato deve
essere effettuato con cautela da operai pratici sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere
e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data I'autorizzazione.

E' fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture
insistano carichi accidentali e temporanei.

Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure
precauzionali previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.
Il disarmo deve avvenire per gradi ed in maniera da evitare azioni dinamiche.

Non si deve procedere al disarmo se prima il calcestruzzo non ha raggiunto un sufficiente
grado di maturazione in dipendenza della stagione e in relazione all'impiego della struttura
all'atto del disarmo.

Nei primi tre giorni & vietato il passaggio sulle strutture gettate.

Durante la stagionatura € necessario evitare urti o il carico della struttura gettata.

Il disarmo deve essere effettuato in posizione sicura e con movimenti coordinati. Deve avvenire con
cautela, allentando gradualmente i cunei o i dispositivi di forzamento dei puntelli e riposizionandoli
prontamente nel caso si riscontrasse un difetto o un cedimento.

In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile.
Prima di permettere I'accesso alla zona in cui & stato eseguito il disarmo delle strutture & necessario la
rimozione di tutti i chiodi e le punte.

LAVORAZIONE N. 10

Descrizione Formazione rilevato stradale
Durata 3 giorni

Fasi - lavorative

6.1 | Scavo di trincea a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, (con eventuale trasporto dei
materiali di risulta)

6.2 | Posa di geotessile e/o reti, griglie, stuoie in materiale sintetico e/o biodegradabile

6.3 | Posa in scavo di tubazioni-condotte-canalette-, rigidi (cls, acciaio, PVC, ecc.) e/o flessibili(polietilene,
PVC/PEAD, PVCU), per dreni, e relativi manufatti, pozzetti-sovralzi-chiusure, ecc ( acciaio, ghisa, cls)

6.4 | Posa di materiali (vegetali e/o minerali, terreno, lapidei, ecc) per drenaggi, reinterri, riempimenti,
coperture, ecc.




Macchine, impianti ed attrezzature
utilizzate

Attrezzature edili:, apparecchi di sollevamento (gru, autogru), , ponteggio,
scale,

Macchine movimento terra: autocarro, escavatore, pala meccanica.
e Attrezzature ausiliarie: utensili manuali

Note di contestualizzazione — durante lo scavo si potra intercettare il binario dell’ex Guidovia di cui si prevede la rimozione parziale




GRUPPO D
LAVORAZIONE N. 11

Descrizione Asfaltatura strada
Durata 1 giorni
Lavorazione:

¢ Regolarizzazione del piano stradale;
¢ Realizzazione di strato di usura;

Attrezzature adoperate
Attrezzi manuali (pala, pestelle, ecc.), autocarro, dumper, pala meccanica, spruzzatore,
vibrofinitrice, rulli gommati o vibranti gommati con ausilio di rulli a ruote metalliche, minipala,
macchine vibrofinitrici, rulli pneumatici di grandi prestazioni, rullo statico o vibrate, rullo vibrante
a mano, rullo a mano, caldaia semovente

Rischi

Contatti con le attrezzature Investimento Investimento

Rumore Vibrazioni Contatto con i mezzi

Fumi e vapori Contatto con I'emulsione Movimentazione manuale dei
bituminosa carichi

Prescrizioni

Segnalare la zona interessata all'operazione.

Operare esclusivamente all'interno della zona segregata o segnalata.

Per i lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della
Strada.

Adottare sistemi di protezione adeguati per l'intera area di lavoro.

Segnalare gli ostacoli e le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).

Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

Disporre che le manovre siano guidate da terra da altre persone.

Vietare la presenza di persone non direttamente addette ai lavori.

Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori.
Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione
di carichi pesanti e/o ingombranti.

Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

Immettere in cantiere mezzi in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza, in conformita alle
norme specifiche di appartenenza.

E fatto divieto di usare i mezzi per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
In relazione alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti conformi
alle norme.

Idonei otoprotettori devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Gli operatori a terra devono fare uso di facciale filtrante con filtro idoneo per “fumi e nebbie
tossiche”, di guanti impermeabili, scarpe di sicurezza a sfilamento rapido e idoneo vestiario.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di sicurezza, maschere con
filtro, occhiali o schermi) con relative istruzioni all'uso. A tutti coloro che devono operare in
prossimita di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi
le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.



Descrizione RIMOZIONE DEL CANTIERE

LAVORAZIONE N. 12

Descrizione Smontaggio baracche di cantiere
Durata 1 giorno
Lavorazione:

Smontaggio ed allontanamento di baracche da assemblare in cantiere o monoblocco.

Attrezzature adoperate
Autocarro con o senza braccio idraulico, autogru semovente, attrezzi d'uso comune, scale a
mano o doppie, trabattelli

Rischi

Investimento Ribaltamento urti, colpi, impatti, compressioni
punture, tagli, abrasioni |caduta di materiale dall'alto caduta dall'alto

elettrocuzione movimentazione manuale dei carichi rumore

vibrazioni

Prescrizioni

Disattivare preventivamente I'alimentazione degli impianti.

Assistere a terra i mezzi in manovra.

Tenersi a distanza di sicurezza dal mezzo in movimento e dal suo campo d'azione.

L'operatore dell'autogru o dell'autocarro con braccio gru deve avere piena visione della zona.
Assicurarsi che non via siano ostacoli nel raggio d'azione della gru.

Assicurarsi della stabilita del terreno, evitando di posizionare il mezzo su terreni non compatti o
con pendenze laterali.

Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaricare le balestre ma senza sollevare il mezzo.
Prendere visione del diagramma portata/braccio dell'autogru e rispettarlo.

Utilizzare idonei sistemi di imbracatura dei carichi (in relazione al peso, alla natura e alle
caratteristiche del carico), verificarne preventivamente l'integrita delle funi, catene, dei ganci e la
loro portata, in relazione a quella del carico, nonché il sistema di chiusura dell'imbocco del gancio.
Sollevare il carico di pochi centimetri per verificare se il carico & in equilibrio ed il mezzo &
stabilizzato.

Non effettuare tiri inclinati.

Evitare categoricamente il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e |l
trasporto dei carichi.

Segnalare l'operativita con il girofaro.

Durante le fasi di carico vietare I'avvicinamento del personale e di terzi, mediante avvisi e
sbarramenti.

Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei
carichi pesanti ed ingombranti.

In relazione alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti

conformi alle norme.

Idonei otoprotettori devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza, guanti.

LAVORAZIONE N. 13

Descrizione Smantellamento recinzioni e pulizia finale
Durata 1 giorno
Lavorazione:

Rimozione ed allontanamento degli elementi di recinzione provvisoria di cantiere, ritiro




segnaletica e pulizia finale.

Attrezzature adoperate

Autocarro, attrezzi d'uso comune

Rischi

Investimento Ribaltamento Urti, colpi, impatti, compressioni

Punture, tagli, abrasioni Polvere Movimentazione manuale dei
carichi

Rumore Vibrazioni

Prescrizioni

9.

Se interessa o €& nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria
segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento
d'attuazione.

Verificare la presenza di eventuali linee elettriche interrate prima di iniziare l'intervento.

Durante le fasi di carico vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, mediante avvisi e
sbarramenti.

Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi
pesanti ed ingombranti.

In relazione alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti conformi
alle norme.

Idonei otoprotettori devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. In

questa fase i lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, faccialefiltrante.

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

9.1 1l Coordinatore per I'esecuzione

Il Coordinatore I'esecuzione provvede a:

Redigere il Piano di sicurezza e coordinamento, nel caso in cui la designazione & conseguente alle
circostanze che i lavori inizialmente affidati ad un'unica impresa sono in realta eseguiti da piu
imprese; (Art. 91, comma 1, lett. a), e art. 92, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal
D.Lgs. n. 106/2009)

Compilare il fascicolo degli interventi ulteriori, nel caso in cui la designazione & conseguente alle
circostanze che i lavori inizialmente affidati ad un'unica impresa sono in realta eseguiti da piu
imprese. (Art. 91, comma 1, lett. b), e art. 92, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal
D.Lgs. n. 106/2009)

Verificare, tramite azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione del Piano di sicurezza e
coordinamento e delle relative procedure di lavoro (Art. 92, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008
come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009), garantendo la frequenza delle visite in cantiere sulla base
della complessita dell'opera e del grado di affidabilita delle imprese ed assicurando la sua presenza
in cantiere nelle fasi di maggiori criticita;

Verbalizzare ogni visita in cantiere, ogni disposizione impartita per il rispetto del Piano di sicurezza
e coordinamento, ogni verifica degli avvenuti adeguamenti e, in generale, ogni comunicazione
trasmessa alle imprese o da queste ricevute, dandone comunicazione scritta al committente o al
responsabile dei lavori;

Verificare l'idoneita dei Piani operativi di sicurezza, presentati dalle imprese esecutrici, e la loro
coerenza con quanto disposto nel Piano di sicurezza e coordinamento; (Art. 92, comma 1, lett. b),
D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

Adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento e il Fascicolo degli interventi ulteriori; (Art. 92,
comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

Verificare che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi Piani operativi di sicurezza; (Art. 92, comma
1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

Organizzare la cooperazione e il coordinamento tra le imprese e i lavoratori autonomi; (Art. 92,




comma 1, lett. ¢), D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

Verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare
coordinamento dei Rappresentanti per la sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere; (Art. 92, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dalD.Lgs. n. 106/2009)
Segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori le “gravi” inosservanze (violazioni agli artt.
94, 95 e 96 D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009 e alle prescrizioni contenute
nel piano di sicurezza e coordinamento) da parte delle imprese e ai lavoratori autonomi, previa
contestazione scritta, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; (Art. 92, comma 1, lett. e), D.Lgs. n.
81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

Comunicare, nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non addotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione di cui al punto precedente, senza fornire idonea
giustificazione, le “gravi’ inosservanze all'Azienda USL e alla Direzione provinciale del lavoro
competenti per territorio; (Art. 92, comma 1, lett. ), D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs.
n. 106/2009)

Sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave imminente direttamente riscontrato, fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. (Art. 92, comma 1, lett.
f), D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

9.2 Il Coordinatore per la progettazione

Il Coordinatore per la progettazione provvede a:

Redigere il piano di sicurezza e coordinamento, in conformita all'art. 100, comma 1, del D.Lgs. n.
81/2008; (Art. 91, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n.106/2009)
Riportare nel piano di sicurezza e coordinamento la stima analitica dei costi della sicurezza;

Valutare, in collaborazione con il progettista, la congruita dell'importo di progetto in relazione
allammontare dei costi per la sicurezza;Eventualmente, sottoporre al committente o al
responsabile dei lavori, previa comunicazione al progettista, integrazioni da apportare al progetto
al fine di renderlo comprensivo dei costi della sicurezza;

Compilare il fascicolo degli interventi ulteriori; (Art. 91, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 come
modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

Eventualmente, su richiesta del committente o del responsabile dei lavori, fornire indicazioni utili e
supportare la fase della scelta delle imprese e dei lavoratori autonomi al fine di poter valutare
I'idoneita tecnico professionale e la rispondenza dei concorrenti alle esigenze di sicurezza specifica
nel piano di sicurezza e coordinamento.

9.3 | Datori di lavoro delle imprese affidatarie

Il Datore di lavoro delle imprese affidatarie, oltre ad adempiere ai compiti delle imprese esecutrici nel
caso eseguano lavorazioni per proprio conto, provvede a:

Vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati con il contratto d'appalto ed in particolare sull'applicazione
delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC. La vigilanza é richiesta nei confronti di tutti i lavori
appaltati ed eseguiti da parte di propri lavoratori o di lavoratori delle imprese e di lavoratori autonomi
sub affidatari (articolo 97, comma 1, D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
Attuare quanto disposto dall’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed
integrazioni, salvo quanto disposto all'articolo 96 comma 2, nei confronti delle imprese e lavoratori
autonomi suoi subaffidatari (articolo 97, comma 2, DLgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n.
106/2009);

Verificare, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, la congruenza dei POS delle imprese subaffidatarie
con il proprio POS e a trasmetterli al CSE in modo tale da consentirne la validazione entro quindici
giorni dalla trasmissione.

9.4 | Datori di lavoro delle imprese esecutrici

Il Datore di lavoro delle imprese esecutrici provvede a:

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo
di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo
trasmette al coordinatore per I'esecuzione (i lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette
verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta



ricezione). (Art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)
Redigere il Piano operativo di sicurezza; (Art. 96, comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 81/2008 come
modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

Nel caso di lavori pubblici, in assenza di Piano di sicurezza e coordinamento, redigere anche il
Piano sostitutivo di sicurezza; (Art. 131, DLgs. 163/2006)

Mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei Piani di sicurezza 10 giorni
prima dell'inizio dei lavori; (Art. 100, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n.
106/2009)

Prima dell'accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento consultare il rappresentante per la
sicurezza; (Art. 102, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n.
106/2009)

Prima di apportare delle modifiche significative al Piano di sicurezza e coordinamento consultare il
rappresentante per la sicurezza; (Art. 102, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008 come
modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

Designare gli addetti alla gestione dell'emergenza; (Art. 18, comma 1, lett. b) e art. 104, comma 4
del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

Inserire nel cartello di cantiere i nominativi dei coordinatori per la sicurezza; (Art. 90, comma 7,
D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

Affiggere copia della notifica in cantiere; (Art. 99, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal
D.Lgs. n. 106/2009)

Partecipare direttamente o tramite delegato alle riunioni convocate dal coordinatore;

Prendere atto dei rilievi del coordinatore per l'esecuzione;

Osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive
modificazioni ed integrazioni; (Art. 95, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n.106/2009)
Attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 come
modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

Adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato Xlll del D.Lgs. 81/2008 e successive
modificazioni ed integrazioni; (Art. 96, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal
D.Lgs. n. 106/2009)

Curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi; (Art. 96, comma 1, lettera e), D.Lgs. n.
81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

Curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente; (Art.
96, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

Sottoporre il cantiere a visita semestrale del Medico competente e del Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione; (art. 41 e art. 104, comma 2, D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs.
n. 106/2009)

Tenere la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi; (Art. 35 e art. 104, comma 1,
D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009).

9.5 Il direttore dei lavori

Il direttore dei lavori provvede a:

Dirigere e controllare sotto l'aspetto tecnico, contabile ed amministrativo, per conto della
committenza, la corretta esecuzione dei lavori, nel rispetto del contratto d'appalto e dei suoi allegati;
Curare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al progetto e al contratto;
Verificare periodicamente, nel caso di lavori pubblici, il possesso e la regolarita da parte
dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi in materia di obblighi nei confronti dei
dipendenti;

Dialogare con il coordinatore per I'esecuzione, in particolare riferisce tempestivamente nuove
circostanze tecniche (per esempio, le varianti al progetto) che possono influire sullasicurezza;
Non interferire nell'operato del coordinatore per I'esecuzione;

Sospendere i lavori su ordine del committente o del responsabile dei lavori e dietro segnalazione
del coordinatore per I'esecuzione dei lavori;

Consentire la sospensione delle singole lavorazioni da parte del coordinatore per I'esecuzione, nel
caso in cui quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave ed immediato per i lavoratori e fino
a quando il coordinatore medesimo non verifichi I'avvenuto adeguamento da parte delle imprese
interessate.



9.6 | dirigenti e i preposti

Con i termini di dirigenti e preposti nel cantiere si intendono il direttore tecnico di cantiere e i capi

squadra.

| dirigenti provvedono a:

e Adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII; (Art. 96, comma 1, lettera a),
D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

e Attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 come
modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

o Esercitare la sorveglianza sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di
sicurezza affidati alla sovrintendenza dei suoi preposti nonché dei responsabili delle imprese co-
esecutrici o dei fornitori o sub-appaltatori;

e Mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni
prima dell'inizio dei lavori; (Art. 100, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n.
106/2009)

¢ Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo
di sicurezza all'impresa affidataria. (Art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal
D.Lgs. n. 106/2009)

o L’impresa affidataria, ricevuti i POS dalle imprese esecutrici e verificatene le congruenze rispetto
al proprio, trasmette al coordinatore per I'esecuzione. | lavori hanno inizio dopo l'esito positivo
delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni
dall'avvenuta ricezione; (Art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n.
106/2009)

| preposti provvedono a:

e Adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XllII; (Art. 96, comma 1, lettera a),
D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

e Attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 come
modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

e Sorvegliare sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza ed affidati
alla propria squadra.

9.7 | lavoratori autonomi

| lavoratori autonomi provvedono a:

e Attenersi a quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 come
modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

e Attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per I'esecuzione; (Art. 94, comma 1, D.Lgs. n.
81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

9.8 | lavoratori

| lavoratori dipendenti provvedono a:

e Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai
fini della protezione collettiva e individuale; (Art. 20, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 come
modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

e Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; (Art.
20, comma 2, lett. ¢), D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

e Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; (Art. 20, comma
2, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

e Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e
dei dispositivi di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si venga a
conoscenza; (Art. 20, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

e Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo; (Art. 20, comma 2, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n.106/2009)

e Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; (Art. 20, comma 2, lett.
g), D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

e Sottoporre ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; (Art. 20, comma 2, lett. i), D.Lgs. n. 81/2008



come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

Contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorita competente o comunque
necessari a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro; (Art. 20, comma 2, lett.
a), D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

Non rifiutare la designazione ad addetto alla gestione dell'lemergenza, se non per giustificato
motivo; (Art. 43, comma 3, D.Lgs. 812008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

Sottoporre ai programmi di formazione e addestramento; (Art. 20, comma 2, lett. h), D.Lgs. n.
81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

Utilizzare le attrezzature di lavoro e i DPI conformemente all'informazione, alla formazione ed
all'addestramento ricevuti;

Curare le attrezzature e i DPI messi a disposizione;

Non apportare modifiche alle attrezzature di lavoro e ai DPI di propria iniziativa;

Segnalare immediatamente qualsiasi difetto od inconveniente rilevato nelle attrezzature di lavoro
o nei DPI messi a disposizione;

Segnalare qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici;

Abbandonare immediatamente ['area interessata da eventi imprevedibili o incidenti.

9.9 Il progettista

La progettazione di un'opera costituisce I'elemento piu delicato del processo di realizzazione degl
interventi edilizi o di ingegneria civile. Il progettista, pur non entrando specificatamente nel merito della
sicurezza, € colui che determina il livello quantitativo e quantitativo dei potenziali rischi nel cantiere,
attraverso le scelte tecnologiche, costruttive e a volte anche architettoniche.

Il progettista, dunque, provvede a:

Elaborare il progetto secondo criteri diretti a ridurre alla fonte i rischi per la sicurezza e salute dei
lavoratori, tenendo conto dei principi generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 come
modificato dal D.Lgs. n. 106/2009;

Determinare la durata del lavoro o delle singole fasi di lavoro, al fine di permettere la pianificazione
dei lavori in condizioni di sicurezza;

A collaborare e fornire tutte le informazioni, dati e documentazioni necessarie al coordinatore per
la progettazione;

Prendere in esame ed, eventualmente, sottoporli al committente o al responsabile dei lavori, se
designato, le proposte avanzate dal coordinatore per la progettazione che richiedono modifiche al
progetto e tesa a migliorare le condizioni di sicurezza e salubrita in cantiere durante I'esecuzione
dei lavori;

Prendere in esame nella redazione del progetto ed, eventualmente, sottoporli al committente o al
responsabile dei lavori, se designato, le proposte del coordinatore per la progettazione avanzate
per meglio garantire la tutela della sicurezza e salute durante i lavori di manutenzionedell'opera.

9.10 Responsabile dei lavori

Il responsabile dei lavori provvede a:

A far si che il progetto si attenga, sotto il profilo delle scelte tecniche che hanno ripercussioni
sull'organizzazione del cantiere e sull'esecuzione dell'opera, ai principi e alle misure generali di
tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni ed
integrazioni; (Art. 90, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n.
106/2009)

Determinare la durata del lavoro o delle fasi di lavoro; (Art. 90, comma 1, secondo periodo, D.Lgs.
n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

Designare, se del caso, il Coordinatore per la progettazione; (Art. 90, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008
come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

Designare, se del caso, il Coordinatore per I'esecuzione; (Art. 90, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008
come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

Designare il coordinatore per I'esecuzione anche nei casi in cui, dopo I'affidamento dei lavori ad
un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata ad una o piu imprese; (Art.
5, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

Valutare il Piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo tecnico; (Art. 90, comma 2, D.Lgs. n.
81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

Trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese invitate a presentare le offerte per



I'esecuzione dei lavori; (Art. 101, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n.
106/2009)

e Comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi (da riportare nel cartello di
cantiere) del coordinatore per la progettazione e del nominativo per I'esecuzione dei lavori; (Art.
90, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

e Inviare la notifica preliminare dei lavori, conformemente all’allegato XIl del D.Lgs. n. 81/2008 e
successive modificazioni ed integrazioni, all'organo di vigilanza competente per territorio (Azienda
Unita Sanitaria Locale e Direzione provinciale del lavoro); (Art. 99, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008
come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

e Verificare l'idoneita tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, con le
modalita di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; (Art.
90, comma 9, lett. a), primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);

e Solo nel caso di lavori privati, i requisiti richiesti nella verifica di cui al punto precedente, possono
essere ugualmente soddisfatti mediante presentazione da parte delle imprese di certificato
iscrizione CCIAA, del DURC e di una autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti richiesti
nell'allegato di cui sopra; (Art. 90, comma 9, lett. a), secondo periodo, D.Lgs. n. 81/2008 come
modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);

e Chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili,
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti; (Art. 90,
comma 9, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

e Solo nel caso di lavori privati, le richieste di cui al punto precedente, possono essere ugualmente
soddisfatte mediante presentazione da parte delle imprese del DURC e di una autocertificazione
relativa al contratto applicato; (Art. 90, comma 9, lett. a), secondo periodo, D.Lgs. n. 81/2008 come
modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);

o Verificare I'operato del Coordinatore per la progettazione; (Art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008
come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

o Verificare I'operato del Coordinatore per I'esecuzione; (Art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 come
modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

e Provvedere, su segnalazione del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, alla sospensione dei
lavori, all'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del
contratto. (Art. 92, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dalD.Lgs. n. 106/2009)

e Fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi, ai quali sono affidati in appalto o a
contratto d'opera lavori all'interno dell'azienda, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad opera e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate
in relazione alla propria attivita; (Art. 26, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal
D.Lgs. n. 106/2009)

e Promuovere, nel caso di affidamento di lavori in appalto o a contratto d'opera all'interno
dell'azienda, la cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi e nell'informazione reciproca da parte dei vari soggetti esecutori dei lavori;
(Art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

e icosti per la sicurezza non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici; (Punto
4.1.4 dell'Allegato XV, al D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)

e Allegare il Piano di sicurezza e coordinamento al contratto d'appalto. (Art. 100, comma 2, D.Lgs.
n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009).

9.11 Misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di piu
imprese e lavoratori autonomi di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

In cantiere si dovra garantire il corretto uso comune da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi
dei seguenti apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Allo
scopo, il soggetto tenuto alla loro messa a disposizione dovra garantirne I'efficienza e la conformita
alle norme di prevenzione infortuni per tutto il periodo in cui saranno necessari all'esecuzione dei
lavori



APPRESTAMENTI - ATTREZZATURE - SOGGETTO TENUTO ALLA FORNITURA E
INFRASTRUTTURE - MEZZI E MANUTENZIONE
SERVIZI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA D'USO COMUNE

Autogru

Depositi materiali

Gruppo elettrogeno

Estintori

Presidi per il primo soccorso
Recinzione

Segnaletica di sicurezza

Servizi di gestione delle emergenze
Servizi igienico assistenziali

9.12 Obblighi di trasmissione dei POS

L'impresa appaltatrice (affidataria), prima dell'esecuzione dei rispettivi lavori, & tenuta a presentare il
proprio Piano operativo di sicurezza (POS), da intendersi come piano di dettaglio del PSC, al
Coordinatore per I'esecuzione. | lavori da parte dell'appaltatore non possono avere inizio se prima non
€ avvenuta l'approvazione formale del POS da parte del Coordinatore per I'esecuzione, che comunque
dovra intervenire entro 15 giorni dalla sua consegna.

Le imprese esecutrici subappaltatrici, dal loro canto, sono tenute a presentare il proprio Piano operativo
di sicurezza (POS), da intendersi come piano di dettaglio del PSC, all'impresa appaltatrice per la verifica
di congruenza con il proprio POS. Questa ultima trasmette, dopo aver effettuato la prioria verifica, il
POS di ogni impresa subappaltatrice al CSE, per le ulteriori verifiche di idoneita e coerenza con PSC. |
lavori da parte delle imprese subappaltatrici non potranno avere inizio se prima non sono intervenute le
suddette approvazioni formali del POS, che comunque dovranno avvenire entro 15 giorni dalla
consegna del POS all'impresa appaltatrice. Per consentire al CSE di compiere i propri controlli entro
tempi ragionevolmente brevi, l'impresa appaltatrice dovra trasmettere al CSE il POS delle imprese
subappaltatrici entro 7 giorni dal suo ricevimento.

Le imprese appaltatrici ed esecutrici, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, possono richiedere al
coordinatore per I'esecuzione dei lavori, proposte di integrazione o modifica del PSC, qualora ritengano,
in conseguenza di scelte autonome sul sistema di organizzazione della sicurezza, anche per effetto
della scelta di proprie tecnologie ed in base alla propria esperienza, di poter meglio tutelare la sicurezza
e la salute dei lavoratori presenti in cantiere. Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori valutera tali
proposte e, se ritenute migliorative della sicurezza in cantiere, le accettera integrando o modificando il
PSC.

Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori provvedera, inoltre, ad adeguare il PSC in relazione all'effettiva
evoluzione dei lavori 0 ad eventuali modifiche intervenute in corso d’opera. In seguito a tale revisione il
coordinatore per I'esecuzione dei lavori consegnera all'impresa affidataria la copia del documento di
modifica/integrativo del PSC. L’affidataria, prima dell’inizio dei rispettivi lavori, provvedera affinché tutte
le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi ricevano copia del PSC e degli eventuali aggiornamenti,
attestando la consegna per mezzo di una ricevuta controfirmata; copia di tale ricevuta dovra essere
consegnata al coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

Le imprese esecutrici, se del caso, sono anch'esse tenute all'aggiornamento dei rispettivi POS. |
documenti di adeguamento o integrativi dei POS dovranno essere consegnati al CSE e messi a
disposizione in cantiere.

9.13 Aspetti generali di gestione delle emergenze

Per “emergenza” si intende una situazione improvvisa, inaspettata od imminente che pud causare
lesioni o perdita della vita di una persona o di un gruppo di persone e che, pertanto, richiede I'adozione
immediata di procedure di primo soccorso e/o antincendio e/o di rapida evacuazione dai luoghi di lavoro.
Esempi di emergenze sono gli eventi legati agli incendi, le esplosioni, gli allagamenti, gli spargimenti di
sostanze liquide pericolose, i franamenti e smottamenti.

In relazione a questo ultimo aspetto, nel layout di cantiere € indicato il “luogo sicuro” che dovra essere
raggiunto nel caso in cui nel cantiere si verifichi un'emergenza. Il percorso che conduce al “luogo sicuro”
deve essere mantenuto sgombro e fruibile dalle persone e i mezzi di soccorso in ogni circostanza a



cura dell'impresa appaltatrice.

E obbligo del datore di lavoro dellimpresa appaltatrice provvedere a designare uno o pili soggetti,
opportunamente formati, incaricati di gestire le emergenze.

L'appaltatore deve inoltre provvedere a:

- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici d'emergenza;

- informare i lavoratori circa le misure predisposte e le misure da adottare in caso d'emergenza;

- dare istruzioni affinché i lavoratori possano mettersi al sicuro in caso d'emergenza;

- stabilire le procedure d'emergenza da adottare nel cantiere.

Pur non essendo obbligatoria per legge la redazione del piano di emergenza per i cantieri temporanei
o mobili, si fornisce a titolo esemplificato, una procedura che potra essere adottata in cantiere nel caso
in cui si verifichi un'emergenza:

dare l'allarme (all'interno del cantiere e allertare i Vigili del Fuoco);

verificare cosa sta accadendo;

tentare un primo intervento (sulla base della formazione ricevuta);

mettersi in salvo (raggiungimento del “luogo sicuro”);

effettuare una ricognizione dei presenti;

avvisare i Vigili del Fuoco;

. attendere i Vigili del Fuoco e informarli sull'accaduto.

Adempimenti

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve designare, prima dell'inizio dei lavori, uno o piu lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze, o se stesso nei casi previsti dalla norma.

| lavoratori designati devono frequentare un corso di formazione, di durata di 6 ore (durata 4 ore, di cui
2 ore di esercitazioni pratiche) per le aziende di livello di rischio basso, di 8 ore (durata 8 ore, di cui 3
ore di esercitazioni pratiche) per le aziende con rischio di livello medio, di 16 ore (durata 16 ore, di cui
4 ore di esercitazioni pratiche) per le aziende di rischio di livello alto.

Noo W~

Cantieri temporanei o mobili Livello | Livello Livello
alto medio basso

Cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione,

manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili X

di lunghezza superiore a 50 m

Cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi X

Cantieri temporanei o mobili ove si detengono ed impiegano sostanze X

inflammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente

all'aperto

Altri cantieri temporanei o mobili X

Gli addetti al primo soccorso designati, devono essere formati da specifico corso di formazione, della
durata di 14 ore per le aziende appartenenti al gruppo A, di 12 ore per le aziende appartenenti ai gruppi
BeC.

Cantieri temporanei o mobili Gruppo |Gruppo B|(Gruppo C
A

Lavori in sotterraneo X

Lavori con tre o piu lavoratori non rientrano nel gruppo A X

Lavori con meno di tre lavoratori non rientrano nel gruppo A X




9.14 Presidi sanitari: pacchetto di medicazione

L'appaltatore, prima dell'inizio effettivo dei lavori deve provvedere a consegnare in cantiere un pacchetto
di medicazione.

Il contenuto del pacchetto di medicazione dovra essere mantenuto in condizioni di efficienza e di pronto
impiego, nonché dovra essere prontamente integrato quando necessario.

L'appaltatore dovra provvedere, entro gli stessi termini, a designare un soggetto, opportunamente
formato, avente il compito di prestare le misure di primo intervento interno al cantiere e per I'attivazione
degli interventi di pronto soccorso.

9.15 Principi generali della prevenzione incendi

Nel cantiere non si esclude l'utilizzo di materiali che, per loro natura, rappresentano possibili fonti
d'innesco incendio, come riportato nella tabella seguente.

FONTI DI PERICOLO INCENDIO Sl NO
DEPOSITO BITUME X
DEPOSITO GPL (SERBATOIO) X
DEPOSITO GPL (BOMBOLE) X
DEPOSITO ACETILENE X
DEPOSITO OSSIGENO X
DEPOSITO VERNICI, SOLVENTI, COLLANTI X
DEPOSITO LIQUIDI INFIAMMABILI (gasolio) X
DISTRIBUTORE DI CARBURANTE X
DEPOSITO DI LEGNAME X
GRUPPO ELETTROGENO X

Le misure specifiche da adottare durante le fasi di utilizzo dei materiali e sostanze con pericolo
d'incendio sono riportate nelle procedure di prevenzione delle Fasi Lavorative, riportate
successivamente. In ogni caso, in cantiere si devono custodire, in posizione facilmente raggiungibile e
ben visibile, come presidi minimi antincendio, almeno due estintori a CO2 o a polvere, di potere
estinguente non inferiore a 21 A 89 BC e di tipo approvato dal ministero dell'Interno.

A livello organizzativo, si dovra attuare quanto segue

Deposito bitume

Il bitume & un liquido combustibile che ricade nella categoria C del DM 31 luglio 1934. | depositi
dovranno essere costituiti ad una distanza non inferiore a 1,50 m dalla recinzione di cantiere e di 2,00
m da fabbricati esterni al cantiere.

Depositi acetilene

| depositi di acetilene devono essere separati da altri tipi di depositi pericolosi, per esempio quello di
ossigeno. Possono applicarsi, per analogia, le stesse norme di prevenzione incendi indicate per i
depositi di GPL in bombole. | mezzi estinguenti, da porre presso I'accesso al deposito, possono essere
costituiti da almeno un estintore a CO2 o a polvere (di tipo approvato).

Deposito di legname

Il legname, soprattutto i residui di lavorazione, costituisce una delle piu frequenti cause d'incendio nei
cantieri. | depositi di legname possono esser costatiti anche all'interno di fabbricati non isolati da altri,
ma in strutture di resistenza al fuoco idonea al carico d'incendio che si costituisce con il deposito, dotate
di aerazione permanente verso l'esterno. In prossimita del deposito deve essere mantenuto almeno un
estintore portatile, di tipo approvato per classi di fuoco A-B-C, con capacita estinguente non inferiore a
21A 89B C e relativa cartellonistica di sicurezza (vietato fumare, vietato usare fiamme libere).
Depositi di ossigeno

| depositi di ossigeno devono essere separati da altri tipi di depositi pericolosi, come l'idrogeno ed ogni
altra sostanza combustibile o infiammabile. Possono applicarsi, per analogia, le stesse norme di
prevenzione incendi indicate per i depositi di GPL in bombole. Le bombole di gas compresso devono
essere assicurate lontano da fonti di calore. | mezzi estinguenti, da porre presso l'accesso al deposito,
possono essere costituiti da almeno un estintore a CO2 o a polvere (di tipo approvato).

Gruppo elettrogeno

L'ubicazione del gruppo elettrogeno pud avvenire all'aperto oppure in locale anche non isolato da altri,
nel rispetto delle norme riportate nella Circolare del ministero dell'lnterno n. 31 del 31 luglio 1978. |
mezzi estinguenti, da porre presso l'accesso al deposito del combustibile del gruppo elettrogeno,
possono essere costituiti da almeno un estintore a CO2 o a polvere (di tipo approvato) con capacita



estinguente non inferiore a 21A 89B C.
Adempimenti

Si dovra procedere all'ottenimento del certificato di prevenzioni incendi nei casi elencati nella tabella
seguente (sintesi, non esaustiva, della tabella allegata al DM 16 febbraio 1982 applicabile ai cantieri
temporanei 0 mobili).

p.to |attivita / deposito

JDepositi di gas combustibili in bombole compressi di capacita da 0,75-2 mc
Depositi di gas combustibili in bombole disciolti o liquefatti da 75 a 500 kg
Deposito gasolio fuori terra di quantita superiore non 500 kg

4Deposito GPL in bombole di quantita non superiore a 5 mc

5|Deposito di ossigeno di quantita superiore a 2 mc

8Officine e laboratori con saldatura e taglio metalli con gas con oltre 5 addetti
19Deposito di bitume di quantita superiore da 0,5 a 25 mc

18Distributore di carburante per autotrazione (benzina, gasolio, miscela)

20 Deposito vernici, solventi, collanti di quantita superiore a 500 kg
24Detenzione di esplosivi

46Deposito di legname di quantita superiore a 5 tonnellate

64/Gruppo elettrogeno di potenza complessiva superiore a 25 kW

w

9.16 Aspetti generali di cooperazione e coordinamento

Scopo della presente sezione & di regolamentare il sistema dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti
dall'applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 s. m. e i. ed in particolare dalle procedure
riportate nel PSC, al fine di definire i criteri di coordinamento e cooperazione tra i vari operatori in
cantiere, allo scopo di favorire lo scambio delle informazioni sui rischi e I'attuazione delle relative misure
di prevenzione e protezione.

E fatto obbligo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 81/2008 e s. m. e i., di cooperare da parte dei Datori di
lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, al fine di trasferire informazioni utili ai fini della
prevenzione infortuni e della tutela della salute dei lavoratori.

Spetta prioritariamente al Datore di lavoro dellimpresa affidataria (DTA) e al Coordinatore per
I'esecuzione (CSE) I'onere di promuovere tra i Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori
autonomi la cooperazione e il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione.

Allo scopo, al fine di consentire I'attuazione di quanto sopra indicato, di dovranno tenere in cantiere
riunioni di coordinamento e cooperazione, il cui programma € riportato in via generale nella tabella
successiva.

Alle riunioni & fatto obbligo la partecipazione dellimpresa affidataria, delle imprese esecutrici ed i
lavoratori autonomi.

| verbali delle riunioni di coordinamento sono parte integrante del PSC e ne rappresentano una fase
fondamentale. La convocazione e la gestione delle riunioni & compito del coordinatore per I'esecuzione
dei lavori, che ha facolta di indirle ogni qualvolta ne ravvisi la necessita.

Di ogni incontro il CSE o il Datore di lavoro dell’impresa affidataria (0 un suo delegato) provvedera a
redigere un apposito verbale di coordinamento e cooperazione in cui sono riportate sinteticamente le
decisioni adottate.

Attivita Quando Convocati Punti di verifica
principali
4) Riunione iniziale: Prima dell'inizio dei lavori CSE - Presentazione
presentazione e DTA - piano e verifica
verifica del PSC e DTE punti principali
del POS
dellimpresa
Affidataria
5) Riunione ordinaria Prima dell'inizio di una CSE - Procedure
lavorazione da parte di DTA- particolari da
un’lmpresa esecutrice o di un DTE - LA attuare
Lavoratore autonomo Verifica dei piani di
sicurezza




Verifica

sovrapposizioni
6) Riunione Quando necessario CSE - Procedure
straordinaria DTA - particolari da
DTE - LA attuare
Verifica dei piani di
sicurezza
7) Riunione Quando necessario CSE - Nuove procedure
straordinaria per DTA - concordate
modifiche al PSC DTE - LA

CSE: coordinatore per I'esecuzione

DTA: datore di lavoro dell'impresa affidataria o suo delegato
DTE. Datore di lavoro dell’impresa esecutrice o un suo delegato

LA: lavoratore autonomo




Nel caso di ingresso in tempi successivi di imprese esecutrici e lavoratori autonomi, il coordinatore
per I'esecuzione dei lavori ha facolta di indire riunioni di coordinamento per I'accesso delle stesse.
Le date di convocazione di queste riunioni verranno comunicate dal coordinatore per I'esecuzione
dei lavori e delle medesime verra redatto apposito verbale.

9.17 Forniture in cantiere

Ogni fornitura in cantiere deve avvenire nel rispetto delle disposizioni seguenti.

Nel caso di "mere forniture di materiali ed attrezzature" - intendendo con cio le forniture di materiali
senza posa in opera, la fornitura di materiali senza installazione e il nolo a freddo di mezzi e
attrezzature in genere - il datore di lavoro dell'impresa esecutrice dovra garantire il necessario
coordinamento, curando che l'accesso, il transito e lo stazionamento e le relative manovre
avvengano in assoluta sicurezza e nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente piano. Allo
scopo, prima dell'accesso dei fornitori al cantiere, il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice o
direttore tecnico di cantiere o il capo cantiere o altro soggetto appositamente delegato deve indicare
al vettore il percorso da seguire, la velocita massima da mantenere lungo il percorso e il luogo in
cui dovra avvenire lo scarico dei materiali o delle attrezzature in sicurezza, specificando i rischi
interferenti presenti (scavi, zone a fondo cedevole, linee elettriche aeree interferenti, ecc.) e le
modalita per farvi fronte. Lo scarico della fornitura dovra avvenire solo dopo l'autorizzazione da
parte del personale succitato.

Nel caso di forniture di materiali ed attrezzature non riconducibili ai casi precedenti, prima dell'invio
della fornitura, il datore di lavoro della ditta fornitrice dovra elaborare il proprio POS, mentre il datore
di lavoro dell'impresa esecutrice a cui la fornitura & destinata deve verificare la congruenza del
predetto POS con il proprio POS e trasmetterlo al CSE, per le verifiche di idoneita e di coerenza
con il PSC. La fornitura non potra avvenire sin quando non siano intervenute le suddette verifiche,
che comunque devono essere effettuate entro 15 giorni dall'invio del POS del fornitore all'impresa
esecutrice. Successivamente, la fornitura dovra avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute
nei predetti piani di sicurezza e spetta al datore di lavoro dell'impresa esecutrice dovra garantire il
necessario coordinamento delle operazioni, secondo quanto stabilito in precedenza per le mere
forniture.

Nel caso di "nolo a freddo" di mezzi e macchine operatrici, il datore di lavoro dell'impresa esecutrice
che prende a nolo deve acquisire la documentazione di sicurezza stabilita dalla legge e fornire al
locatore il/i nominativo/i del personale/i destinato/i all'utilizzo del mezzo/macchina operatrice, che
dovra risultare adeguatamente formato ed addestrato allo scopo. Copia della predetta
documentazione dovra essere consegnata al CSE prima dell'accesso in cantiere del
mezzo/macchina operatrice a noleggio.
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