DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA

UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA:22/21 MIT

SP dell'Ufficio Viabilita ponente - Lavori di risagomatura
del piano viabile a tratti saltuari (Comuni vari)

SP 41 DI TIGLIETO
SP 79 DELLE COLLE

'PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

REDATTO DA: PROGETTISTA: ALLEGATO
Geom. Andrea}*ﬁpoﬁ Geom, Andrea Na};oli 5
WAL WP TAVOLA N°
[ % ‘- Y \
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE: IL RESPONSABILE D'UFFICIO: SCALA
Ing. Francesed Vilid ==
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Sy A 4% MAG. 2021
ing. Francesca Villa” A L

CONTROLLATO HIGEA DATA — SIGLA DATA

APPROVATO S DTS AGGIORNATO Ehan AT




DURATA (gg)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
1 Consegna lavori 90 —
SP 41 -
2 Preparazione cantiere 3 .
3 Pulizia cunette 5 [ ]
4 Scarificazione 10 I
5 Stesa conglomerati bituminosi 24 ]
6 Disallestimento cantiere 3 [
SP 79
7 Preparazione cantiere 3 [ ]
8 Pulizia cunette 5 [ ]
9 Scarificazione 10 I
10 Stesa conglomerati bituminosi 24 I
1 Disallestimento cantiere 3 ]
Inizio dei Fine lavori
lavari
0 g9 90 99

20 99

naturali consecutivi




