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COMPLESSO SCOLASTICO MONTALE – PROGETTO DI FATTIBILITA'-CRONOPROGRAMMA

ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MONTALE- DURATA STIMATA DEL CANTIERE

DESCRIZIONE NOTE

FASE1 INSTALLAZIONE CANTIERE, REALIZZAZIONE PONTEGGI 60

FASE2 OPERE DI ADEGUAMENTO FONDAZIONI 60

FASE3 OPERE DI ADEGUAMENTO ELEVAZIONE 150 *

FASE4 OPERE DI RIPRISTINO 60 *

FASE5 RIMOZIONE PONTEGGI E CANTIERE 30

TOTALE 360 504
gg lav gg nat

* INTERFERENZA CON ATTIVITA' DIDATTICHE

DURATA
(gg.)


