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ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MONTALE- DURATA STIMATA DEL CANTIERE

DESCRIZIONE DURATA | NoTE
(9g.)
FASE1 INSTALLAZIONE CANTIERE, REALIZZAZIONE PONTEGGI 60
FASE2 (OPERE DI ADEGUAMENTO FONDAZIONI 60
FASE3 OPERE DI ADEGUAMENTO ELEVAZIONE 150 *
FASE4 OPERE DI RIPRISTINO 60 *
FASES RIMOZIONE PONTEGGI E CANTIERE 30
TOTALE 360 504
gg lav gg nat

* INTERFER?NZA CON ATTIVITA' DIDATTICHE
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