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PFTE - Cronoprogramma delle fasi attuative - Edificio scolastico di Corso Dogali 1D Liceo Scientifico - Convitto Colombo (GE)

Giorni naturali consecutivi

Date effettive

Fasi Descrizione attività

Fase 1 Progettazione
   Definitiva
   Esecutiva

Fase 2 Autorizzazioni e approvazioni
Fase 3 Procedure di affidamento
Fase 4 Contratto di appalto
Fase 5 Esecuzione dei lavori
Fase 5 Direzione Lavori, Sicurezza, Collaudo lavori …
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Interventi di adeguamento sismico dell'edificio scolastico: Liceo Scientifico annesso Convitto Colombo - Colombo Cristoforo - Sede - Corso Dogali 1D - Genova (CEA 147 A)
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Progettazione di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare), ai sensi dell'art.23 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt.17-23 del D.P.R. 207/2010 

mese

10 20 30 10 20 30 10

mese


