CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilita
Ufficio Lavori Pubblici

C.C. 31/17-PG

SP 226 della Vallescrivia

Lavori di ripristino della carreggiata e consolidamento del corpo stradale a seguito del
cedimento delle opere di sostegno di valle dovuto al dissesto di versante al km 10+700
circa in Comune di Montoggio

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

REDATTO DA: PROGETTISTI: ALLEGATO
Geom. Andrea Napoli Ing. Gianni Marchini 1 4
TAVOLA N°
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: SCALA
(in caso di professionista esterno) Ing. Francesca Villa
DATA
CONTROLLATO DATA ||AGGIORNATO DATA
APPROVATO DATA ||AGG|ORNATO DATA




ord.

Attivita

Durata gg.

ALLESTIMENTO CANTIERE
- Spostamento eventuali sottoservizi interferenti

- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

- Posizionamento segnaletica
- Allestimento dei servizi igienici, spogliatoi, uffici
- Realizzazione impianto elettrico

10

REALIZZAZIONE PISTA DI CANTIERE

- Pulizia versante e predisposizione terreno
- Scavo e sistemazione materiale in rilevato
- Compattazione materiale

40

REALIZZAZIONE MICROPALI
- Perforazione e posa in opera armatura metallica

130

REALIZZAZIONE TIRANTI
- Perforazione e posa in opera armatura metallica

80

INTERVENTI PREPARATORI SU MURO ESISTENTE:

- Bocciardatura
- Prettrattamenti
- Inghisaggi barre per c.a.

40

REALIZZAZIONE CONTROPARETE
- Cordolo testa pali
- Elevazione muro

60

OPERE STRADALI

- Opere di disciplinamento acque

- Ripristino fessure testa muro esistente

- Scarifica e posa nuova pavimentazione stradale
- Rimozione e sostituzione barriera di protezione

60

SMANTELLAMENTO CANTIERE

- Pulizia area cantiere

- Rimozione recinzioni e cartelli

- Rimozione servizi, spogliatoi, uffici
- Apertura al traffico

10

TC

430

naturali consecutiv

50

DURATA (gg)

Inizio dei
lavori

0

99

Fine lavori

430

99
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