
C.C. 31/17-PG

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilità 
Ufficio Lavori Pubblici

SP 226 della Vallescrivia

Lavori di ripristino della carreggiata e consolidamento del corpo stradale a seguito del 
cedimento delle opere di sostegno di valle dovuto al dissesto di versante al km 10+700 

circa in Comune di Montoggio

PROGETTO ESECUTIVO

REDATTO DA: PROGETTISTI: ALLEGATO

Geom. Andrea Napoli Ing. Gianni Marchini

TAVOLA N°

ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: SCALA
(in caso di professionista esterno) Ing. Francesca Villa

DATA

CRONOPROGRAMMA

14

CONTROLLATO DATA AGGIORNATO DATA

APPROVATO DATA AGGIORNATO DATA

                                                                                                                    



N. 

ord.
Art. Attività Durata gg.

1 ALLESTIMENTO CANTIERE

- Spostamento eventuali sottoservizi interferenti

- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

- Posizionamento segnaletica

- Allestimento dei servizi igienici, spogliatoi, uffici

- Realizzazione impianto elettrico

10

2
REALIZZAZIONE PISTA DI CANTIERE

- Pulizia versante e predisposizione terreno

- Scavo e sistemazione materiale in rilevato

- Compattazione materiale

40

3

REALIZZAZIONE MICROPALI

- Perforazione  e posa in opera armatura metallica 130

4

REALIZZAZIONE TIRANTI

- Perforazione e posa in opera armatura metallica 80

5
INTERVENTI PREPARATORI SU MURO ESISTENTE:

- Bocciardatura

- Prettrattamenti 

- Inghisaggi barre per c.a.

40

6

REALIZZAZIONE CONTROPARETE

- Cordolo testa pali

- Elevazione muro
60

7 OPERE STRADALI

- Opere di disciplinamento acque

- Ripristino fessure testa muro esistente

- Scarifica e posa nuova pavimentazione stradale

- Rimozione e sostituzione barriera di protezione

60

8
SMANTELLAMENTO CANTIERE

- Pulizia area cantiere

- Rimozione recinzioni e cartelli

- Rimozione servizi, spogliatoi, uffici

- Apertura al traffico

10
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