CRONOPROGRAMMA INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO ARIA A POMPA DI CALORE AD ASSORBIMENTO ESISTENTE CON POMPA
DI CALORE IDRONICA ELETTRICA ACCADEMIA MARINA MERCANTILE VIA ODERICO 10

settimana 1 settimana 2 settimana 3 settimana 4 settimana 5 settimana 6 399

Allestimento cantiere XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Demolizioni XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Trasporto in discarica XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX

Posa nUoVo gruppo XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Collegamenti elettrici ed idraulici XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Primo avviamento e collaudo XXXXXXXXXX

importo per periodo lavorativo € 1.554,64 | € 1.262,90 | € 16.988,47 | € 17.531,74 2.641,59 - -
importo progressivo € 1.554,64 € 2.817,54 | € 19.806,01 | € 37.337,75 39.979,31 € 39.979,31 | € 39.979,31
produzione giornaliera per periodo | € 310,93 | € 252,58 | € 3.397,69 | € 3.506,35 528,32 - -
produzione media giornaliera € 1.599,17
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