
settimana 1 settimana 2 settimana 3 settimana 4 settimana 5 settimana 6 3 gg

1 Allestimento cantiere xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 Demolizioni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3 Trasporto in discarica xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4 Posa nuovo gruppo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

5 Collegamenti elettrici ed idraulici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

6 Primo avviamento e collaudo xxxxxxxxxx

importo per periodo lavorativo 1.554,64€                      1.262,90€                      16.988,47€                    17.531,74€                    2.641,59€                      -                                -                                

importo progressivo 1.554,64€                      2.817,54€                      19.806,01€                    37.337,75€                    39.979,31€                    39.979,31€                    39.979,31€                    

produzione giornaliera per periodo 310,93€                         252,58€                         3.397,69€                      3.506,35€                      528,32€                         -                                -                                

produzione media giornaliera 1.599,17€                      

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO ARIA A POMPA DI CALORE AD ASSORBIMENTO ESISTENTE CON POMPA 
DI CALORE IDRONICA ELETTRICA ACCADEMIA MARINA MERCANTILE VIA ODERICO 10
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