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1° mese 2° mese 3° mese
15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni

IMPIANTO DI CANTIERE E NOLEGGI XXXXXXXxt
OPERE EDILI INTERNE XXXXXXXXX XXXXXXXXX
SERRAMENTI XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
importo per periodo lavorativo € 1.130,98 € 1.52591 | € 1.52591 € 3.174,84 | € 3.174,84 | € 3.174,84
importo progressivo € 1.130,98 | € 2.656,89 | € 4.182,80 | € 7.357,64 | € 10.532,48 | € 13.707,31
produzione giornaliera per periodo € 102,82 | € 138,72 | € 138,72 | € 288,62 | € 288,62 | € 13.995,94

produzione media giornaliera

€21,76




