


1°   mese 2° mese 3°   mese
15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni

1 IMPIANTO DI CANTIERE E NOLEGGI xxxxxxxxx
2 OPERE EDILI INTERNE xxxxxxxxx xxxxxxxxx
3 SERRAMENTI xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

importo per periodo lavorativo 1.130,98€        1.525,91€            1.525,91€          3.174,84€          3.174,84€          3.174,84€           

importo progressivo 1.130,98€        2.656,89€            4.182,80€          7.357,64€          10.532,48€        13.707,31€         

produzione giornaliera per periodo 102,82€           138,72€               138,72€             288,62€             288,62€             13.995,94€         

produzione media giornaliera € 21,76


