


5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni

1 APPRONTAMENTO CANTIERE xxxxxxxxx
2 CONFINAMENTO AMIANTO COMPATTO PAVIMENTAZIONE xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
3 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E ZOCCOLI xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

30 GIORNI


