


settimana 1 settimana 2 settimana 3 settimana 4 settimana 5 settimana 6 3 gg

1 Allestimento cantiere xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 Demolizioni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3 Ripristini e controsoffitti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4 Trasporto in discarica xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

importo per periodo lavorativo 15 238,50€                    12 871,91€                    13 229,49€                    8 942,92€                      8 942,92€                      9 300,50€                      2 366,59€                      

importo progressivo 15 238,50€                    28 110,41€                    41 339,90€                    50 282,82€                    59 225,74€                    68 526,24€                    70 892,83€                    

produzione giornaliera per periodo 507,95€                         429,06€                         440,98€                         298,10€                         298,10€                         310,02€                         78,89€                           

produzione media giornaliera 7 876,98€                      
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