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CRONOPROGRAMMA

settimana 1 settimana 2 settimana 3 settimana 4 settimana 5 settimana 6 399

Allestimento cantiere XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Demolizioni XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Ripristini e controsoffitt XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Trasporto in discarica XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

importo per periodo lavorativo € 15 238,50 | € 1287191 | € 13229,49 | € 894292 € 894292 € 9300,50 € 2 366,59
importo progressivo € 15 238,50 | € 2811041 € 41339,90 € 50282,82 € 59 225,74 € 68 526,24 € 70 892,83
produzione giornaliera per periodo € 507,95 | € 429,06 | € 440,98 | € 298,10 € 298,10 | € 310,02 | € 78,89
produzione media giornaliera € 7 876,98

Cronoprogramma

- S.L.G.E. — Sistema Informativo Gestione Edilizia Citta Metropolitana di Genova —
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