EDIFICIO - ATTIVITA": CODICE
Via Archimede civ.42, 44, 46 C.A.P.16142 Comune di Genova EDIFICIO | ATTIVITA'
Istituto Eugenio Montale Nuovo I.P.C. 273 A
COMMESSA: Adeguamento alla normativa antincendio del GODICE COMMESSA
complesso scolastico LAS.20.00017
FASE: ESECUTIVO STATO: PROGETTO N° TAVOLA
OGGETTO DELLA TAVOLA:
CRONOPROGRAMMA e .
SCALA
PROGETTISTI: )T din OSA BATTORE
b | ‘ES&———- revisione | A |B |[C|D | E| F
i LO\J\J - DATA 06/2021
RIF. FILE ANAGEDIL: OXX_YN
STAFF di PROGETTAZIONE APPROVAZIONE DOCUMENTO
coord. staff RESP. UFFICIO ! "
verifiche sismiche Arch.ta Roberta BURRONI \ ﬁﬁ_/\_,

tec. progetto elettrico DIRIGENTE TECNICO M
tec. progetto termico P.l. R.Schenone Ing. Davide NARI = :

assistente R.U.P. \ \
grafica CAD Geom. F. Rosazza Arch.ta Roberta BURRONI & .
—
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CRONOPROGRAMMA

1° mese 2° mese 3° mese
Tnsett | 2nsett | 3%sett | 4%sett 5nselt 6"sett Trsett 8 sett Onsett | 10%ett | Il7sett | 12%sett

| |Demlizioni ¢ rimozioni EGHEGQL XXXXXXXX XXXXXXXX |

2 |Murature ¢ intonaci _ XXAXXXXX XXXXXXXY XXXXXXXY XXXXXXXX XXXXXXXX
L:,u Realizzazione Nuovi WC e Filtri AXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
4 |Coloritre XXXXXXXX XXXXXXXXT XXXXXXXX]

5 |Serramenti XXXXXXXX XXXXXXXX

6 |Impianto Risceldamento XXXXXXXX XXXXXXXX

7 |impianto Idranti AXXXXXXX XXXXXXXXY
| 5 {impianio Bteurico _ XXXXXXXY XXXXXXXX] XXXXXXXX:
B 9

10

11
|_M

13
. 14

15

16
» 17

18

19 |

20
i’w_ .. |
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