




SP 3 di CROCETTA D'ORERO - C.C. 03/17-BP CRONOPROGRAMMA

N. 

ord.
Cod. Attività Durata gg.

1 Consegna  lavori S.P. 3 90

2 Preparazione cantiere 3

3 Pulizia cunette 9

4 Sfalcio erba 11

5 Scarificazione 20
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6
Stesa conglomerati 

bituminosi
30

7 Segnaletica orizzontale 15

8 Disallestimento cantiere 2
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