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CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: 4@./)\1- ~ (8P

S.P. 9 DI CROCEFIESCHI

Riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali
della CM di Genova, per il miglioramento della mobilita pubblica e -
privata, per il collegamento tra i centri abitati, per la fruibilita
dell'entroterra.

Lavori di risagomatura del piano viabile e riqualificazione della
scarpata prospiciente la strada provinciale in Comune di Busalla,
‘ Crocefieschi e Vobbia.
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Cronoprogramma

DURATA (g9)

100

naturali consecutivi

i Cod. Attivita Durata gg.
ord.
0 30 60 90 120 150 180 210

1 Consegna lavori S.P.9 100 :t 7% 7% 7% 7% 77 77 7
2 Preparazione cantiere 3 7
3 Pulizia cunette 15 b
4 Sfalcio erba 20 G
5 Scarificazione 10 | o
6 st R e

esa conglomerati bituminosi 40 |
7 Segnaletica orizzontale 10 ]
8 Disallestimento cantiere 2 ]
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lavori
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