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CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: 14/17 - BP

S.P. 35 DEI GIOVI

Riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali
della CM di Genova, per il miglioramento della mobilita pubblica e
privata, per il collegamento tra i centri abitati, per la fruibilita
dell'entroterra.
Lavori di risagomatura del piano viabile e di riqualificazione della
scarpata prospiciente la strada provinciale in Comune di Mignanego,
Busalla, Ronco Scrivia e Isola del Cantone.
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Cronoprogramma

| cod. Attivity Durata g
1 Consegna lavori S.P. 35 130
2 Preparazione cantiere 3
3 Pulizia cunette 22
4 Sfalcio erba 30
5 Scarificazione 15
6 Stesa conglomerati bituminosi 50
7 Segnaletica orizzontale 8
8 Disallestimento cantiere 2
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