


Cod. Attività Durata gg.

1 Consegna  lavori S.P. 456 130
2 Preparazione cantiere 3
3 Pulizia cunette 22
4 Sfalcio erba 30
5 Scarificazione 15
6 Stesa conglomerati bituminosi 50
7 Segnaletica orizzontale 8
8 Disallestimento cantiere 2

Fine lavori
0 gg 130 gg

130
naturali consecutivi
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