Untitled Gantt Project 20-feb-2018

Attivita i
Nome Data d'inizio Data di fine costo
Recinzioni cantiere 01/01/18 12/01/18 526
Baracche di cantiere 11/01/18 31/01/18 866
Messa a terra 18/01/18 23/01/18 25
Ponteggi 26/01/18 23/02/18 3297
Parapetti a perimetro coperture 16/02/18 07/03/18 902
Rimozione ceppaie 23/03/18 02/04/18 654
Taglio piante 30/03/18 27/04/18 2331
Fresatura terreno 20/04/18 30/04/18 993
Fornitura e messa a dimora piante 27/04/18 16/05/18 17310
Fornitura e posa impianto ad ala gocciolante 11/05/18 21/05/18 7257
Potatura piante 23/03/18 11/04/18 4328
scerbatura e lavorazione terreno 06/04/18 26/04/18 2614
Fornitura e posa porte REI 23/03/18 02/04/18 2583
Pareti in geesso 02/03/18 21/03/18 934
Pareti in cls cellulare 02/03/18 21/03/18 339
intonaci e coloriture pareti interne 16/03/18 26/03/18 2165
demolizione pavimentazione esterna 22/06/18 19/07/18 2790
sottofondo Tout Venant 09/07/18 26/07/18 1700
Fornitura e posa masselli autobloccanti 23/07/18 29/08/18 1100
Fornitura e posa pavimetazione bussole 23/03/18 17/04/18 1064
Demolizione e costruzione cordolo aiuola cavedio interno 05/08/15 24/08/15 668
Smontaggio serramenti 20/08/18 12/10/18 40808
Fornitura e posa serramenti 03/09/18 30/10/18 364161
Demolizione impermeabiliizzazioni 30/03/18 07/06/18 2542
Massetto pendenze 04/05/18 01/06/18 5196
Revisione canale di gronda 18/05/18 15/06/18 3213
Demolizione pavimento terrazzo 12/04/18 10/05/18 3174
Fornitura e posa isolante terrazzi e corpi scala 02/07/18 19/07/18 9294

Fornitura e posa guaine bituminose 08/06/18 06/07/18 12450
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Attivita ’
Nome Data d'inizio Data di fine costo
Fornitura e posa pavimento galleggiante 16/07/18 10/08/18 4775
Ricerca infiltrazioni 25/07/18 21/08/18 2050
Trasporti a discarica 04/09/18 22/10/18 6821
Impianto antintrusione 02/10/18 31/10/18 8000
Impianto WI-Fie TVCC 02/10/18 31/10/18 24469
Impianto fotovoltaico 02/10/18 28/11/18 50025
Blocco servizi pubbilici 02/07/18 30/07/18 13286
Frangisole 21/09/18 30/10/18 9531
Cancello metallico 19/10/18 07/11/18 3935
Impianto recupero acque 06/08/18 07/09/18 10126
Impianto illuminazione, alimentazione finestre radianti e 02/10/18 17/10/18 13697

contabilizzazione palestra
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