


SP 2 di Sant'Olcese

N. 

ord.
Attività

Durata 

gg.

1 Consegna  lavori 190

2 Preparazione cantiere 2

3 Demolizioni opere d'arte 18

4 Getto cls di sottofondazione 6

5 Armatura e casseratura opere in c.a 24

6 Getto cls 18

7 Scasseratura 12

8 Perforazioni armate 12

9 Spostamento cantiere 4

10 Risanamento cls 8

11 Spostamento cantiere 2

12 Scavo d fondazione 3

13 Demolizioni opere d'arte

14 Getto cls di sottofondazione 1

15 Armatura e casseratura opere in c.a 5

16 Getto cls 3

17 Scasseratura 2

18 Spostamento cantiere 2

19 Demolizioni opere d'arte 5

Risarcitura di muratura in pietrame

20 Getto cls di sottofondazione 2

21 Armatura e casseratura opere in c.a 10

22 Getto cls 6

23 Realizzazione micropali 5

24 Scasseratura 4

25 Spostamento cantiere 2

26 Scavo d fondazione 6

27 Demolizioni opere d'arte 6

28 Getto cls di sottofondazione 6

29 Armatura e casseratura opere in c.a 10

30 Getto cls 6

31 Realizzazione micropali 5

32 Risarcitura di muratura in pietrame 2

33 Scasseratura 4

34
Ripristino pavimentazione e raccordi 

con viabilità esistente
16

35 F.P.O. di barriera tipo H2 12

36 Disallestimento cantiere 2

Inizio dei 

lavori
Fine lavori

190 gg 190 gg

190

naturali consecutivi

 TC  

Intervento km 1+750/2+900/3+200

Intervento km 3+800/8+000

Intervento km 9+175

Su tutti gli interventi

Intervento km 4+200

Intervento km 6+500

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270

D U R A T A  (gg)


