CITTA' METROPLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: 02 /17_BP

S.P. 2 DI SANT'OLCESE

Riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali
della CM di Genova, per il miglioramento della mobilita pubblica e
privata, per il collegamento tra i centri abitati, per la fruibilita
dell'entroterra.

Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del
disciplinamento acque e delle delimitazioni marginali
in Comune di Sant'Olcese
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DURATA (gg)

30 60 90 120 150 180 210

240 270

= Attivita e
1 Consegna lavori 190
2 Preparazione cantiere 2

Intervento km 1+750/2+900/3+200
3 Demolizioni opere d'arte 18
4 Getto cls di sottofondazione 6
5 Armatura e casseratura opere in c.a 24
6 Getto cls 18
7 Scasseratura 12
8 Perforazioni armate 12
Intervento km 3+800/8+000
9 Spostamento cantiere 4
10 Risanamento cls 8
Intervento km 4+200
1 Spostamento cantiere 2
12 Scavo d fondazione 3
13 Demolizioni opere d'arte
14 Getto cls di sottofondazione 1
15 Armatura e casseratura opere in c.a 5
16 Getto cls 3
17 Scasseratura 2
Intervento km 6+500
18 Spostamento cantiere 2
19 Demolizioni opere d'arte 5
Risarcitura di muratura in pietrame
20 Getto cls di sottofondazione 2
21 Armatura e casseratura opere in c.a 10
22 Getto cls 6
23 Realizzazione micropali 5
24 Scasseratura 4
Intervento km 9+175
25 Spostamento cantiere 2
26 Scavo d fondazione 6
27 Demolizioni opere d'arte 6
28 Getto cls di sottofondazione 6
29 Armatura e casseratura opere in c.a 10
30 Getto cls 6
31 Realizzazione micropali 5
32 Risarcitura di muratura in pietrame 2
33 Scasseratura 4
Su tutti gli interventi
34 Ripristino pavimentazione e raccordi 16
con viabilita esistente
35 F.P.O. di barriera tipo H2 12
36 Disallestimento cantiere 2

naturali consecutivi

Inizio dei
lavori

190

F

V772222

i

“

99

V777777
V7
oz

T

w

7

B

B

%

R

By

W

V24

%

%

#
W
V
P

#

w

T
7

%

SP 2 di Sant'Olcese



