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Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del
disciplinamento delle acque e delle delimitazioni marginali in
Comune di Serra Ricco
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SP3 di Crocetta d'Orero - c.c. 04/17-BP Cronoprogramma

DURATA (99)
- Attivita Durata gg.
ord. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
Consegna lavori SP 3 300
1 |Preparazione cantiere km 3+000 7 )
2 |Demolizioni e scavi 20 | I
3 |Esecuzione tiranti 15 | I
4 |Armatura e casseratura opere in c.a 30 ) I
5 |Getto cls cordoli a sbalzo 25 ) I
6 |Posa marciapiede, ringhiera e binder 30 ) I
7 |Disallestimento cantiere 3 ) n
8 |Prep. cantieri da km 4+000 a km 6+955 3 ) L
9 |Demolizioni e scavi 10 ) -
10 |Esecuzione palificazioni 20 ) e
11 JArmatura e casseratura opere in c.a 30 ) e
12 |Getto cls cordoli a shalzo 20 ) E—
13 |Posa barriere di sicurezza e binder 10 ) -
14 |Disallestimento cantiere 2 l 1
15 |Prep. cantieri da km 7+900 a km 11+520 3 i n
16 |Esecuzione palificazioni 15 i I
17 JArmatura e casseratura opere in c.a 20 i I
18 |Getto cls cordoli a sbhalzo 15 i —
19 |Posa barriere di sicurezza e binder 10 i
20 |Posa in operadi conglomerati bituminosi 10 i
21 |Disallestimento cantiere 3 |
Inizio dei lavori Fine lavori
0 g 300 gg
300
naturali consecutivi







