Citta Metropolitana
di Genova

CITTA'METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIC E MOBILITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTOG VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: 09/17-BP

SP 8 DI VOBBIA

Riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della C.M. di
Genova, per il miglioramento della mobiiita pubblica e privata, per il collegamento tra
i centri abitati, per la fruibilita dell'entroterra.

Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del
disciplinamento acque e delle delimitazioni marginali tra le prog.ve km
0+900 e km 7+000 e tra le prog.ve km 10+000 e km 12+500 in Comune
di Vobbia e Isola del Cantone.
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Cronoprogramma
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Attivita | "';ﬂ
0 30 60 90
1 Consegna lavori 300
2 Preparazione cantiere 2 2
Intervento km 0+900 |
|| rresios coera o s cat ] I
4 Scavo di fondazione e rimozione barriera 5 %
5 Posa in opera coppelle prefabbricate 5 %
6 Armatura e casseratura opere in c.a 5 i %
7 Getto cls 5 i #,
8 Scasseratura 5 1 %
9 F.P.0. di barriera tipo H2 3 ] 7
Intervento km 1+150/2+200 i
10 Spostamento cantiere 2 1 7
" Scavo di fondazione e rimozione barriera 15 | e
12 Armatura e casseratura opere in c.a 21 J I,
13 Getto cls 10 i .
14 Scasseratura 5 i %
15 F.P.O. di barriera tipo H2 5 i 7
Intervento km 5+000/5+800 ]
16 Spostamento cantiere 2 ]
17 Esecuzione micropali 10 J
18 Scavo d fondazione 10 i
19 Getto cls di sottofondazione 3 i
20 Armatura e casseratura opere in c.a 10 J
21 Getto cls 5 1
22 Scasseratura 5 |
23 F.P.O. di barriera tipo H2 5 J
Intervento km 6+400 |
24 Spostamento cantiere 2 |
25 Scavo d fondazione 14 ]
26 Getto cls di sottofondazione 5 ]
27 Armatura e casseratura opere in c.a 14 |
28 Getto cls 7
29 Scasseratura 7 i
30 F.P.O. di barriera tipo H2 5 |
Intervento km 11+000 e oltre
31 Spostamento cantiere 2
32 Esecuzione micropali 10
33 Scavo d fondazione 21 i
34 Getto cls di sottofondazione 5
35 Armatura e casseratura opere in c.a 14
36 Getto cls 10
37 Scasseratura 10 |
38 F.P.O. di barriera tipo H2 10
Su tutti gli interventi ]
37 Rvipri.s.ti‘no Favimenlazione e raccordi con 21 1
viabilita esistente i
38 Disallestimento cantiere 5
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