


Cronoprogramma

N. 

ord.
Attività

Durata 

gg.

1 Consegna  lavori 300

2 Preparazione cantiere 2

3
Realizzazione ponteggiatura oppure stistema 

di protezione collettiva per la caduta dall'alto
10

4 Scavo di fondazione e rimozione barriera 5

5 Posa in opera coppelle prefabbricate 5

6 Armatura e casseratura opere in c.a 5

7 Getto cls 5

8 Scasseratura 5

9 F.P.O. di barriera tipo H2 3

10 Spostamento cantiere 2

11 Scavo di fondazione e rimozione barriera 15

12 Armatura e casseratura opere in c.a 21

13 Getto cls 10

14 Scasseratura 5

15 F.P.O. di barriera tipo H2 5

16 Spostamento cantiere 2

17 Esecuzione micropali 10

18 Scavo d fondazione 10

19 Getto cls di sottofondazione 3

20 Armatura e casseratura opere in c.a 10

21 Getto cls 5

22 Scasseratura 5

23 F.P.O. di barriera tipo H2 5

24 Spostamento cantiere 2

25 Scavo d fondazione 14

26 Getto cls di sottofondazione 5

27 Armatura e casseratura opere in c.a 14

28 Getto cls 7

29 Scasseratura 7

30 F.P.O. di barriera tipo H2 5

31 Spostamento cantiere 2

32 Esecuzione micropali 10

33 Scavo d fondazione 21

34 Getto cls di sottofondazione 5

35 Armatura e casseratura opere in c.a 14

36 Getto cls 10

37 Scasseratura 10

38 F.P.O. di barriera tipo H2 10

37
Ripristino pavimentazione e raccordi con 

viabilità esistente
21

38 Disallestimento cantiere 5
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Fine lavori
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