


Cronoprogramma

N. 

ord.
Attività

Durata 

gg.

1 Consegna  lavori 310

2 Preparazione cantiere 2

3 Scavo di fondazione e rimozione barriera 21

4 Esecuzione perforazioni armate 14

5 Posa in opera coppelle prefabbricate 14

6 Armatura e casseratura opere in c.a 21

7 Getto cls 14

8 Scasseratura 10

9 F.P.O. di barriera tipo H2 10

10 Disgaggio e posa in opera di rete paramassi 21

11 Spostamento cantiere 2

12 Esecuzione micropali 14

13 Scavo d fondazione 14

14 Getto cls di sottofondazione 5

15 Armatura e casseratura opere in c.a 14

16 Getto cls 7
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0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

D U R A T A  (gg)

16 Getto cls 7

17 Scasseratura 7

18 F.P.O. di barriera tipo H2 14

19 Disgaggio e posa in opera di rete paramassi 21

20 Spostamento cantiere 2

21 Scavo d fondazione 15

22 Getto cls di sottofondazione 2

23 Armatura e casseratura opere in c.a 21

24 Getto cls 7

25 Scasseratura 7

26 F.P.O. di barriera tipo H2 5

26 Ripristino pavimentazione e raccordi con viabilità esistente 21

27 Disallestimento cantiere 5
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