Citta Metropolltana
di Genova

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: 08/17-BP

SP 8 DI VOBBIA

quuallflcazmne e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali delta C.M. di ,
Genova, per it miglioramento della mobilita pubblica e privata, per il coliegamento tra

i centri abitati, per la fruibilita dell'entroterra.

L.avori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del
disciplinamento acque e delle delimitazioni marginali tra le prog.ve km
7+000 e km 10+000 in Comune di Vobbia.

PROGETTO ESECUTIVO

{in caso di professicnista esternc}

Ing. Stefano Belltor
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o:;_ Attivita o
1 Consegna lavori 310
2 Preparazione cantiere 2

Intervento km 7+400
3 Scavo di fondazione e rimozione barriera 21
4 Esecuzione perforazioni armate 14
5 Posa in opera coppelle prefabbricate 14
6 Armatura e casseratura opere in c.a 21
7 Getto cls 14
8 Scasseratura 10
9 F.P.O. di barriera tipo H2 10
10 Disgaggio e posa in opera di rete paramassi 21
Intervento km 8+500
11 Spostamento cantiere 2
12 Esecuzione micropali 14
13 Scavo d fondazione 14
14 Getto cls di sottofondazione 5
15 Armatura e casseratura opere in c.a 14
16 Getto cls 7
17 Scasseratura 7
18 F.P.O. di barriera tipo H2 14
19 Disgaggio e posa in opera di rete paramassi 21
Intervento km 9+000
20 Spostamento cantiere 2
21 Scavo d fondazione 15
22 Getto cls di sottofondazione 2
23 Armatura e casseratura opere in c.a 21
24 Getto cls 7
25 Scasseratura 7
26 F.P.O. di barriera tipo H2 5
Su tutti gli interventi
26 Ripristino pavimentazione e raccordi con viabilita esistente 21
27 Disallestimento cantiere 5

Cronoprogramma
DURATA (gg)
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