


Cronoprogramma

N. N. N. N. 

ord.ord.ord.ord.
AttivitàAttivitàAttivitàAttività Durata gg.Durata gg.Durata gg.Durata gg.

1111 Consegna  lavori S.P. 9Consegna  lavori S.P. 9Consegna  lavori S.P. 9Consegna  lavori S.P. 9 300

2222 Preparazione cantiere 20

3333 Demolizioni 25

4444 Scavi 30

5555
Armatura e casseratura opere 

in c.a
90

6666
Getto cls cordoli muri e 

marciapiedi nuovi
50

7777 Regimazione acque 15

8888

Realizzazione di 

pavimentazione per 

marciapiede

30

9999
Posa in opera di nuove 

ringhiere
15

10101010 posa barriere di sicurezza 30

11111111
Posa in operadi conglomerati 

bituminosi
30

12121212 Disallestimento cantiere 9

Inizio dei 

lavori
Fine lavori

0 gg 300 gg
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naturali consecutivi
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