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CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: 11/17_BP

S.P. 9 DI CROCEFIESCHI

Riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della
CM di Genova, per il miglioramento della mobilita pubblica e privata,
per il collegamento tra i centri abitati, per la fruibilita dell'entroterra

Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del
disciplinamento delle acque e delle delimitazioni marginali a tratti
saltuari in Comune di Crocefieschi e Vobbia

PROGETTO ESECUTIVO
CRONOPROGRAMMA

REDATTO DA: | PROGETTISTI: ALLEGATO
Geom. Sergio RISSETH [" Dott. Ing. Marco RAVERA
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Dott. Ing. Stefano Belfiore
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Dott. Ing. Stefano Belfiore \ ¢ 15.02.2018
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CONTROLLATO RVR 15.02.2018 AGGIORNATO
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APPROVATO BLF 15.02.2018 AGGIORNATO




Cronoprogramma

DURATA (gg)

30 60 90 120 150

240 270

N. S
Attivita Durata gg.
ord.
1 Consegna lavori S.P. 9 300
2 Preparazione cantiere 20 ]
3 Demolizioni 25
4 Scavi 30
Armatura e casserat -
5 / u ura opere 90
inc.a
Getto cls cordoli muri e
6 o I . ur 50 ]
marciapiedi nuovi
7 Regimazione acque 15 T
Realizzazione di -
8 pavimentazione per 30
marciapiede i
Posa in opera di nuove
9 osa nop 15
ringhiere .
10 posa barriere di sicurezza 30 i
Posa in operadi conglomerati
11 osa In operadi cong "I 30
bituminosi 7
12 Disallestimento cantiere 9 |
Inizio dei
lavori
0 gg

TC

300

naturali consecutivi

]
[ |
]
]
[
Fine lavori
300 gg




