


Cronoprogramma SP 11 di Valbrevenna

N. 

ord.
Attività

Durata 

gg.

1 Consegna  lavori 280

2 Preparazione cantiere 2

3 Scavo di fondazione 10

4 Getto cls di sottofondazione 4

5 Esecuzione micropali 10

6 Armatura e casseratura opere in c.a. 14

7 Getto cls 6

8 Scasseratura 4

9 Spostamento cantiere 2

10 Scavo di fondazione 5

11 Getto cls di sottofondazione 2

12 Armatura e casseratura opere in c.a 12

13 Getto cls (compresa cunetta) 10

14 Scasseratura 2

15 Spostamento cantiere 2

16 Scavo di fondazione 10

17 Demolizioni opere d'arte 6

18 Getto cls di sottofondazione 4

19 Armatura e casseratura opere in c.a 14

20 Getto cls 10

21 Scasseratura 4

22 Spostamento cantiere 5

23 Demolizioni opere d'arte 3

24 Getto cls di sottofondazione 2

25 Armatura e casseratura opere in c.a 7

26 Getto cls 5

27 Scasseratura 2

28 Spostamento cantiere 2

29 Scavo di fondazione 5

30 Getto cls di sottofondazione 2

31 Armatura e casseratura opere in c.a 7

32 Getto cls 5

33 Scasseratura 2

34 Spostamento cantiere 4

35 Scavo di fondazione 10

36 Demolizioni opere d'arte 6

37 Esecuzione micropali 10

38 Getto cls di sottofondazione 4

39 Armatura e casseratura opere in c.a 14

40 Getto cls 10

41 Scasseratura 4

42
Ripristino pavimentazione e raccordi 

con viabilità esistente
20

43 F.P.O. di barriera tipo H2 15

44 Disallestimento cantiere 3
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