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Cronoprogramma SP 11 di Valbrevenna
DURATA (g9)
{
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270
1 Consegna lavori 280 WWWWWWWWWWWWWWWW
2 Preparazione cantiere 2 4
Intervento km 2+500
3 Scavo di fondazione 10 b2
4 Getto cls di sottofondazione 4 %
5 Esecuzione micropali 10 3
6 Armatura e casseratura opereinca. | 14 ez
7 Getto cls 6 3
8 Scasseratura 4 7%
Intervento km 3+000
9 Spostamento cantiere 2 %
10 Scavo di fondazione 5 V4
1 Getto cls di sottofondazione 2 %
12 Armatura e casseratura opere in c.a 12 Vo
13 Getto cls (compresa cunetta) 10 b
14 Scasseratura 2 2
Intervento km 3+100
15 Spostamento cantiere 2 1
16 Scavo di fondazione 10 o
17 Demolizioni opere d'arte 6 W
18 Getto cls di sottofondazione 4 %
19 Armatura e casseratura opere in c.a 14 V)
20 Getto cls 10 Vo)
21 Scasseratura 4 %
Intervento km 4+100 e km 5+900
22 Spostamento cantiere 5 %
23 Demolizioni opere d'arte 3 %
24 Getto cls di sottofondazione 2 %
25 Armatura e casseratura opere in c.a 7 P
26 Getto cls 5 %,
27 Scasseratura 2 7
Intervento km 5+000 e km 5+300
28 Spostamento cantiere 2 %
29 Scavo di fondazione 5 %
30 Getto cls di sottofondazione 2 %
31 Armatura e casseratura opere in c.a 7 %
32 Getto cls 5 %%
33 Scasseratura 2 %
Intervento km 5+500 e km 5+700
34 Spostamento cantiere 4 %
35 Scavo di fondazione 10 W
36 Demolizioni opere d'arte 6 A
37 Esecuzione micropali 10 W
38 Getto cls di sottofondazione 4 %
39 Armatura e casseratura opere in c.a 14 s
40 Getto cls 10 Y
41 Scasseratura 4 %
Su tutti gli interventi
%2 Ripris}tiné}:\aviljnentazione e raccordi 20 V]
con viabilita esistente
43 | |FP.. dibarriera tipo H2 15 i
44 Disallestimento cantiere 3 %
lavori
0 99
280 99
naturali consecutivi




