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CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: 15/ 17_BP
S.P. 35 DEI GIOVI

Riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali
della CM di Genova, per il miglioramento della mobilita pubblica e
privata, per il collegamento tra i centri abitati, per la fruibilita
dell'entroterra.

Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del
disciplinamento acque e delle delimitazioni marginali
in Comune di Ronco Scrivia e Isola del Cantone
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Cronoprogramma
DURATA (gg)

naturali consecutivi

195

Inizio dei
lavori

99

o Attivita e
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270
1 Consegna lavori 195 }WWWWWWWWWW
2 Preparazione cantiere 2 1 ,
Intervento km 27+050 1
3 Scavo di fondazione 7 1 %
4 Getto cls di sottofondazione 4 %
6 Armatura e casseratura opere in c.a. 10 1 V.l
7 Getto cls 6 1 Y
8 Scasseratura 4 - %
Intervento km 27+600 1
9 Spostamento cantiere 2 1 %
10 Scavo di fondazione 10 1 V]
1 Getto cls di sottofondazione 6 1 W
12 Armatura e casseratura opere in c.a 15 | o
13 Getto cls 10 ] i
14 Scasseratura 6 ] W
Intervento km 31+200 ]
15 Spostamento cantiere 2 1 %
16 Scavo di fondazione 7 ] w
18 Getto cls di sottofondazione 4 1 %
19 Armatura e casseratura opere in c.a 10 | i
20 Getto cls (compresa cunetta) 8 ] s
21 Scasseratura 4 | %
Intervento km 32+100/38+600/39+100 |
22 Spostamento cantiere 5 1 %
23 F.P.O. di barriera tipo N2 17 1 GH
Intervento km 32+800 |
28 Spostamento cantiere 2 | %
29 Scavo di fondazione 5 1 %
30 Getto cls di sottofondazione 2 | %
31 Armatura e casseratura opere in c.a 7 ] W
32 Getto cls 5 | w
33 Scasseratura 2 ] 4
34 F.P.O. di barriera tipo N2 5 ] W
Su tutti gli interventi 1
a2 Ripris.tim_n.p‘avir_nentazione e raccordi 15 ] B
con viabilita esistente ]
3 F.P.0. di barriera tipo H2 10 | _
44 Disallestimento cantiere 3 | %

Fine lavori

195




