CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: 06/17-BP

S.P. 43 della TORRAZZA

Riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della CM
di Genova, per il miglioramento della mobilita pubblica e privata, per il
collegamento tra i centri abitati, per la fruibilita dell'entroterra

Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del
disciplinamento delle acque e delle delimitazioni marginali in
Comune di S.Olcese

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA
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Cronoprogramma

30

DURATA (gg)

60

120

o~ Attivita purte
Consegna lavori SP 43 120
1 [|Preparazione cantieri km 0+400 e km 0+800 2
2 |Demolizioni e scavi 10
3 JArmatura e casseratura opere in c.a 10
4 |Getto cls cordoli a sbalzo 12
5 |Posa ringhiera e binder 4
6 |Disallestimento cantiere 1
7 |Preparazione cantiere km 1+600 2
8 |Demolizioni e scavi 5
9 |Esecuzione palificazioni 12
10 |Armatura e casseratura opere in c.a 12
11 |Getto cls cordoli a sbalzo 12
12 |Posa barriere di sicurezza e binder 3
13 |Disallestimento cantiere 1
14 |Preparazione cantiere km 2+800 2
15 |Demolizioni e scavi 5
16 |Esecuzione palificazioni 10
17 JArmatura e casseratura opere in c.a 12
18 |Getto cls cordoli a sbalzo 12
19 |Posa barriere di sicurezza e binder 5
20 |Posa in opera di conglomerati bituminosi 11
21 |Disallestimento cantiere 2
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naturali consecutivi

Inizio dei lavori
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