CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: 19/17_BP

S.P. 456 DEL TURCHINO

Riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali
della CM di Genova, per il miglioramento della mobilita pubblica e
privata, per il collegamento tra i centri abitati, per la fruibilita
dell'entroterra.

Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del
disciplinamento acque e delle delimitazioni marginali
in Comune di Mele

PROGETTO ESECUTIVO
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naturali consecutivi

Cronoprogramma
DURATA (gg)
N. G Durat:
o Attivita n
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270
1 Consegna lavori 225 1WWWWWWWWWWWWWWWW
2 Preparazione cantiere 2 Z
Intervento km 98+200
3 Scavo d fondazione 5 %
4 Getto cls di sottofondazione 1 p
5 Armatura e casseratura opere in c.a 7 w
(compresa cunetta) |
6 Getto cls 3 %
7 Scasseratura 2 %
Intervento km 98+500/101+100
8 Spostamento cantiere 4 | %
9 Scavo d fondazione 10 f
10 Demolizioni opere d'arte 10 | Vi
1 Risarcitura di muratura in pietrame 2 | %
12 Getto cls di sottofondazione 4 ] %
13 Armatura e casseratura opere in c.a 20 1 W
14 Getto cls 12 i o
Z
15 Scasseratura 8 w
Intervento km 101+300/104+000 1
16 Spostamento cantiere 6 T .
V4
17 Scavo d fondazione 15 1
V4
10 Demolizioni opere d'arte 6 )
%
18 Getto cls di sottofondazione 6 b
%
19 Armatura e casseratura opere in c.a 42 b
Vi
20 Getto cls 18 1 _
V
21 Scasseratura 12 1 wm
7
Intervento km 104+200 1
22 Spostamento cantiere 1 i ;
23 Scavo d fondazione 5 i w
24 Realizzazione cunetta in c.a. 7 i w
74
25 Posa pozzetti e altre opere 5 | W
Su tutti gli interventi
26 Riprisjcin(?';)\avirﬁentazione e raccordi 16 Wy
con viabilita esistente i
27 F.P.O. di barriera tipo H2 12 I
28 Disallestimento cantiere 3 %
Inizio dei } . i
i Fine lavori
lavori
225 gg 225
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