CITTA" METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
SERVIZIO EDILIZIA

EDIFICIO - ATTIVITA':
Via G. B. Ghio, 2 Chiavari-C.so Millo 1 Chiavairi
CABOTO GIOVANNI-IN MEMORIA MORTI PER LA PATRIA

CODICE

EDIFICIO | ATTIVITA'

SIGE85-78 |85A-78A

COMMESSA: Intervento diriqualificazione dei soffitti mediante ripristini e
posa di sistemi antisfondellomento

CODICE COMMESSA

LAP.16.00014

FASE: ESECUTIVO STATO: STATO ATTUALE N° TAVOLA

OGGETTO DELLA TAVOLA:
CRONOPROGRAMMA

PROGETTISTI: Ing Angelo Allodi

SCALA

REVISIONE A‘ B‘ C‘ D‘ E‘ F

DATA

RIF. FILE ANAGEDIL:

STAFF di PROGETTAZIONE APPROVAZIONE DOCUMENTO
coord. staff Geom. Alessandro Canepa| RESP. UFFICIO

verifiche sismiche Ing Angelo Allodi

tec. progetto elettrico DIRIGENTE TECNICO

tec. progetto termico Ing. Gianni Marchini

assistente R.U.P.

grafica CAD Ing. Gianni Marchini

SIG

DTN.PRO 15 REV.1

[00]

v~



CRONOPROGRAMMA

15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni

1 Caboto

2 |Cantiere XXXXXXXX XXXXXXXX

3 |demolizioni ed intonaci XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

4 |controssoffitti XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

5 |impianti elettrici XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

6 |coloriture XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

7 Memoria

8 |Cantiere XXXXXXXX XXXXXXXX

9 |demolizioni ed intonaci XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

10 |controssoffitti XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

11 |impianti elettrici XXXXXXXX XXXXXXXX

12 |coloriture XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
importo per periodo lavorativo 2.370,97 1.034,30 9.844,99 11.741,78 16.495,62 21.384,95 20.009,26 20.261,25 26.911,87 27.866,48 10.416,25 1.896,77
importo progressivo 2.370,97 3.405,27 13.250,26 24.992,04 41.487,66 62.872,61 82.881,87 103.143,12 130.054,99 157.921,47 168.337,72 170.234,49
produzione giornaliera per periodo 158,06 68,95 656,33 782,79 1.099,71 1.425,66 1.333,95 1.350,75 1.794,13 1.857,77 694,42 126,45
produzione media giornaliera 945,75
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