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CRONOPROGRAMMA

15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni

1 Caboto 

2 Cantiere xxxxxxxx xxxxxxxx

3 demolizioni ed intonaci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

4 controssoffitti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

5 impianti elettrici xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

6 coloriture xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

7 Memoria 

8 Cantiere xxxxxxxx xxxxxxxx

9 demolizioni ed intonaci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

10 controssoffitti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

11 impianti elettrici xxxxxxxx xxxxxxxx

12 coloriture xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

importo per periodo lavorativo 2.370,97              1.034,30              9.844,99              11.741,78            16.495,62            21.384,95            20.009,26            20.261,25            26.911,87            27.866,48            10.416,25            1.896,77              

importo progressivo 2.370,97              3.405,27              13.250,26            24.992,04            41.487,66            62.872,61            82.881,87            103.143,12          130.054,99          157.921,47          168.337,72          170.234,49          

produzione giornaliera per periodo 158,06                 68,95                   656,33                 782,79                 1.099,71              1.425,66              1.333,95              1.350,75              1.794,13              1.857,77              694,42                 126,45                 

produzione media giornaliera 945,75                 
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